

接口开发

2024-02-20 23:28 - 杨 卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-08
指派给:	李元军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	220:00 小时
目标版本:		耗时:	220:00 小时
描述			
1、完成与His系统、第三方系统（心电、PACS、碳13、Lis等）的接口开发			
2、完成接口联调测试			

历史记录

#1 - 2024-02-20 23:28 - 李元军

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-02-20 23:29 - 李元军

- 开始日期从 2024-02-18 变更为 2024-02-19

#3 - 2024-07-12 17:36 - 李元军

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

#4 - 2025-04-08 15:19 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为 220:00 小时