

【运维项目】南阳张仲景医院 - 功能需求 #1895

lis接口对接

2024-07-18 23:20 - 杨卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李元军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32:00 小时
目标版本:		耗时:	20:00 小时
描述			
lis接口对接方案定制完成, 李元军进行开发工期一周			

历史记录

#1 - 2024-07-22 09:20 - 李元军

- 指派给 被设置为 李元军

#2 - 2024-07-23 17:51 - 李元军

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 开始日期 从 2024-07-18 变更为 2024-07-23

#3 - 2024-08-26 15:11 - 李元军

- 预期时间 被设置为 32:00 小时

#4 - 2024-09-11 15:15 - 李元军

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2024-09-19 18:08 - 闫朋鸿

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭