

【6】如皋人民医院 - 接口需求 #3403

对接人社

2024-10-12 15:51 - 韩吉委

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-17
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48:00 小时
目标版本:		耗时:	40:00 小时
描述			
对接人社系统			

历史记录

- #1 - 2024-10-18 00:18 - 杨鑫迪
- 主题从 对接人社 变更为 对接人社（需求模糊，暂不评估）
- #2 - 2025-02-24 10:10 - 韩吉委
- 跟踪从 功能需求 变更为 接口需求
- #3 - 2025-02-24 12:45 - 杨鑫迪
- 主题从 对接人社（需求模糊，暂不评估） 变更为 对接人社
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-03
- 预期时间 被设置为 32:00 小时
- #4 - 2025-02-27 11:18 - 杨鑫迪
- 优先级从 普通 变更为 紧急
- #5 - 2025-03-03 15:50 - 毕德振
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #6 - 2025-03-10 09:42 - 毕德振
- % 完成从 0 变更为 50
- #7 - 2025-03-12 18:19 - 毕德振
- % 完成从 50 变更为 60
- #8 - 2025-03-16 21:56 - 毕德振
- % 完成从 60 变更为 80
- #9 - 2025-03-17 09:53 - 毕德振
- 计划完成日期从 2025-03-03 变更为 2025-03-17
- 因国药同煤、南京明基、安医大二附院、河北新乐、沈阳方大等医院技术支持，改接口开发计划完成日期延期。
- #10 - 2025-03-17 09:58 - 杨鑫迪
- 预期时间从 32:00 小时 变更为 48:00 小时
- #11 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- #12 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振
- % 完成从 80 变更为 100

#13 - 2025-03-24 15:37 - 毕德振
- 状态从 已解决 变更为 已关闭