

国药一机二期项目 - 功能需求 #3600

国药一机检后升级以及新版推荐规则、互斥规则、套餐等导入和调试测试

2024-10-28 08:53 - 雷 雷明洋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 鹤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 09:21 - 颜 寒
- 项目 从 检前检后通用项目 变更为 国药一机二期项目
- #2 - 2024-10-28 15:12 - 李 元军
- 预期时间 被设置为 4:00 小时
- #3 - 2024-10-31 17:19 - 李 鹤
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #4 - 2025-04-09 19:43 - 史 晓伟
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭