

【6】 国药同煤 - 接口需求 #3887

同煤接口相关问题处理

2024-11-19 10:19 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
1.人体成分接口增加图片下载标志和重试次数； 2.c13接口增加重试次数； 3.c14接口增加重试次数； 4.pacs接口增加忽略回传项目配置； 5.清理同煤人体成分重复图片文件； 6.同煤钙化积分接口增加图片下载完成标志及下载返回地址； 7.同煤异常数据磁盘文件清理；			

历史记录

#1 - 2024-11-19 10:20 - 毕 德振

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-02-26 09:47 - 毕 德振

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-02-26 09:47 - 毕 德振

- 状态从 已解决 变更为 已关闭