

## 【6】国药同煤 - 接口需求 #4015

同煤相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)

2024-11-29 23:09 - 毕德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	毕德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6:00 小时
目标版本:		耗时:	12:00 小时
<b>描述</b>			
1.同煤同步更新最新代码 ; 2.同煤钙化积分接口图片下载部分改造 ; 3.同煤日常问题技术支持 ;			

### 历史记录

#1 - 2024-11-29 23:09 - 毕德振

- 项目从【6】如皋人民医院 变更为【6】国药同煤

#2 - 2024-11-29 23:10 - 毕德振

- 状态从新建 变更为 已解决

#3 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振

- % 完成从0 变更为100

#4 - 2025-02-26 09:47 - 毕德振

- 状态从已解决 变更为 已关闭