

【运维项目】赣州经开区人民医院 - 功能需求 #4073

彩超工作站的报告增加电子签名功能

2024-12-04 16:48 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	耿 超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	2:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
彩超工作站的报告增加电子签名功能			

历史记录

#1 - 2024-12-04 16:48 - 耿 超

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-12-05 10:32 - 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 2:00 小时

#3 - 2024-12-05 15:27 - 耿 超

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-12-09 16:42 - Liu 耀

- 状态从 已解决 变更为 已关闭