

## 国药一机二期项目 - 功能需求 #4108

### 动脉硬化接口

2024-12-09 16:37 - 王智慧

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-09
优先级:	高	计划完成日期:	2024-12-09
指派给:	赵淑聪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4:00 小时
目标版本:		耗时:	4:00 小时
<b>描述</b>			
对接动脉硬化设备数据上传, 接口备份已处理完成, 需要把数据上传至体检系统中			

#### 历史记录

#1 - 2024-12-09 18:40 - 史晓伟

表IFS\_YueQi\_DMYH 视图 View\_YueQi\_DMYH 图片路径 \\111.111.111.182\特检设备\_图片共享\动脉硬化

#2 - 2024-12-10 09:55 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#3 - 2024-12-25 14:51 - 史晓伟

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-01-06 13:41 - 赵淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-09

#5 - 2025-03-03 10:20 - 赵淑聪

- 状态从 已解决 变更为 已关闭