

【6】国药同煤 - bug #4279

同煤体检中心检中及接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)

2024-12-30 16:48 - 毕 德振

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-27
指派给:	毕 德振	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时
描述			
1.新增报告类型：筛查报告及相关代码生成逻辑； 2.优化小程序提交订单建档问题； 3.同煤pacs接口优化，增加忽略回传和忽略推送申请配置表； 4.同煤钙化积分回传任务优化； 5.同煤pacs重试次数调整； 6.同煤同步最新版本代码；			

历史记录

- #1 - 2024-12-30 16:51 - 毕 德振
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #2 - 2025-02-26 09:40 - 毕 德振
- % 完成从 0 变更为 100
- #3 - 2025-02-26 09:40 - 毕 德振
- 状态从 已解决 变更为 已关闭