

## 【6】海门市人民医院 - 技术支持 #4456

### 检后系统部署

2025-01-16 14:40 - 杨鑫迪

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-02-24 09:38 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2025-02-24 16:41 - 李鹤

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-02-25 17:12 - 李鹤

1, 等待毕工部署检中接口  
2, 等待杜姐整理外网字典

#4 - 2025-02-25 17:13 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 40

#5 - 2025-03-07 16:12 - 李鹤

目前已经完成检后和检中的对接以及联调测试  
暂记工时3小时

#6 - 2025-03-10 15:40 - 李鹤

- % 完成 从 40 变更为 50

进行字典导入、情况沟通和初步的测试配合,但是由于内网更新版本,需要暂缓测试,暂记工时1h

#7 - 2025-03-17 17:30 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-31

需要看杜姐那边的时间 近两周应该能测试完成

#8 - 2025-03-21 15:18 - 李鹤

- % 完成 从 50 变更为 70

#9 - 2025-03-21 16:55 - 李鹤

- 状态从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 70 变更为 100

#10 - 2025-04-03 22:03 - 杨卿玉

- 状态从 已解决 变更为 已关闭