

【6】国药同煤二期接口项目 - 功能需求 #4667

同煤智能主检辅助系统对接开发

2025-02-21 08:21 - 耿超

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	耿超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	65:00 小时
目标版本:		耗时:	60:00 小时
描述			
同煤智能主检辅助系统对接开发			

历史记录

#1 - 2025-02-21 08:22 - 耿超

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-02-24 08:21 - 耿超

- 跟踪从bug变更为功能需求

#3 - 2025-02-24 08:39 - 杨鑫迪

- 预期时间被设置为80:00 小时

#4 - 2025-02-25 17:05 - 耿超

- % 完成从0变更为60

#5 - 2025-02-26 19:07 - 耿超

- % 完成从60变更为70

#6 - 2025-02-28 14:28 - 耿超

- % 完成从70变更为100

#7 - 2025-02-28 14:28 - 耿超

- 状态从进行中变更为已解决

#8 - 2025-04-17 17:39 - 杨鑫迪

- 预期时间从80:00 小时变更为65:00 小时

文件

智能主检系统接口文档docx.docx

413 KB

2025-02-21

耿超