

【6】新乐市医院 - 接口需求 #4721

接口联调

2025-02-24 17:27 - 李元军

|                      |     |         |            |
|----------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                  | 已解决 | 开始日期:   | 2025-02-25 |
| 优先级:                 | 普通  | 计划完成日期: | 2025-03-26 |
| 指派给:                 | 李元军 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                  |     | 预期时间:   | 160:00 小时  |
| 目标版本:                |     | 耗时:     | 133:00 小时  |
| 描述                   |     |         |            |
| 与第三方系统联调相关接口，包括以下系统： |     |         |            |
| 1、His平台              |     |         |            |
| 2、短信平台               |     |         |            |
| 3、发票平台               |     |         |            |
| 4、支付平台               |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-02-24 17:27 - 李元军

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-02-25 17:06 - 李元军

- % 完成从0变更为10

短信平台已联调完

#3 - 2025-02-28 16:37 - 李元军

- % 完成从10变更为20

短信平台已联调完

发票平台测试环境已联调完，正式环境还未验证  
下周开始联调支付平台

#4 - 2025-03-05 17:45 - 李元军

- % 完成从20变更为30

联调发票冲红接口、冲红票信息获取接口

#5 - 2025-03-06 17:40 - 李元军

- 1、支付平台联调中，支付平台接口存在问题，已反馈尚未答复
- 2、接口程序已远程部署到新乐医院服务器上，明天开始与His平台联调接口

#6 - 2025-03-07 17:46 - 李元军

- 1、支付接口联调，支付平台接口的问题一直未给答复
- 2、His平台联调，建档接口已调通，查档接口存在问题，His平台正在解决

#7 - 2025-03-10 18:09 - 李元军

- 1、联调档案查询接口，已完成
- 2、开发档案更新接口，已完成
- 3、联调档案更新接口，His平台存在问题，已反馈，平台的人让此接口放到后面再联调
- 4、部署检中https的访问地址，已完成
- 5、支付平台一直未答复上周的问题，已反馈给信息科去催促

#8 - 2025-03-11 17:41 - 李元军

- 1、修改相关表的基础配置
- 2、正式环境联调发票平台接口，开票接口已完成，冲红接口存在问题，尚未解决
- 3、配置测试项目，检中与接口程序联动测试平台接口

#9 - 2025-03-12 18:26 - 李元军

- 1、按照支付平台反馈的做了调整之后，测试支付接口，还是存在问题，已反馈给支付平台
- 2、平台正在联调检查申请单接口，暂未调通，平台正在调查原因

#10 - 2025-03-13 17:29 - 李元军

- % 完成 从 30 变更为 40

- 1、联调超声申请单推送接口，已完成
- 2、联调超声登记状态回传接口，已完成
- 3、联调超声报告回传接口，电子报告地址下载有问题，超声厂家解决中

#11 - 2025-03-14 19:21 - 李元军

- 1、支付接口联调，已完成
- 2、退费接口联调，未调通，下周一和厂家沟通解决

#12 - 2025-03-17 10:28 - 李元军

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-26
- 开始日期 从 2025-03-21 变更为 2025-02-25

#13 - 2025-03-18 17:45 - 李元军

- % 完成 从 40 变更为 50

- 1、联调放射申请单推送接口，已调通
- 2、联调心电申请单接口，已调通
- 3、联调病理申请单接口，接口存在问题，修改后继续联调
- 4、联调检验申请单接口，接口存在问题，修改后继续联调
- 5、修改联调过程中发现的接口问题

目前存在的问题：  
因为现场没人，无法协调医院大夫操作发布报告，厂家的工程师也无法远程操作，所以报告相关的接口暂时无法联调，已反馈给项目经理

#14 - 2025-03-19 18:07 - 李元军

- 1、病理申请单接口联调，平台存在问题，正在解决中
- 2、联调检验申请单接口，接口文档入参有问题，已反馈给平台，尚未解决
- 3、联调支付接口，现在支付和退费接口均存在问题，已反馈支付平台厂家，尚未解决

#15 - 2025-03-21 09:07 - 李元军

- % 完成 从 50 变更为 60

- 1、病理申请单联调，病理保存的参数有问题，平台和厂家正在调查
- 2、检验申请单联调，已推送成功，由于无人配合操作登记和写报告，所以后续接口暂时无法联调
- 3、支付接口和退费接口联调，外网接口已调通，等分配前置机后，配置号映射需要在内网再联调一遍

#16 - 2025-03-31 16:27 - 李元军

- % 完成 从 60 变更为 70

支付平台退费接口已反馈修改完，联调测试

#17 - 2025-04-01 14:57 - 李元军

支付平台退费接口测试，微信收费和退费已测试没问题，但是支付宝收费失败，已反馈给厂家去解决

#18 - 2025-04-08 22:29 - 李元军

验证支付平台退费接口部分退费功能，存在问题，已反馈厂家

#19 - 2025-04-09 22:12 - 李元军

- 1、与心电科室联调，推送平台成功后心电科室获取不到申请单，心电工程师正在解决中
- 2、与检验科室联调，推送平台成功后检验科室获取不到申请单，已反馈给平台
- 3、沟通项目字典所需的检查方式等字段，维护测试项目

#20 - 2025-04-10 19:00 - 李元军

- % 完成 从 70 变更为 80

- 1、超声科室联调，已调通
- 2、放射科室联调，已调通
- 3、检验科室联调，检验厂家未与平台做报告回传，信息科已协调检验厂家去解决
- 4、支付接口联调，已调通

#21 - 2025-04-14 23:16 - 李元军

- 1、病理接口联调，已调通
- 2、CT科室联调，已调通
- 3、内镜科室联调，已调通
- 4、检验科室联调，撤销申请单接口还未确定结果，等明天信息科协调科室大夫确认

#22 - 2025-04-15 23:40 - 李元军

- % 完成 从 80 变更为 90

- 1、心电问题跟进，厂家还在解决中
- 2、根据接口联调情况，整理检查项目所需字段的字典模版，已发给实施
- 3、检验撤销申请单联调，已调通
- 4、整理前置机和检中服务器需要映射的端口，已发给信息科去开通
- 5、正式环境联调发票接口，开票已调通，作废和下载还未在正式环境联调

#23 - 2025-04-23 18:13 - 李元军

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 90 变更为 100

心电问题厂家已解决，撤销申请单接口联调通过