

【6】国药同煤二期接口项目 - 接口需求 #4786

同煤智能主检辅助系统对接联调

2025-02-28 14:29 - 杨鑫迪

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-18
指派给:	耿超	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	20:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-11 10:41 - 耿超
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-03-11 17:26 - 耿超
- % 完成从 0 变更为 10
- #3 - 2025-03-12 18:22 - 耿超
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-21
- 开始日期 被设置为 2025-03-11
- #4 - 2025-03-20 14:25 - 耿超
- 等待现场发版后再处理，优先处理齐鲁医院保健体检需求
- #5 - 2025-03-24 19:47 - 耿超
- 计划完成日期 从 2025-03-21 变更为 2025-03-26
- % 完成 从 10 变更为 30
- #6 - 2025-03-26 17:07 - 耿超
- % 完成 从 30 变更为 50
- #7 - 2025-03-26 19:25 - 耿超
- 计划完成日期 从 2025-03-26 变更为 2025-03-28
- #8 - 2025-03-27 16:57 - 耿超
- % 完成 从 50 变更为 80
- #9 - 2025-03-28 21:08 - 耿超
- % 完成 从 80 变更为 90
- #10 - 2025-04-02 10:28 - 杨鑫迪
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
- #11 - 2025-04-02 11:05 - 耿超
- 智能主检平台需要的数据已经推送，等待确认
- #12 - 2025-04-17 16:04 - 杨鑫迪
- 预期时间 从 8:00 小时 变更为 20:00 小时
- #13 - 2025-04-17 16:04 - 杨鑫迪
- 计划完成日期 从 2025-03-28 变更为 2025-04-18