

导检基线 - 功能需求 #4818

导检6.0基线 后台配置转移到导检台

2025-03-03 17:36 - 刘 贺欣

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-05
指派给:	刘 贺欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5:00 小时
目标版本:		耗时:	5:00 小时
描述			
导检基线后台配置项调整 全部转移到前台			

历史记录

#1 - 2025-03-03 17:36 - 刘 贺欣

- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求

#2 - 2025-03-03 17:37 - 刘 贺欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-05

- 开始日期 从 2025-03-03 变更为 2025-03-04

#3 - 2025-03-04 17:33 - 刘 贺欣

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-03-04 17:33 - 刘 贺欣

- 状态 从 新建 变更为 已解决