

国药一机二期项目 - 功能需求 #4908

国药一机自选套餐和自选项改造调试

2025-03-10 16:37 - 史晓伟

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-10
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-14
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10:00 小时
目标版本:		耗时:	10:00 小时
描述			
国药一机自选套餐和自选项改造调试就行			

历史记录

#1 - 2025-03-10 17:10 - 李鹤

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-10 17:46 - 李鹤

- % 完成 从 0 变更为 30

1, 从本地搭建国药一机外网环境
2, 配置耿超电脑上的检中API、数据库等进行联调
3, 将深圳医院年后修改的关于自选包的需求同步在国药一机版本上。
4, 处理和沟通联调过程中出现的问题
联调过程可能还会出现其他问题，预计完成日期暂时还确定不了，但是估计本周可以完成

#3 - 2025-03-10 17:51 - 李鹤

- 主题 从 国药一机自选套餐和自选项改造调试就行 变更为 国药一机自选套餐和自选项改造调试

#4 - 2025-03-11 10:05 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#5 - 2025-03-12 16:34 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-14

#6 - 2025-03-12 21:48 - 李鹤

- % 完成 从 30 变更为 80

进度80%左右，还剩最后一个取消预约后检中返回多套餐的问题，需要集合深圳医院项目测试环境进行验证

#7 - 2025-03-13 15:43 - 杨鑫迪

- 预期时间 从 8:00 小时 变更为 10:00 小时

#8 - 2025-03-13 15:45 - 李鹤

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 80 变更为 100

调试完成，已发版和将测试包提给实施

#9 - 2025-04-09 19:44 - 史晓伟

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭