

内镜结算问题调整改造

2025-03-27 13:43 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-27
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	14:00 小时
目标版本:		耗时:	14:00 小时
描述			
内镜结算问题调整改造			

历史记录

#1 - 2025-03-31 14:54 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 被设置为 2025-04-01
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-31 16:51 - 杨 鑫迪
- 预期时间 被设置为 16:00 小时

#3 - 2025-03-31 20:20 - yi 仪传彪
- % 完成 从 0 变更为 60

#4 - 2025-04-02 10:32 - yi 仪传彪
- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2025-04-03 20:21 - yi 仪传彪
- % 完成 从 80 变更为 90

等待协调正式测试收费费用通知接口

#6 - 2025-04-08 19:11 - 杨 鑫迪
- 预期时间 从 16:00 小时 变更为 14:00 小时

#7 - 2025-04-08 19:12 - yi 仪传彪
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100

#8 - 2025-04-08 19:15 - yi 仪传彪
- 计划完成日期 从 2025-04-01 变更为 2025-03-31

#9 - 2025-04-16 09:35 - Liu 耀
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭