

【导检】潍医附院导检项目 - 功能需求 #5384

潍医附院的系统部署 测试屏幕 安装 ip配置 及字典整理 具备上线条件

2025-04-21 14:42 - 杨鑫迪

状态:	新建	开始日期:	2025-04-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-25
指派给:	刘贺欣	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	40:00 小时
目标版本:		耗时:	18:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-04-22 10:04 - 刘贺欣

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2025-04-22 10:05 - 刘贺欣

该项目信息科响应度极低 基本都要问完问题之后 很长时间才会响应 而且远程调试及其麻烦每次都要跟信息科严工要秘钥才可以

#3 - 2025-04-25 08:40 - 刘贺欣

- % 完成 从 20 变更为 50