

检前检后通用项目 - 技术支持 #5396

4.22杂项工作耗时

2025-04-22 16:44 - 李鹤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-22
指派给:	李鹤	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:30 小时
目标版本:		耗时:	0:30 小时
描述			
1, 郑州中心文化宫项目地址落实 2, 金秋项目处理同步之后删除状态未保留的问题 3, 公司新短信平台开发6.0沟通, 梳理开发注意事项、提供开发文档等			

历史记录

#1 - 2025-04-22 16:44 - 李鹤

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-22

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-04-23 08:45 - 杨鑫迪

- 预期时间 被设置为 0:30 小时

#3 - 2025-04-23 08:55 - 李鹤

- 状态从 已解决 变更为 已关闭