

【6】国药同煤二期接口项目 - 问题

预期时间: 99.5 耗时: 85.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5513	技术支持	新建	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿 超	10.00	2025-04-30 08:15	2025-04-29	2025-05-23	0.00	2025-04-29 17:46		0
5117	功能需求	已解决	普通	杨 鑫迪	国药同煤科室收益区分集团内外需求	耿 超	3.00	2025-03-31 14:49	2025-03-31	2025-04-01	4.50	2025-03-31 09:32		100
4786	接口需求	已解决	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿 超	17.50	2025-04-29 17:47	2025-03-11	2025-04-18	17.50	2025-02-28 14:29		100
4667	功能需求	已解决	普通	耿 超	同煤智能主检辅助系统对接开发	耿 超	65.00	2025-04-17 17:39	2025-02-20	2025-02-28	60.00	2025-02-21 08:21		100
4589	功能需求	已解决	普通	马 浩	同煤智能主检接口对接，工时评估	杨 鑫迪	1.00	2025-04-02 10:28	2025-02-11		0.00	2025-02-11 21:17		100
4587	技术支持	已解决	普通	马 浩	职业病报告模板修改	耿 超	3.00	2025-03-11 14:51	2025-02-11		3.00	2025-02-11 21:15		0