

【6】国药同煤二期接口项目 - 耿超【剩余任务】

预期时间: 20.0 耗时: 0.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
4786	接口需求	进行中	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿 超	20.00	2025-04-17 16:04	2025-03-11	2025-04-18	0.00	2025-02-28 14:29		90