

【6】国药同煤二期接口项目 - 问题

预期时间: 69.0 耗时: 64.5

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
5117	功能需求	已解决	普通	杨 鑫迪	国药同煤科室收益区分集团内外需求	耿 超	3.00	2025-03-31 14:49	2025-03-31	2025-04-01	4.50	2025-03-31 09:32		100
4667	功能需求	已解决	普通	耿 超	同煤智能主检辅助系统对接开发	耿 超	65.00	2025-04-17 17:39	2025-02-20	2025-02-28	60.00	2025-02-21 08:21		100
4589	功能需求	已解决	普通	马 浩	同煤智能主检接口对接，工时评估	杨 鑫迪	1.00	2025-04-02 10:28	2025-02-11		0.00	2025-02-11 21:17		100