

【6】国药同煤二期接口项目 - 问题

预期时间: 3.0 耗时: 3.0

#	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	% 完成
4587	技术支持	已解决	普通	马 浩	职业病报告模板修改	耿 超	3.00	2025-03-11 14:51	2025-02-11		3.00	2025-02-11 21:15		0