

【6】国药同煤二期接口项目 - 问题

预期时间: 20.0 耗时: 0.0

| # | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 作者 | 主题 | 指派给 | 预期时间 | 更新于 | 开始日期 | 计划完成日期 | 耗时 | 创建于 | 结束日期 | % 完成 |
|------|------|-----|-----|-----|----------------|-----|-------|---------------------|------------|------------|------|---------------------|------|------|
| 4786 | 接口需求 | 进行中 | 普通 | 杨鑫迪 | 同煤智能主检辅助系统对接联调 | 耿超 | 20.00 | 2025-04-17 16:04 | 2025-03-11 | 2025-04-18 | 0.00 | 2025-02-28 14:29 | | 90 |