【6】德州人民医院-新湖院区 - 接口需求 #3985

北京CA手写板对接

2024-11-28 09:37 - 于 明海

状态:	已关闭	**开始日期:**	2024-12-03
优先级:	普通	**计划完成日期:**	2024-12-03
指派给:	赵 淑聪	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	4:00 小时
目标版本:		**耗时:**	4:00 小时

描述

北京CA手写板对接

历史记录

#1 - 2024-12-03 19:01 - 赵 淑聪

- 计划完成日期 被设置为 2024-12-03

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 开始日期 被设置为 2024-12-03

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 4:00 小时

#2 - 2025-02-28 11:17 - 于 明海

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭