【6】辽宁方大总医院 - bug #5813

异常模板选择了限制项目，就不能取消了

2025-05-26 13:49 - 王 智慧

状态:	已关闭	**开始日期:**	2025-05-26
优先级:	立刻	**计划完成日期:**	2025-05-30
指派给:	杨 鑫迪	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	0:06 小时
目标版本:		**耗时:**	0:04 小时

描述

历史记录

#1 - 2025-05-27 11:24 - 杨 鑫迪

- 计划完成日期 被设置为 2025-05-26

- 指派给 从 侣 同欢 变更为 杨 鑫迪

- 预期时间 被设置为 0:06 小时

#2 - 2025-05-28 16:03 - 杨 鑫迪

- 计划完成日期 从 2025-05-26 变更为 2025-05-30

#3 - 2025-05-28 16:05 - 杨 鑫迪

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2025-05-28 16:05 - 杨 鑫迪

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#5 - 2025-05-29 08:57 - 靳 奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

image.png	114 KB	2025-05-26	王 智慧