

问题

预期时间: 18.0 耗时: 4.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4848	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已解决	紧急	Liu 耀	新建订单页面，添加项目为单位付费类型，提交订单，然后重新编辑项目付费类型为个人，没有跟his发起缴费申请，正常应该产生交易后向his发起缴费申请；	Liu 耀	2.00	2025-03-06 17:01	2025-03-05		2.00	2025-03-05 14:32			100
4825	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	进行中	紧急	Liu 耀	骨密度上传没过滤空文件夹及验证是否体检系统存在的订单，会导致上传的时候报错	Liu 耀		2025-03-04 10:40	2025-03-04		2.00	2025-03-04 10:39			0
2195	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	新建	高	张亚东	【导检】增加屏幕的可控关机，可控图片显示	Liu 耀	16.00	2024-11-10 21:08	2024-08-26		0.00	2024-08-26 14:41			0