

问题

预期时间: 12.0 耗时: 12.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3721	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	王智慧	平台接口中【单点登录】和【集成试图】	王智慧	10.00	2025-04-09 19:44	2024-11-06	2024-11-07	10.00	2024-11-06 16:34	2025-04-09 19:44		100
1883	【运维项目】辽宁省金秋医院	bug	已关闭	紧急	王智慧	取消到检Bug	王智慧	2.00	2024-09-25 10:57	2024-07-17		2.00	2024-07-17 13:48	2024-09-25 10:57		100