

问题

预期时间: 136.5 耗时: 76.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
6019	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已解决	普通	李元军	分检录入结果在主检中显示不全	李元军	5.00	2025-06-11 17:01	2025-06-11	2025-06-11	5.00	2025-06-11 17:01			100
5992	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	新建	普通	郑瑞银	增加内置财务报表，支持一件打印，报表详情见描述和附件文件	李元军	20.00	2025-06-11 17:24	2025-06-10	2025-06-20	0.00	2025-06-10 16:15			0
5989	【6】攸县人民医院	技术支持	新建	普通	杨鑫迪	系统部署（联系马浩要远程）	李元军	24.00	2025-06-10 14:25	2025-06-10		0.00	2025-06-10 14:25			0
5983	【6】新乐市医院	接口需求	新建	普通	杨卿玉	平台报告接口对接	李元军		2025-06-10 09:37	2025-06-10		0.00	2025-06-10 09:37			0
5935	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	新建	高	郑瑞银	体检系统对接C13仪器设备	李元军		2025-06-07 11:36	2025-06-06	2025-06-16	0.00	2025-06-06 14:46			0
5903	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已解决	高	马浩	导检单打印机，订单列表界面优化	李元军	1.00	2025-06-06 19:12	2025-06-04	2025-06-11	1.00	2025-06-04 08:00			100
5902	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已解决	高	马浩	导检单打印机，缴费流程优化	李元军	1.00	2025-06-06 19:12	2025-06-04	2025-06-11	1.00	2025-06-04 07:59			100
5901	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已解决	高	马浩	导检单打印机，触发读卡优化	李元军	1.00	2025-06-06 19:13	2025-06-04	2025-06-11	1.50	2025-06-04 07:57			100
5900	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已解决	高	马浩	导检单打印机，身份证读卡器读取失败	李元军	2.00	2025-06-06 19:13	2025-06-04	2025-06-11	2.00	2025-06-04 07:54			100
5873	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已解决	高	马浩	内镜预约视图	李元军	4.00	2025-06-04 16:30	2025-05-30	2025-06-06	4.00	2025-05-30 07:22			100
5837	【6】新乐市医院	接口需求	已解决	普通	杨卿玉	职业病平台对接	李元军	10.00	2025-06-04 09:54	2025-06-03	2025-06-10	10.00	2025-05-27 16:42			100
5727	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已解决	普通	李元军	总检驳回后，主检列表中查不到数据	李元军	1.00	2025-05-20 16:07	2025-05-13	2025-05-13	1.00	2025-05-20 15:30			0
5518	6.0产品开发	bug	已解决	普通	杨鑫迪	报告被直接退回分检后，再次点到检，审核页面看不到，在t_task表里面的task_check_over_time会变成null，导致无法查询到数据	李元军	3.00	2025-05-06 11:25	2025-04-30	2025-05-16	3.00	2025-04-30 12:11		日常迭代	100
5275	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已解决	紧急	马浩	已经退款的交易，仍能正常开具发票	李元军	0.50	2025-06-09 15:01	2025-04-13		0.50	2025-04-13 19:18			100
4995	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	进行中	低	马浩	体检一键转诊	李元军	30.00	2025-06-12 17:56	2025-05-27	2025-06-13	14.00	2025-03-18 18:18			60
4994	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已解决	低	马浩	项目信息同步	李元军	20.00	2025-06-04 16:37	2025-05-22	2025-06-04	15.00	2025-03-18 18:18			100
4915	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	审核流程（初审、主检、总检）时可以进行驳回，驳回时，填写原因,进行数据库数据记录，驳回原因，时间，驳回人。	李元军	7.00	2025-04-07 15:48	2025-03-11	2025-03-28	9.00	2025-03-11 09:20		日常迭代	100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4763	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	杨鑫迪	增加异常通报颜色区分	李元军	1.50	2025-03-04 17:56			3.50	2025-02-27 10:33		日常迭代	100
3676	6.0产品开发	技术支持	已解决	普通	杨鑫迪	5.0产品工时评估（暂不预估预期时间）	李元军	5.50	2025-04-27 15:57	2024-11-01		5.50	2024-11-01 17:39		日常迭代	100