

问题

预期时间: 1121.8 耗时: 1170.5

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5458	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤技术支持 (2025.4.1.-2025.4.3)	毕德振		2025-04-25 18:46	2025-04-01	2025-04-03	8.00	2025-04-25 18:45	2025-04-25 18:46		100
5456	【6】国药同煤	技术支持	新建	普通	毕德振	同煤技术支持	毕德振		2025-04-25 18:48	2025-04-25	2025-04-30	0.00	2025-04-25 18:39			0
5455	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤技术支持 (2025.4.21-2025.4.25)	毕德振		2025-04-25 18:28	2025-04-21	2025-04-25	4.00	2025-04-25 18:27	2025-04-25 18:28		100
5418	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	新建	高	马浩	打印检查结果适配一下两种报告模式, Aspose、Sharpdocx。	毕德振		2025-04-24 10:21	2025-04-24		0.00	2025-04-24 09:22			0
5402	【6】宁远人民医院	接口需求	已关闭	普通	杨鑫迪	宁远人民医院接口流程沟通	毕德振	2.00	2025-04-25 18:37	2025-04-22	2025-04-23	2.00	2025-04-22 19:11	2025-04-25 18:37		100
5397	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	人社一体化管理界面, 针对导入、总检、登记、上传、确认这五个状态可以同时筛选方便查询数据的上传情况, 分开搜索条件目前是在一个条件内没办法进行同时搜索多个状态	毕德振	4.00	2025-04-25 18:50	2025-04-22	2025-04-25	4.00	2025-04-22 16:56	2025-04-25 18:26		100
5362	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已关闭	紧急	马浩	一键获取结果, 获取到的新结果, 未替换掉老结果	毕德振	2.00	2025-04-22 17:44	2025-04-20	2025-04-21	2.00	2025-04-20 10:52	2025-04-22 17:44		100
5361	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已关闭	立刻	马浩	退费后, 开发票, 发票金额仍然是退费钱的金额	毕德振	1.00	2025-04-22 17:44	2025-04-20	2025-04-21	1.00	2025-04-20 09:24	2025-04-22 17:44		100
5359	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已关闭	紧急	马浩	redis增加配置, 是否启用年龄小于18岁单独计算	毕德振	0.50	2025-04-22 17:44	2025-04-19	2025-04-21	1.00	2025-04-19 11:13	2025-04-22 17:44		100
5342	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	自助机导检单模版和前台通讯桥导检单模版不一致需要技术看下进行更新下	毕德振	6.00	2025-04-25 18:50	2025-04-18	2025-04-25	6.00	2025-04-18 14:40	2025-04-25 14:24		100
5341	【6】如皋人民医院	功能需求	新建	高	韩吉委	团体报告历次对比如果没有对比就不需要进行显示了, 有对比正常进行显示	毕德振	1.00	2025-04-25 18:53	2025-04-18	2025-04-30	0.00	2025-04-18 14:39	2025-04-25 18:46		0
5317	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	高	马浩	报告封面修改	毕德振	2.00	2025-04-22 17:44	2025-04-16	2025-04-18	4.00	2025-04-16 20:45	2025-04-22 17:44		100
5316	【6】辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	普通	王智慧	健康体检中心与国际医学中心项目相关问题	毕德振		2025-04-25 18:38	2025-04-16	2025-04-25	24.00	2025-04-16 20:38	2025-04-25 18:38		100
5314	【6】辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	高	王智慧	【国际医学中心】体检报告模板改造	毕德振		2025-04-25 18:38	2025-04-16	2025-04-25	8.00	2025-04-16 18:34	2025-04-25 18:38		100
5297	【6】辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	高	王智慧	健康体检中心入职报告模板设置	毕德振	12.00	2025-04-23 15:00	2025-04-15	2025-04-21	24.00	2025-04-15 11:55	2025-04-23 15:00		100
5296	【6】辽宁方大总医院	功能需求	已关闭	紧急	王智慧	报告模板重新调整	毕德振	4.00	2025-04-23 15:02	2025-04-15	2025-04-21	8.00	2025-04-15 11:53	2025-04-23 15:02		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5292	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	高	马浩	上线运行技术保障	毕德振	4.00	2025-04-22 17:44	2025-04-15	2025-04-18	4.00	2025-04-15 10:54	2025-04-22 17:44		100
5288	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	紧急	马浩	检中服务频繁挂掉	毕德振	4.00	2025-04-22 17:44	2025-04-15	2025-04-18	2.00	2025-04-15 10:51	2025-04-22 17:44		100
5272	【6】齐鲁医院保健体检	接口需求	已关闭	普通	毕德振	齐鲁保健技术支持（2025.4.7-2025.4.11）	毕德振	4.00	2025-04-14 10:29	2025-04-07	2025-04-11	4.00	2025-04-11 18:50	2025-04-14 10:29		100
5271	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持（2025.4.7-2025.4.11）	毕德振	8.00	2025-04-14 10:30	2025-04-07	2025-04-11	8.00	2025-04-11 18:49	2025-04-14 10:30		100
5270	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持（2025.4.7-2025.4.11）	毕德振	21.00	2025-04-12 15:58	2025-04-07	2025-04-11	20.00	2025-04-11 18:48	2025-04-12 15:58		100
5268	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已关闭	高	马浩	项目条码打印顺序	毕德振		2025-04-13 19:26	2025-04-11	2025-04-11	2.00	2025-04-11 16:24	2025-04-13 19:26		100
5214	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持（2025.3.31-2025.4.3）	毕德振	18.00	2025-04-25 18:51	2025-03-31	2025-04-03	18.00	2025-04-09 09:19	2025-04-09 09:19		100
5213	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	国药同煤技术支持（2025.3.31-2025.4.3）	毕德振		2025-04-09 09:15	2025-03-31	2025-04-03	4.00	2025-04-09 09:14	2025-04-09 09:15		100
5191	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	个检订单抽血条码打印后没有变成为已执行的状态，以及其他的检查项目状态的变更	毕德振	1.00	2025-04-25 18:51	2025-04-07	2025-04-08	1.00	2025-04-07 11:25	2025-04-09 12:57		100
5189	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	立刻	韩吉委	如皋偶发出现预约的缴费后状态不变，以及个别开单后某个项目状态不变导致的没法到检	毕德振	2.00	2025-04-09 12:57	2025-04-07	2025-04-08	1.00	2025-04-07 07:31	2025-04-09 12:57		100
5166	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	李元军	条码打印次数与表配置次数不匹配	毕德振	1.50	2025-04-09 09:13	2025-04-02	2025-04-02	4.00	2025-04-02 16:08	2025-04-09 09:13		100
5155	【6】齐鲁医院保健体检	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	系统部署技术支持	毕德振	8.00	2025-04-09 09:12	2025-04-02	2025-04-03	8.00	2025-04-02 09:22	2025-04-09 09:12		100
5146	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	高	韩吉委	体检人群修改身份证号码时会导致页面加载无法修改	毕德振	1.00	2025-04-12 15:58	2025-04-01	2025-04-11	2.00	2025-04-01 15:46	2025-04-12 15:58		100
5142	【6】如皋人民医院	功能需求	新建	普通	韩吉委	小程序预约发短信，预约成功后发一次短信，预约日期前一天发短信提醒	毕德振	2.00	2025-04-21 14:01	2025-04-01	2025-04-30	0.00	2025-04-01 08:38			0
5136	【6】齐鲁医院保健体检	技术支持	已关闭	普通	毕德振	齐鲁保健体检（2025.3.24-2025.3.28）	毕德振	4.00	2025-03-31 16:11	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:08	2025-03-31 16:11		100
5135	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院（2025.3.24-2025.3.28）	毕德振	4.00	2025-04-02 09:54	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:07	2025-03-31 16:11		100
5134	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院（2025.3.24-2025.3.28）	毕德振	4.00	2025-04-02 09:54	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:07	2025-03-31 16:10		100
5133	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心（2025.3.24-2025.3.28）	毕德振	4.00	2025-04-02 09:53	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:06	2025-03-31 16:10		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5132	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院接口开发及联调测试 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	24.00	2025-03-31 16:09	2025-03-24	2025-03-28	24.00	2025-03-31 16:06	2025-03-31 16:09		100
5128	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	新建	普通	韩吉委	导检单模版可以根据样式改造,但是无法根据不同地点进行拆分显示	毕德振	6.00	2025-04-21 14:00	2025-03-31	2025-04-30	0.00	2025-03-31 13:59			0
5124	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	已关闭	普通	韩吉委	单位订单锁定订单需要有操作记录,前台页面可以进行查看谁什么时间解锁和锁定	毕德振	2.00	2025-04-12 15:58	2025-03-31	2025-04-11	2.00	2025-03-31 13:57	2025-04-12 15:58		100
5122	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	体检登记界面开单时选择单位时里面的单位显示时间按照倒序进行排序,单位管理进入订单后的排序也是按照时间进行倒序排序	毕德振	0.30	2025-04-12 15:58	2025-03-31	2025-04-11	2.00	2025-03-31 13:54	2025-04-12 15:58		100
5063	【6】辽宁方大总医院	接口需求	已关闭	立刻	王智慧	接口梳理	毕德振	2.00	2025-03-31 16:01	2025-03-24	2025-03-28	0.00	2025-03-24 09:12	2025-03-31 16:01		100
5060	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	任晓峰	检中需求	毕德振	8.00	2025-04-25 18:39	2025-03-21	2025-04-30	0.00	2025-03-21 20:26	2025-04-25 18:39		70
5054	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	血型结果需要进行特殊处理阳性是正常的	毕德振	8.00	2025-04-02 09:47	2025-03-24	2025-04-11	2.00	2025-03-21 10:11	2025-04-02 09:47		100
5053	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	韩吉委	发版技术支持	毕德振	8.00	2025-04-02 09:51	2025-03-20	2025-03-21	8.00	2025-03-21 10:10	2025-03-24 15:36		0
5052	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	人社接口联调测试	毕德振	38.00	2025-04-02 09:50	2025-03-19	2025-03-26	38.00	2025-03-21 10:09	2025-03-24 15:37		100
4935	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	高	马浩	检中数据库更新	毕德振	2.00	2025-03-24 15:31	2025-03-12	2025-03-21	0.00	2025-03-12 11:22	2025-03-24 15:31		100
4895	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2025.3.3-2025.3.7)	毕德振	16.00	2025-04-02 09:37	2025-03-03	2025-03-07	16.00	2025-03-10 09:46	2025-03-10 09:47		100
4894	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2025.3.3-2025.3.7)	毕德振	4.00	2025-04-02 09:36	2025-03-03	2025-03-07	4.00	2025-03-10 09:45	2025-03-10 09:47		100
4831	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单增加订单类型显示	毕德振	2.00	2025-04-02 09:34	2025-03-04		2.00	2025-03-04 14:01	2025-03-10 09:41		100
4830	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单金额显示	毕德振	2.00	2025-04-02 09:34	2025-03-04		2.00	2025-03-04 14:01	2025-03-10 09:41		100
4822	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	紧急	韩吉委	发版解决bug问题	毕德振	2.00	2025-04-02 09:33	2025-03-03		2.00	2025-03-03 23:40	2025-03-10 09:42		100
4790	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	分检界面的撤销检查按钮看不到了	毕德振		2025-03-03 22:36	2025-03-01		0.00	2025-03-01 17:48	2025-03-03 22:36		0
4747	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医二技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:35	2025-02-24	2025-02-28	4.00	2025-02-26 14:39	2025-03-03 15:35		100
4746	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:35	2025-02-24	2025-02-28	12.00	2025-02-26 14:38	2025-03-03 15:35		100
4745	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	国药同煤技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:37	2025-02-24	2025-02-28	8.00	2025-02-26 14:38	2025-03-03 15:37		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4744	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:37	2025-02-24	2025-02-28	20.00	2025-02-26 14:37	2025-03-03 15:37		100
4729	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	单位团检里面增减项目保存订单后会导致重新建档	毕德振	1.00	2025-04-02 09:31	2025-02-25		1.00	2025-02-25 10:51	2025-03-10 09:42		100
4715	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	明基医院技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振		2025-02-26 09:36	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:06	2025-02-26 09:36		100
4714	【6】新乐市医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	新乐医院技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振	4.00	2025-04-08 16:32	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:06	2025-02-26 09:37		100
4713	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	方大医院技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:05	2025-02-26 09:37		100
4712	【6】齐鲁医院保健体检	技术支持	已关闭	普通	毕德振	齐鲁医院技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:05	2025-02-26 09:37		100
4711	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医二技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:04	2025-02-26 09:37		100
4710	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:04	2025-02-26 09:37		100
4709	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院技术支持 (2025.2.17-2025.2.21)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	16.00	2025-02-24 14:03	2025-02-26 09:37		100
4643	6.0产品开发	技术支持	已关闭	普通	毕德振	6.0演示环境小程序相关部署 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-10	2025-02-14	2.00	2025-02-18 15:28	2025-02-26 09:37	日常迭代	100
4642	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院开发和技术支持 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-10	2025-02-14	6.00	2025-02-18 15:26	2025-02-26 09:37		0
4641	【6】新乐市医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	新乐市医院开发和技术支持 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振	8.00	2025-04-08 16:32	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:25	2025-02-26 09:38		100
4640	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门人民医院 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-10	2025-02-14	4.00	2025-02-18 15:22	2025-02-26 09:38		0
4639	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院开发 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:22	2025-02-26 09:38		100
4638	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院开发和技术支持 (2025.2.10-2025.2.14)	毕德振		2025-02-24 09:57	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:21	2025-02-24 09:57		0
4588	【6】国药同煤二期接口项目	接口需求	已关闭	普通	马浩	国药同煤体检中心技术支持	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-11		6.00	2025-02-11 21:16	2025-02-26 09:38		100
4573	6.0产品开发	技术支持	已关闭	普通	毕德振	6.0开发	毕德振	4.00	2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	4.00	2025-02-10 14:17	2025-02-26 09:38	日常迭代	100
4572	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门人民医院技术支持 (2025.2.5-2025.2.8)	毕德振		2025-02-12 09:13	2025-02-05	2025-02-08	2.00	2025-02-10 14:17	2025-02-12 09:13		0
4571	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2025.2.5-2025.2.8)	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	2.00	2025-02-10 14:16	2025-02-26 09:38		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4570	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2025.2.5-2025.2.8)	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	16.00	2025-02-10 14:16	2025-02-26 09:38		100
4569	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.2.5-2025.2.8)	毕德振		2025-02-10 20:03	2025-02-05	2025-02-08	8.00	2025-02-10 14:15	2025-02-10 20:03		0
4513	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	8.00	2025-01-26 11:36	2025-02-26 09:39		100
4512	【6】新乐市医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	新乐市医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	4.00	2025-01-26 11:35	2025-02-26 09:39		100
4511	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	8.00	2025-01-26 11:34	2025-02-26 09:39		100
4509	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	16.00	2025-02-10 20:03	2025-01-20	2025-01-24	16.00	2025-01-26 11:33	2025-02-10 20:03		0
4481	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	6.0研发-接口相关优化 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	8.00	2025-01-20 14:45	2025-02-26 09:39	日常迭代	100
4480	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	6.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	6.00	2025-01-20 14:45	2025-02-26 09:39		100
4479	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	2.00	2025-01-20 14:44	2025-02-26 09:39		100
4478	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	8.00	2025-02-10 20:03	2025-01-13	2025-01-15	8.00	2025-01-20 14:44	2025-02-10 20:03		0
4433	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已关闭	高	马浩	小程序部署	毕德振	4.00	2025-02-26 09:39	2025-01-14		8.00	2025-01-14 16:28	2025-02-26 09:39		100
4425	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	v6peis产品接口相关 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-06	2025-01-10	8.00	2025-01-13 11:35	2025-02-26 09:39	日常迭代	100
4424	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2025-01-06	2025-01-10	2.00	2025-01-13 11:35	2025-02-26 09:40		100
4423	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2025-01-06	2025-01-10	2.00	2025-01-13 11:34	2025-02-26 09:40		100
4422	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	12.00	2025-02-10 20:04	2025-01-06	2025-01-10	12.00	2025-01-13 11:33	2025-02-10 20:04		0
4402	【6】新乐市医院	技术支持	已关闭	普通	杨鑫迪	检中系统部署	毕德振	16.00	2025-04-08 16:31	2025-01-10		16.00	2025-01-10 13:58	2025-02-26 09:40		100
4353	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	团体报告列表增加两列已主检、已总检人数	毕德振	2.00	2025-01-12 15:21	2025-01-06		0.00	2025-01-06 19:52	2025-01-12 15:21		100
4348	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	16.00	2025-02-26 09:40	2025-01-02	2025-01-03	16.00	2025-01-06 14:12	2025-02-26 09:40		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4347	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2024-12-31	2024-12-31	2.00	2025-01-06 14:11	2025-02-26 09:40		100
4346	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	14.00	2025-02-10 20:04	2024-12-30	2024-12-31	14.00	2025-01-06 14:10	2025-02-10 20:04		0
4281	【6】南京明基医院	bug	已关闭	普通	毕德振	南京明基接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-26 09:40	2024-12-23	2024-12-27	2.00	2024-12-30 16:49	2025-02-26 09:40		100
4280	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院检中及接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)	毕德振	4.00	2025-04-08 16:35	2024-12-23	2024-12-27	4.00	2024-12-30 16:49	2025-02-26 09:40		100
4279	【6】国药同煤	bug	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心检中及接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-26 09:40	2024-12-23	2024-12-27	16.00	2024-12-30 16:48	2025-02-26 09:40		100
4278	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-10 20:04	2024-12-23	2024-12-27	18.00	2024-12-30 16:45	2025-02-10 20:04		0
4271	【6】如皋人民医院	功能需求-合同外	新建	普通	韩吉委	对接单点登录平台	毕德振	4.00	2025-04-11 09:24	2025-03-04	2025-04-30	0.00	2024-12-30 12:43			0
4249	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告自助机打印机增加一个显示操作流程	毕德振	1.00	2025-02-10 20:02	2024-12-26		0.00	2024-12-26 14:35	2025-02-10 20:02		0
4238	【6】国药同煤	功能需求	新建	普通	马浩	体检报告内容增加历次对比数据,科室收益、团检日交易增加可日结	毕德振	16.00	2025-04-21 13:58	2024-12-25	2025-04-30	0.00	2024-12-25 18:39			0
4207	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2024-12-16	2024-12-20	2.00	2024-12-23 14:27	2025-02-26 09:40		100
4206	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造 (2024.12.16-2024.12.20)	毕德振	18.00	2024-12-24 08:39	2024-12-16	2024-12-20	18.00	2024-12-23 14:26	2024-12-24 08:39		0
4205	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心相关改造 (2024.12.16-2024.12.20)	毕德振	20.00	2025-02-26 09:41	2024-12-16	2024-12-20	20.00	2024-12-23 14:26	2025-02-26 09:41		100
4202	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	项目状态变更问题	毕德振		2024-12-27 17:53	2024-12-21		0.00	2024-12-21 13:55	2024-12-27 17:53		0
4197	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	对接360患者视图	毕德振		2025-01-06 19:39	2024-12-20		0.00	2024-12-20 16:58	2025-01-06 19:39		0
4182	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	团检订单订单锁定后自助机加下限制也不可以进行打印导检单	毕德振		2024-12-24 08:39	2024-12-19		0.00	2024-12-19 11:00	2024-12-24 08:39		0
4160	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	2.00	2024-12-16 10:13	2025-02-26 09:41		100
4158	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	2.00	2024-12-16 10:12	2025-02-26 09:41		100
4157	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	14.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	14.00	2024-12-16 10:11	2025-02-26 09:41		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4156	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	6.00	2024-12-19 18:12	2024-12-09	2024-12-11	6.00	2024-12-16 10:11	2024-12-19 18:12		0
4154	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单自助打印机增加自助到检功能,单位提前下发导检单可以在自助机实现到检并提示第一站	毕德振	2.00	2024-12-26 14:52	2024-12-13		0.00	2024-12-13 19:53	2024-12-26 14:52		0
4106	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	6.0产品相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:44	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:37	2025-02-26 09:44	日常迭代	100
4105	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:44	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:34	2025-02-26 09:44		100
4104	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:46	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:34	2025-02-26 09:46		100
4103	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-12-02	2024-12-13	8.00	2024-12-09 10:33	2025-02-26 09:47		100
4102	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2024-12-10 21:45	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:33	2024-12-10 21:45		0
4098	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	导检单条码命名自助机病历号改为自助机体检编号	毕德振	0.50	2024-12-27 17:38	2024-12-08		0.00	2024-12-08 19:01	2024-12-27 17:38		0
4036	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	紧急	韩吉委	ADT8修改档案信息	毕德振	8.00	2024-12-24 08:38	2024-12-02		0.00	2024-12-02 18:01	2024-12-24 08:38		0
4021	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	报告自助打印机	毕德振	4.00	2024-12-13 19:52	2024-11-30		0.00	2024-11-30 19:47	2024-12-13 19:52		0
4018	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	V6Peis产品相关 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	4.00	2024-11-29 23:17	2025-02-26 09:47	日常迭代	100
4017	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院接口相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	8.00	2024-11-29 23:13	2025-02-26 09:47		100
4016	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	2.00	2024-11-29 23:11	2025-02-26 09:47		100
4015	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	6.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	12.00	2024-11-29 23:09	2025-02-26 09:47		100
4014	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	20.00	2024-12-02 18:03	2024-11-25	2024-11-29	40.00	2024-11-29 23:08	2024-12-02 18:03		0
4005	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	韩吉委	报告模版修改	毕德振	4.00	2024-12-13 19:51	2024-11-29		0.00	2024-11-29 14:54	2024-12-13 19:51		0
3952	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-18	2024-11-22	4.00	2024-11-26 10:25	2025-02-26 09:47		100
3951	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-18	2024-11-22	4.00	2024-11-26 10:24	2025-02-26 09:47		100
3950	【6】国药同煤	bug	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	4.00	2025-02-26 14:27	2024-11-18	2024-11-22	0.00	2024-11-26 10:21	2025-02-26 14:27		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3949	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院相关改造 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	32.00	2024-11-26 11:44	2024-11-18	2024-11-22	32.00	2024-11-26 10:20	2024-11-26 11:44		0
3946	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	体检登记编辑订单同时加减项目推送问题	毕德振	4.00	2024-12-24 08:38	2024-11-25		0.00	2024-11-25 20:49	2024-12-24 08:38		0
3924	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	杨鑫迪	如皋团检报告模版修改logo和名字	毕德振	1.00	2024-11-26 11:42	2024-11-23		1.00	2024-11-23 14:12	2024-11-26 11:42		0
3889	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋接口相关问题处理	毕德振	24.00	2024-11-23 18:47	2024-11-11	2024-11-15	24.00	2024-11-19 10:20	2024-11-23 18:47		0
3887	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤接口相关问题处理	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-11-11	2024-11-15	8.00	2024-11-19 10:19	2025-02-26 09:47		100
3886	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基日常问题处理	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-11	2024-11-15	4.00	2024-11-19 10:17	2025-02-26 09:47		100
3885	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	普通	毕德振	前置机小程序环境搭建	毕德振	4.00	2025-01-16 09:46	2024-11-11	2024-11-15	4.00	2024-11-19 10:11	2025-01-16 09:46		0
3848	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	韩吉委	建档失败后,编辑订单页面不管多次建档问题	毕德振	2.00	2024-12-27 17:52	2024-11-14		0.00	2024-11-14 15:20	2024-12-27 17:52		0
3847	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	紧急	韩吉委	撤销签到	毕德振	4.00	2024-12-24 08:37	2024-11-14		0.00	2024-11-14 15:18	2024-12-24 08:37		0
3821	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	杨鑫迪	同煤报告增加专家共识首页	毕德振	4.00	2025-03-10 09:42	2024-11-12		0.00	2024-11-12 15:21	2025-03-10 09:42		0
3770	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造	毕德振	20.00	2024-11-12 16:30	2024-11-04	2024-11-08	20.00	2024-11-12 09:41	2024-11-12 16:30		0
3737	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	高	韩吉委	对接三方系统医生的显示问题	毕德振	1.00	2024-11-26 20:49	2024-11-07		0.00	2024-11-07 18:05	2024-11-26 20:49		0
3735	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	韩吉委	团检日交易	毕德振		2024-11-29 14:12	2024-11-07		2.00	2024-11-07 18:02	2024-11-29 14:12		0
3731	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	马浩	服务器部署	毕德振	40.00	2025-02-26 09:47	2024-11-04	2024-11-08	20.00	2024-11-07 14:56	2025-02-26 09:47		100
3698	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基现场反馈问题运维处理	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-28	2024-10-29	4.00	2024-11-04 18:08	2025-02-26 09:48		100
3697	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤现场反馈问题运维处理	毕德振	2.00	2025-02-26 09:48	2024-10-28	2024-10-28	2.00	2024-11-04 18:07	2025-02-26 09:48		100
3692	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	高	韩吉委	对接短信平台	毕德振	8.00	2024-11-29 14:13	2024-11-04		0.00	2024-11-04 11:28	2024-11-29 14:13		0
3620	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	报告模版修改(模版和同煤一样)	毕德振	4.00	2024-11-26 20:50	2024-10-28		0.00	2024-10-28 19:46	2024-11-26 20:50		0
3615	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	订单只开乙肝五项出具报告显示问题	毕德振	2.00	2024-12-26 14:51	2024-10-28		0.00	2024-10-28 19:29	2024-12-26 14:51		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3606	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心日常问题运维（10.21-10.25）	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-21	2024-10-25	4.00	2024-10-28 14:50	2025-02-26 09:48		100
3603	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	海门人民医院接口配置技术支持；	毕德振	2.00	2025-02-26 09:48	2024-10-17	2024-10-17	2.00	2024-10-28 14:38	2025-02-26 09:48		0
3586	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	体检登记订单查找增加搜索外部患者号	毕德振	2.00	2024-12-27 17:38	2024-10-25		0.00	2024-10-25 19:50	2024-12-27 17:38		0
3583	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	杨鑫迪	明基医院回传数据重试次数修改	毕德振	2.00	2025-02-26 09:48	2024-10-25		2.00	2024-10-25 17:14	2025-02-26 09:48		100
3582	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基日常问题运维；	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-11	2024-10-11	4.00	2024-10-25 16:08	2025-02-26 09:48		100
3575	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门前置机环境搭建，技术支持；	毕德振	4.00	2025-02-12 09:14	2024-10-08	2024-10-08	4.00	2024-10-25 15:51	2025-02-12 09:14		0
3574	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心日常问题运维；	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-08	2024-10-08	4.00	2024-10-25 15:50	2025-02-26 09:48		100
3536	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	报告展示替检人信息	毕德振	1.00	2024-11-26 20:50	2024-10-22		0.00	2024-10-22 22:37	2024-11-26 20:50		0
3411	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	自助机上线	毕德振	10.00	2024-11-30 19:46	2024-10-12		8.00	2024-10-12 16:06	2024-11-30 19:46		0
3410	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	小程序上线环境部署	毕德振	8.00	2024-11-29 14:11	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:05	2024-11-29 14:11		0
3409	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	双面屏问卷程序	毕德振	16.00	2025-03-04 13:59	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:04	2025-03-04 13:59		0
3408	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	韩吉委	团体套餐显示	毕德振	1.00	2024-11-9 14:44	2024-10-12		0.00	2024-10-12 16:03	2024-11-9 14:44		0
3407	【6】如皋人民医院	接口需求	暂且不处理	普通	韩吉委	传染病上报，需要谈接口费	毕德振		2025-03-17 17:31	2024-10-12	2025-04-30	0.00	2024-10-12 16:00			0
3403	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	紧急	韩吉委	对接人社	毕德振	48.00	2025-03-24 15:37	2024-10-12	2025-03-17	40.00	2024-10-12 15:51	2025-03-24 15:37		100
3402	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	紧急	韩吉委	签字版	毕德振	24.00	2025-03-10 09:43	2025-02-20	2025-02-26	8.00	2024-10-12 15:50	2025-03-10 09:43		100
3397	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	韩吉委	放射接口自动登记（看医技配合情况暂定8）	毕德振	8.00	2024-11-22 16:29	2024-10-12		8.00	2024-10-12 15:47	2024-11-22 16:29		100
3396	【6】如皋人民医院	功能需求	新建	普通	韩吉委	电子医保	毕德振	6.00	2025-04-17 15:18	2024-10-12	2025-04-30	0.00	2024-10-12 15:46			0
3394	【6】如皋人民医院	功能需求	新建	紧急	韩吉委	社保卡	毕德振	8.00	2025-04-17 15:19	2024-10-12	2025-04-30	0.00	2024-10-12 15:43			0
3364	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	数据库服务器环境安装，数据库应用安装	毕德振	4.00	2024-10-11 11:10	2024-10-11		4.00	2024-10-11 11:10	2024-10-11 11:10		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3333	【6】德州人民医院-东部医疗城	bug	已关闭	普通	颜寒	德州bug处理	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-11		4.00	2024-10-11 08:35	2025-02-26 09:48		100
2644	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	高	颜寒	1、现有教资体检客户存在不合格情况，需告知前来复检，但目前无法统计。	毕德振	8.00	2025-02-26 09:48	2024-10-10		8.00	2024-10-10 15:04	2025-02-26 09:48		100
2643	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	颜寒	同煤日常问题运维	毕德振	4.00	2025-02-26 09:49			4.00	2024-10-10 15:02	2025-02-26 09:49		100
2642	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	1、现服务器内存已满，需暂时清理可删除内容，以确保不影响明日及以后体检工作的正常开展，保证国庆假期后扩容完成之前正常使用。	毕德振	2.00	2025-02-26 09:49			2.00	2024-10-10 15:02	2025-02-26 09:49		100
2641	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	颜寒	同煤日常问题运维	毕德振	4.00	2025-02-26 09:49			4.00	2024-10-10 15:02	2025-02-26 09:49		100
2639	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	同煤日常问题处理	毕德振	6.00	2025-02-26 09:49			6.00	2024-10-10 15:02	2025-02-26 09:49		100
2638	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	同煤-日报表修改	毕德振	16.00	2025-03-10 09:43			0.00	2024-10-10 15:02	2025-03-10 09:43		0
2637	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	同煤-红框圈住报表增加“订单类型”列	毕德振	0.50	2025-03-10 09:43			0.00	2024-10-10 15:02	2025-03-10 09:43		0
2636	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	弃检率查询：允许时间段查询	毕德振	2.00	2025-03-10 09:43			0.00	2024-10-10 15:02	2025-03-10 09:43		0
2635	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	关于乳腺钼靶回传问题处理	毕德振	2.00	2025-02-26 09:49			2.00	2024-10-10 15:02	2025-02-26 09:49		0
2634	【6】国药同煤	功能需求	已关闭	普通	颜寒	钙化积分接口优化以及数据处理	毕德振	4.00	2024-10-11 13:59			4.00	2024-10-10 15:02	2024-10-11 13:59		0
2633	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	海门技术支持	毕德振	2.00	2025-02-12 09:14			2.00	2024-10-10 14:48	2025-02-12 09:14		0
2632	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	海门技术支持	毕德振	16.00	2025-02-12 09:14			16.00	2024-10-10 14:48	2025-02-12 09:14		0
2630	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	海门接口沟通及技术支持	毕德振	4.00	2025-02-12 09:14			4.00	2024-10-10 14:48	2025-02-12 09:14		0
2629	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	接口相关问题沟通处理	毕德振	2.00	2024-10-12 10:00			2.00	2024-10-10 14:48	2024-10-11 11:14		0
2628	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	海门接口技术支持	毕德振	4.00	2024-10-12 09:59			4.00	2024-10-10 14:48	2024-10-11 11:11		0
2627	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	交易明细通知接口，未完成0元项默认标记已完成（修改缴费接口）	毕德振	2.00	2024-10-11 11:25			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:25		0
2626	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	开单项目名称生成简拼去除符号	毕德振	1.00	2024-10-11 11:25			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:25		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2625	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	适配检中不生成条码时导检单数据获取异常问题	毕德振	1.00	2024-10-11 11:27			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:27		0
2624	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	优化获取异常模板部分，过滤禁用的字典	毕德振	0.50	2024-10-11 11:27			0.50	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:27		0
2623	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	订单服务-优化预约接口	毕德振	0.50	2024-10-11 11:27			0.50	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:27		0
2622	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	适配三捷新版导检系统	毕德振	4.00	2024-10-11 11:28			4.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:28		0
2621	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	一键获取结果功能优化	毕德振	2.00	2024-10-11 11:28			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:28		0
2620	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	系统配置相关	毕德振	4.00	2024-10-11 11:29			4.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:29		0
2619	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	检中相关模板修改	毕德振	2.00	2024-10-11 11:30			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:30		0
2618	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	检查进度-订单类型下拉未过滤禁用的数据	毕德振	2.00	2024-10-11 11:30			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:30		0
2617	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	客户端优化	毕德振	2.00	2024-10-11 11:31			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:31		0
2616	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	基础字典数据同步	毕德振	2.00	2024-10-11 11:32			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:32		0
2615	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	检查项目条码打印	毕德振	2.00	2024-10-11 11:33			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:32		0
2614	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	体检号生成规则	毕德振	2.50	2024-10-11 11:34			2.50	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:33		0
2613	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	接口相关问题沟通处理	毕德振	2.00	2024-10-11 13:29			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:29		0
2611	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	选择添加项目或套餐时可以进行双击选中该项目	毕德振	2.00	2024-10-11 13:49			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2610	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	审核界面预览阳性结果，判断是否存在复测血压bug修复	毕德振	1.00	2024-10-11 13:49			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2609	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	提交订单，判断如果不弹缴费窗口则关闭页面bug修复	毕德振	0.50	2024-10-11 13:49			0.50	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2608	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	个检报告界面显示优化	毕德振	1.00	2024-10-11 13:49			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2607	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	https环境搭建	毕德振	4.00	2024-10-11 13:49			4.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2606	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	套餐类型字典表增加排序号字段，获取套餐类型接口增加排序号条件	毕德振	2.00	2024-10-11 13:49			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2605	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	业务异常字典, 启用禁用功能bug修复	毕德振	1.00	2024-10-11 13:49			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2604	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	业务异常字典, 异常规则启用禁用功能bug修复	毕德振	1.00	2024-10-11 13:49			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 13:48		0
2603	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	保存套餐时, 获取名称拼音方法优化, 去除名称中符号	毕德振	0.50	2024-10-11 13:48			0.50	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2602	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	检中优化交易明细推送接口	毕德振	1.00	2024-10-11 11:23			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2601	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	优化审核锁定提示相关内容	毕德振	1.00	2024-10-11 11:23			1.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2600	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	如皋卫宁接口优化	毕德振	2.00	2024-10-11 11:23			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2599	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	如皋现场流程二次培训及测试	毕德振	8.00	2024-10-11 11:23			8.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2598	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	旧版身份证读卡器适配	毕德振	2.00	2024-10-11 11:23			2.00	2024-10-10 14:45	2024-10-11 11:23		0
2594	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	如皋检中页面显示调整	毕德振	3.00	2024-12-27 17:41			0.00	2024-10-10 14:45	2024-12-27 17:41		0
2591	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	高	颜寒	如皋市人民医院导检单预览	毕德振	0.00	2024-12-24 08:38			0.00	2024-10-10 14:45	2024-12-24 08:38		0
2590	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	如皋市人民医院身份证信息	毕德振	8.00	2024-12-13 19:53			0.00	2024-10-10 14:45	2024-12-13 19:53		0
2588	【6】如皋人民医院	功能需求	已关闭	立刻	颜寒	如皋市人民医院同步项目 体检系统同步his价格时, 项目价格根据his价格进行同步, 套餐的价格同步以下两种情况进行同步1.系统默认的价格按照原价同步2.自定义的不再进行同步已经开单的项目价格不在变动	毕德振	8.00	2024-11-26 20:40			0.00	2024-10-10 14:45	2024-11-26 20:40		0
2584	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	明基日常问题运维	毕德振	4.00	2025-02-26 09:49			4.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:49		0
2577	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	颜寒	明基日常问题运维	毕德振	4.00	2025-02-26 09:49			4.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:49		100
2573	【6】南京明基医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	明基pacs接口优化	毕德振	2.00	2025-02-26 09:49			2.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:49		100
2572	【6】南京明基医院	bug	已关闭	普通	颜寒	明基日常反馈问题相关bug	毕德振	2.00	2025-02-26 09:49			2.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:49		100
2568	【6】南京明基医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	明基日常问题处理	毕德振	16.00	2025-02-26 09:49			16.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:49		100
2567	【6】南京明基医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	明基发票下载接口开发	毕德振	2.00	2025-02-26 09:50			2.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:50		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2566	【6】南京明基医院	功能需求	已关闭	普通	颜寒	明基工作量统计等报表修改	毕德振	4.00	2025-02-26 09:50			4.00	2024-10-10 14:44	2025-02-26 09:50		100