

问题

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5919	导检基线	功能需求	新建	普通	刘 贺欣	导检基线Sqlsuger版本整合测试 功能测试	史 齐飞		2025-06-05 10:52	2025-06-05	2025-06-13	0.00	2025-06-05 10:36			0