

问题

预期时间: 799.82 耗时: 1116.28

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5454	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已解决	普通	Liu 耀	线下预约提交时报错，但排期系统已经存上了数据，需要解决一下	李鹤	1.00	2025-04-25 17:38	2025-04-25	2025-04-25	1.00	2025-04-25 17:10			100
5452	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	进行中	高	Liu 耀	公众号套餐展示页面需求	李鹤		2025-04-25 14:29	2025-04-25	2025-04-30	0.00	2025-04-25 13:48			0
5451	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	进行中	高	Liu 耀	在齐鲁医院排期网站，任务调度管理---预约天统计页面，日期和剩余合计列之间，插入“预约合计”列，数值为当天已预约的所有人数之和。	李鹤		2025-04-25 14:29	2025-04-25	2025-04-30	0.00	2025-04-25 13:47			0
5439	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	bug	已解决	立刻	Liu 耀	主检页面，由于后端返回的resultType字段都是null，都按照异常进行了显示，前端增加null判断，判断为正常	yi 仪传彪	0.33	2025-04-25 18:41	2025-04-25	2025-04-25	0.33	2025-04-25 08:53			100
5435	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已解决	立刻	Liu 耀	排查心电接口报错问题	yi 仪传彪	2.00	2025-04-24 18:18	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 16:59			100
5434	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	bug	已解决	立刻	Liu 耀	新建单位后，快速创建订单，然后新建订单就失败了	yi 仪传彪	0.50	2025-04-25 18:41	2025-04-24	2025-04-24	0.50	2025-04-24 16:58			100
5433	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	bug	已解决	立刻	Liu 耀	单位vip添加自费项目后，再删减增加单位项目产生多笔费用信息问题解决	yi 仪传彪	2.00	2025-04-25 18:41	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 16:53			100
5431	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已解决	普通	Liu 耀	排查处理客户反馈的放号期间5.9号预约不进来的问题	李鹤	0.50	2025-04-25 17:39	2025-04-24	2025-04-24	0.50	2025-04-24 15:57			100
5417	【运维项目】 赣州经开区人民医院	技术支持	已解决	立刻	Liu 耀	检验申请单与条码数据不匹配问题跟踪排查	yi 仪传彪	0.50	2025-04-24 09:23	2025-04-23	2025-04-23	0.50	2025-04-23 19:20			100
5413	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	客户自选的MT-12项目预约的时候没有传递给检中，需要处理一下	李鹤	2.00	2025-04-24 15:55	2025-04-23	2025-04-23	2.00	2025-04-23 16:05	2025-04-24 15:55		100
5389	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已解决	立刻	Liu 耀	内镜项目his价格同步	yi 仪传彪	4.00	2025-04-24 14:06	2025-04-21	2025-04-24	4.00	2025-04-21 16:15			100
5387	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	微信外网无法打开，但是电脑端能够打开	李鹤	0.50	2025-04-24 15:55	2025-04-21	2025-04-21	0.50	2025-04-21 15:23	2025-04-24 15:55		100
5368	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	套餐确认界面按钮跑偏问题	李鹤		2025-04-23 16:03	2025-04-21	2025-04-21	0.50	2025-04-21 09:58	2025-04-23 16:03		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5367	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院AI推荐套餐和项目功能，前端页面需要添加现症、家族史、个人史，需要集成检前问卷	李鹤		2025-04-24 15:55	2025-04-21	2025-04-22	10.00	2025-04-21 09:30	2025-04-24 15:55		100
5354	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已解决	紧急	Liu耀	IFS接口下载图片报错问题排查	yi仪传彪	3.00	2025-04-18 17:57	2025-04-18	2025-04-18	3.00	2025-04-18 17:43			100
5353	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	按照客户要求修改团检提示信息	李鹤	1.50	2025-04-24 15:55	2025-04-18	2025-04-18	1.50	2025-04-18 17:34	2025-04-24 15:55		100
5333	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已解决	立刻	Liu耀	团检报告生成报错问题	yi仪传彪	1.00	2025-04-18 20:54	2025-04-18	2025-04-18	1.00	2025-04-18 09:20			100
5332	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	bug	已解决	紧急	Liu耀	解决查询团检加项记录页面价格金额不对的问题	yi仪传彪	1.00	2025-04-18 20:54	2025-04-18	2025-04-18	1.00	2025-04-18 09:19			100
5327	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院放号相关和问卷问诊扫码开单项相关	李鹤	1.00	2025-04-21 09:20	2025-04-17	2025-04-17	1.00	2025-04-17 17:53	2025-04-21 09:20		100
5304	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已解决	立刻	Liu耀	内镜撤销费用申请数据组织	yi仪传彪	0.50	2025-04-17 09:16	2025-04-15	2025-04-15	0.50	2025-04-15 19:35			100
5303	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	团检缴费逻辑优化测试	yi仪传彪	0.50	2025-04-18 09:20	2025-04-15	2025-04-15	0.33	2025-04-15 19:34	2025-04-18 09:20		100
5283	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助查看和调整维护的注意事项换行问题	李鹤	0.50	2025-04-18 09:21	2025-04-14	2025-04-14	0.50	2025-04-14 17:32	2025-04-18 09:21		100
5267	【运维项目】 泰安市中心医院	技术支持	已解决	普通	Liu耀	泰安中心配合第三方系统进行联调并处理联调过程中遇到的问题	李鹤	1.00	2025-04-13 21:06	2025-04-11	2025-04-11	1.00	2025-04-11 15:46			100
5264	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	紧急	Liu耀	组织历史数据，撤销his系统测试内镜交易数据	yi仪传彪	2.00	2025-04-16 09:34	2025-04-11	2025-04-11	2.00	2025-04-11 13:44	2025-04-16 09:34		100
5259	【运维项目】 泰安市中心医院	技术支持	已解决	普通	Liu耀	泰安中心医院接口发版更新、正式环境调试和处理问题	李鹤	1.00	2025-04-13 21:08	2025-04-11	2025-04-11	1.00	2025-04-11 10:42			100
5258	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	订单管理页面，查看检查结果，导出结果按钮隐藏	yi仪传彪	0.20	2025-04-18 09:20	2025-04-11	2025-04-11	0.20	2025-04-11 09:24	2025-04-18 09:20		100
5257	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	分检界面心电图的上一个下一个按钮隐藏，控制结果错乱重复	yi仪传彪	1.50	2025-04-18 09:20	2025-04-11	2025-04-11	1.50	2025-04-11 09:21	2025-04-18 09:20		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5255	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已解决	紧急	Liu耀	反馈批量打印报告出现漏打情况，增加输出多少份报告日志成功打印多少份报告等日志，用于排查问题	yi仪传彪	2.00	2025-04-11 18:21	2025-04-10	2025-04-10	2.00	2025-04-10 17:57			100
5254	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	立刻	Liu耀	外网预约的时候获取的项目价格不正确，具体接口及数据详见附件接口参数文档	yi仪传彪	2.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 17:54	2025-04-16 09:34		100
5252	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	团检订单结算界面的结束订单功能对订单进行关闭后，查看团检订单，仍然显示未关闭，取值有问题	yi仪传彪	1.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 17:30	2025-04-16 09:34		100
5251	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	立刻	Liu耀	标记缴费的时候，如果多个电脑同时编辑缴费，会并发，导致SF_TradeType表出现两条交易记录	yi仪传彪	1.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 17:29	2025-04-16 09:34		100
5250	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	只有图片的检验结果，因为分检表没有结果记录，所以导致主检页面不显示图片，需要修改主检显示检验图片逻辑	yi仪传彪	2.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-14	2.00	2025-04-10 17:28	2025-04-16 09:34		100
5249	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	立刻	Liu耀	新建订单时，快速点击提交，SF_Trade表会出现两遍待缴费交易问题	yi仪传彪	1.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 17:27	2025-04-16 09:34		100
5247	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院客户反馈本周放号预约后看不到订单的问题排查处理	李鹤	2.00	2025-04-18 09:20	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 16:59	2025-04-18 09:20		100
5246	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院套餐选择界面统一、影响预约的个检入口页面更改切换、放号准备以及放号期间的问题响应	李鹤	2.00	2025-04-18 09:20	2025-04-10	2025-04-10	2.00	2025-04-10 16:58	2025-04-18 09:20		100
5239	【运维项目】山东大学齐鲁医院	bug	新建	高	Liu耀	开单项目增加是否允许打折选项，来控制是否允许折扣	yi仪传彪	1.00	2025-04-11 08:58	2025-04-10	2025-04-30	0.00	2025-04-10 14:40			0
5238	【运维项目】山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	维护套餐模板时存在未打折项目，新建订单添加套餐时，会把未打折项目也按照折扣重新计算--影响到一个单位的体检，需要立即解决	yi仪传彪	1.00	2025-04-18 09:20	2025-04-10	2025-04-10	1.00	2025-04-10 14:39	2025-04-18 09:20		100
5223	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	升级齐鲁医院新套餐标签和选择界面并调试后续功能	李鹤	2.00	2025-04-10 14:38	2025-04-09	2025-04-09	2.00	2025-04-09 17:43	2025-04-10 14:38		100
5211	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已解决	紧急	Liu耀	外网预约订单，个性化有限添加口腔科21.15的项目，传入检中的金额是21.152	李鹤	1.00	2025-04-16 09:34	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-08 16:32			100
5204	【运维项目】泰安市中心医院	接口需求	已解决	普通	Liu耀	智慧区域微信公众号2个接口对接开发	李鹤	4.00	2025-04-08 15:34	2025-04-08	2025-04-09	4.00	2025-04-08 09:22			100
5196	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院体检套餐分类需求开发	李鹤	5.00	2025-04-10 14:38	2025-04-07	2025-04-07	5.00	2025-04-07 17:33	2025-04-10 14:38		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5190	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助解决齐鲁东外网网站无法打开的问题	李鹤	1.00	2025-04-08 16:31	2025-04-07	2025-04-07	1.00	2025-04-07 10:32	2025-04-08 16:31		100
5185	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	修改完善专家排班功能界面	李鹤	0.50	2025-04-10 14:38	2025-04-03	2025-04-03	0.50	2025-04-03 15:42	2025-04-10 14:38		100
5163	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助合并对应客户的数据	李鹤	1.00	2025-04-03 15:39	2025-04-02	2025-04-02	1.00	2025-04-02 11:16	2025-04-03 15:39		100
5153	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排期端每日预约列表不显示套餐名称	李鹤	1.00	2025-04-03 15:39	2025-04-02	2025-04-02	1.00	2025-04-02 09:04	2025-04-03 15:39		100
5131	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	新建	高	Liu耀	团检加项存在SF_Order表订单金额跟OrderItem总金额计算不一致的情况，怀疑这个地方也存在bug，暂时没有百分之百复现	yi 仪传彪	1.00	2025-04-07 18:51	2025-03-31	2025-04-07	0.00	2025-03-31 15:47			0
5108	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	内镜结算问题调整改造	yi 仪传彪	14.00	2025-04-16 09:35	2025-03-27	2025-03-31	14.00	2025-03-27 13:43	2025-04-16 09:35		100
5104	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	新建订单时，使用套餐卡，然后紧接着新建订单，套餐卡的使用记录会记录多个订单的信息	yi 仪传彪	2.00	2025-04-16 09:35	2025-03-27	2025-04-08	2.00	2025-03-27 10:33	2025-04-16 09:35		100
5103	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	紧急	Liu耀	一般检查BMI为24.0时不生成超重的小结	Liu耀		2025-04-08 16:31	2025-03-27		1.00	2025-03-27 10:30	2025-04-08 16:31		100
5101	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	Liu耀	问卷及内科问诊相关需求改造，详见描述	yi 仪传彪	16.00	2025-04-17 14:03	2025-03-27	2025-04-03	16.00	2025-03-27 09:54			100
5058	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	分检接口应该是缺少去重逻辑，内镜测试的时候，肠镜会回传两遍结果，需要增加去重逻辑	yi 仪传彪	1.00	2025-03-26 18:26	2025-03-21	2025-03-24	1.50	2025-03-21 15:21	2025-03-26 18:26		100
5049	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	检中缴费时候，选择会员卡支付，输入会员卡号，回车会闪退，点击查询按钮，可以正常查询	yi 仪传彪	1.00	2025-04-16 09:35	2025-03-21	2025-03-24	1.00	2025-03-21 09:47	2025-04-16 09:35		100
5048	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	紧急	Liu耀	新建订单页面添加套餐，未读取已经设置好的套餐价格，重新计算了一遍	yi 仪传彪	1.50	2025-04-08 16:31	2025-03-21	2025-03-24	1.50	2025-03-21 09:46	2025-04-08 16:31		100
5047	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	外网预约订单，检中没有保存套餐信息，应该是接口缺少套餐编码的保存逻辑导致的	yi 仪传彪	1.00	2025-04-08 16:31	2025-03-21	2025-03-25	1.00	2025-03-21 09:43	2025-04-08 16:31		100
5046	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	紧急	Liu耀	导检台工作站，客户管理页面，翻页后姓名或体检号的翻页查询，查询不到数据	刘贺欣	1.00	2025-03-26 18:27	2025-03-21		1.00	2025-03-21 09:42	2025-03-26 18:27		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5042	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	紧急	Liu耀	检验图片报告业务逻辑调整	yi仪传彪	9.00	2025-04-08 16:31	2025-03-20	2025-03-21	9.00	2025-03-20 23:04	2025-04-08 16:31		100
4986	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	解决一些齐鲁医院客户提出的问题	李鹤	3.50	2025-03-27 09:53	2025-03-17	2025-03-17	3.50	2025-03-17 14:09	2025-03-27 09:53		100
4973	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	增加内镜强制获取功能	李刚	2.00	2025-04-16 09:35	2025-03-14	2025-03-17	2.00	2025-03-14 16:42	2025-04-16 09:35		100
4956	【运维项目】泰安市中心医院	接口需求	已解决	紧急	Liu耀	(沟通之后评估工时)泰安中心本部核磁预约接口，参考市立核磁预约功能，详细逻辑可咨询靳奉迪	yi仪传彪	6.00	2025-03-31 16:42	2025-03-13	2025-03-26	6.00	2025-03-13 15:32			100
4955	【运维项目】驻马店	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助排查某个用户的预约数据修改日志以及提供对应接口	李鹤	0.50	2025-04-16 10:07	2025-03-13	2025-03-13	0.50	2025-03-13 14:33	2025-04-16 10:07		100
4954	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助导出指定短信发送失败的手机号码清单	李鹤	0.50	2025-03-27 09:53	2025-03-13	2025-03-13	0.50	2025-03-13 14:32	2025-03-27 09:53		100
4916	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助合并指定的客户数据	李鹤	0.50	2025-03-27 09:53	2025-03-11	2025-03-11	0.50	2025-03-11 09:59	2025-03-27 09:53		100
4892	【运维项目】临沂市肿瘤医院	技术支持	已解决	紧急	Liu耀	排队系统弱口令及RCE漏洞问题修复	刘贺欣	2.00	2025-04-11 08:34	2025-03-10		2.00	2025-03-10 09:28			100
4891	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	电子门牌屏幕无法根据后台进行管理，需要开发修改页面功能，添加交互	刘贺欣	4.00	2025-03-14 16:42	2025-03-07		4.00	2025-03-07 20:10	2025-03-14 16:42		100
4876	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院外网WAF和证书统一更换相关技术支持	李鹤	1.00	2025-03-27 09:53	2025-03-07	2025-03-07	1.00	2025-03-07 09:33	2025-03-27 09:53		100
4867	【运维项目】临沂市肿瘤医院	bug	已解决	紧急	Liu耀	集成平台单点登录功能	yi仪传彪	8.00	2025-03-12 14:18	2025-03-06	2025-03-10	8.00	2025-03-06 14:14			100
4848	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已解决	紧急	Liu耀	新建订单页面，添加项目为单位付费类型，提交订单，然后重新编辑项目付费类型为个人，没有跟his发起缴费申请，正常应该产生交易后向his发起缴费申请；	Liu耀	2.00	2025-03-06 17:01	2025-03-05		2.00	2025-03-05 14:32			100
4825	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	进行中	紧急	Liu耀	骨密度上传没过滤空文件夹及验证是否体检系统存在的订单，会导致上传的时候报错	Liu耀		2025-03-04 10:40	2025-03-04		2.00	2025-03-04 10:39			0
4795	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	已解决	高	Liu耀	自助机刷身份证后，年龄为0	yi仪传彪	1.00	2025-03-07 18:28	2025-03-03	2025-03-04	1.00	2025-03-03 14:33			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4792	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已解决	紧急	Liu耀	市立医院提交订单的时候，交易交互问题，当跟his交互交易信息失败的时候，还是会提交订单成功，且前端没有任何提示	李刚	2.00	2025-03-19 09:30	2025-03-03	2025-03-07	2.00	2025-03-03 09:57			100
4791	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	已解决	立刻	Liu耀	IFS外送项目结果无法回传，根据原有逻辑增加外送项目回传	yi仪传彪	3.00	2025-03-07 18:28	2025-03-03	2025-03-03	3.00	2025-03-03 09:50			100
4753	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助处理历史原因造成的一个身份证号对应多条档案的数据	李鹤		2025-03-06 14:18	2025-02-26	2025-02-28	4.00	2025-02-26 17:29	2025-03-06 14:18		100
4751	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	同一个身份证号有两个档案的客户数据排查梳理和导出	李鹤		2025-03-06 14:16	2025-02-26	2025-02-26	0.50	2025-02-26 16:59	2025-03-06 14:16		100
4663	【运维项目】泰安第四人民医院	bug	已解决	紧急	Liu耀	订单管理查看检查结果显示空白问题	李刚		2025-02-21 10:22	2025-02-20		1.00	2025-02-20 16:31			0
4659	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助排查客户群里反馈的预约号码无法对应的问题	李鹤		2025-03-06 14:17	2025-02-20		2.00	2025-02-20 10:41	2025-03-06 14:17		0
4652	【运维项目】驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	职业病类型体检，填写了职业史之后，修改职业史日期，未成功更新数据库内职业史日期	张亚东		2025-04-16 10:07	2025-02-19		2.00	2025-02-19 14:25	2025-04-16 10:07		100
4651	【运维项目】驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	主检、总检看不到问卷结果，xml文件内容与json内容不一致，尝试解决或改写逻辑	张亚东		2025-04-16 10:07	2025-02-19		3.50	2025-02-19 14:23	2025-04-16 10:07		100
4620	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	处理客户群反馈的检后管理端无法查看体检报告的问题	李鹤		2025-03-07 20:08	2025-02-17		2.50	2025-02-17 10:08	2025-03-07 20:08		0
4605	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	高	Liu耀	修复齐鲁东院体检注意事项图片	李鹤		2025-03-07 20:08	2025-02-13		0.50	2025-02-13 16:49	2025-03-07 20:08		0
4595	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院结果异常提醒短信无法正常发送问题排查处理	李鹤		2025-03-06 14:20	2025-02-12		2.00	2025-02-12 11:25	2025-03-06 14:20		0
4574	【运维项目】山东大学齐鲁医院	bug	已解决	紧急	Liu耀	放射接口回传bug	李刚	4.00	2025-03-06 14:17	2025-02-10	2025-02-28	2.50	2025-02-10 17:05			100
4529	【运维项目】赣州经开区人民医院	接口需求	已解决	高	Liu耀	对接医院HIS、LIS、PACS接口，业务流程详见附件对接方案，其余接口文档与相关负责人沟通	yi仪传彪	70.00	2025-03-03 09:50	2025-02-08	2025-02-28	70.00	2025-02-08 13:30			100
4523	【运维项目】山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	高	Liu耀	团检报告管理页面单位名称混乱问题	李刚		2025-03-06 14:18	2025-02-08		1.50	2025-02-08 09:25	2025-03-06 14:18		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4521	【运维项目】 齐鲁医疗健康 管理中心	bug	已关闭	高	Liu耀	公众号套餐标签显示样式调整	李鹤		2025-03-07 20:09	2025-02-07		1.00	2025-02-07 08:52	2025-03-07 20:09		0
4517	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	微信公众号专家介绍相关内容动态页面开发	李鹤	24.00	2025-03-27 09:53	2025-02-06		24.00	2025-02-06 13:51	2025-03-27 09:53		0
4514	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	团检报告改造，按照新的团检报告模板修改表格样式，统计方式真对历史无开单项目的数据及后续保存开单项目的数据，分别计算检出率等	李刚		2025-03-06 14:18	2025-01-27		43.00	2025-01-27 09:56	2025-03-06 14:18		0
4506	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	修改检后本院职工档案信息，将工号档案的替换为身份证号，并添加手机号	李鹤		2025-03-06 14:18	2025-01-24		1.00	2025-01-24 16:26	2025-03-06 14:18		0
4505	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	心电接口业务逻辑及bug改造	张亚东		2025-03-06 14:17	2025-01-22		1.00	2025-01-24 16:26	2025-03-06 14:17		100
4504	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助更新齐鲁员工数据	李鹤		2025-01-24 16:27	2025-01-24		0.00	2025-01-24 16:17	2025-01-24 16:27		0
4498	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	统计外网齐鲁医院职工档案还是使用工号的人员信息	李鹤		2025-02-05 14:27	2025-01-22		0.50	2025-01-22 14:03	2025-02-05 14:27		0
4483	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	立刻	Liu耀	主检、总检调用GetPhysicalExamQuestionPaperByOrderCode报错，报错内容详见截图	张亚东		2025-02-05 14:34	2025-01-20		1.50	2025-01-20 16:05	2025-02-05 14:34		0
4462	【运维项目】 泰安中心医院 (市立院区)	bug	已关闭	立刻	Liu耀	提交订单报错，体检号为250103600074增加液基薄层跟人乳头瘤病毒两个项目，提交的时候报错，其余人员也有类似问题	李刚		2025-02-05 14:29	2025-01-17		1.50	2025-01-17 11:09	2025-02-05 14:29		0
4457	【运维项目】 山东大学齐鲁 医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁放号期间问题处理，协助客户设置特殊日期	李鹤		2025-01-22 14:01	2025-01-16		2.00	2025-01-16 16:09	2025-01-22 14:01		0
4421	【运维项目】 齐鲁医疗健康 管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	客户设置了防火墙之后短信平台大面积瘫痪问题协助处理	李鹤		2025-02-05 14:35	2025-01-13		1.50	2025-01-13 11:21	2025-02-05 14:35		0
4406	【运维项目】 齐鲁医疗健康 管理中心	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	安全漏洞扫描问题修复	李鹤		2025-02-05 14:35	2025-01-10		6.00	2025-01-10 15:28	2025-02-05 14:35		0
4405	【运维项目】 驻马店	接口需求	已关闭	高	Liu耀	对接医院短信平台	李鹤		2025-02-05 14:34	2025-01-10		4.50	2025-01-10 15:22	2025-02-05 14:34		0
4400	【运维项目】 泰安中心医院 (市立院区)	bug	已关闭	立刻	Liu耀	系统内计算年龄方式不一致，有的采用周岁计算，有的采用了当前年份-出生年份计算，解决所有年龄不一致问题	李刚		2025-02-05 14:29	2025-01-10		1.00	2025-01-10 11:50	2025-02-05 14:29		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4390	【运维项目】 潍坊医学院附属医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	主检、总检，修改异常名称后，保存还是原来的异常名称	张亚东		2025-02-05 14:30	2025-01-09		3.00	2025-01-09 14:27	2025-02-05 14:30		100
4380	【运维项目】 泰安市中心医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	纳龙心电图接口切换对接	李刚		2025-03-13 15:31	2025-01-08		2.00	2025-01-08 15:40	2025-03-13 15:31		0
4379	【运维项目】 泰安第四人民医院	接口需求	已关闭	紧急	Liu耀	纳龙心电图接口切换对接	李刚		2025-02-05 14:30	2025-01-08		4.50	2025-01-08 15:39	2025-02-05 14:30		0
4378	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	外网漏洞修复	李鹤		2025-02-05 14:35	2025-01-08		2.00	2025-01-08 14:47	2025-02-05 14:35		0
4366	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	协助排查齐鲁东院调整防火墙策略之后导致的短信发送失败问题	李鹤		2025-02-05 14:35	2025-01-08		2.00	2025-01-08 08:59	2025-02-05 14:35		0
4364	【运维项目】 潍坊医学院附属医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	按照1600*900调整一下前端显示	张亚东		2025-02-05 14:30	2025-01-07		1.00	2025-01-07 15:40	2025-02-05 14:30		100
4363	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	联系方式赋值，取值的改造	张亚东		2025-02-05 14:27	2025-01-07		5.00	2025-01-07 14:02	2025-02-05 14:27		0
4362	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	外网安全功能改造	李鹤		2025-03-07 20:09	2025-01-07		2.00	2025-01-07 13:45	2025-03-07 20:09		0
4360	【运维项目】 潍坊医学院附属医院	bug	已关闭	高	Liu耀	团检报告bug修复	耿超		2025-02-05 14:30	2025-01-07		0.50	2025-01-07 12:25	2025-02-05 14:30		0
4323	【运维项目】 泰安第四人民医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	职业病上传问题	李刚		2025-02-05 14:30	2025-01-03		2.00	2025-01-03 14:58	2025-02-05 14:30		0
4318	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	高	Liu耀	职业病体检导入名单的时候，名单上增加职业史的信息，可以直接导入一个职业史信息，详见需求单描述	yi 仪传 彪		2025-02-05 14:34	2025-01-03	2025-01-17	6.00	2025-01-03 09:17	2025-02-05 14:34		100
4308	【运维项目】 泰安中心医院（市立院区）	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	调整模板图片显示大小，尽量做到图片平铺	李刚		2025-02-05 14:29	2025-01-02		1.00	2025-01-02 17:03	2025-02-05 14:29		0
4307	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	公众号套餐标签取消自动按照性别分类	李鹤		2025-02-05 14:35	2025-01-02		2.00	2025-01-02 16:30	2025-02-05 14:35		0
4306	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	科研数据增加单位、单位订单名称筛选，并在页面及导出数据时增加以上两个字段	Liu耀		2025-02-19 14:22	2025-01-02		0.00	2025-01-02 11:34	2025-02-19 14:22		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4299	【运维项目】 中牟县人民医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu耀	部署外网主动同步内网字典版本	李鹤		2025-02-05 14:00	2024-12-31		1.00	2024-12-31 16:20	2025-02-05 14:00		0
4297	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	团检报告改造，详见需求单	李刚		2025-02-05 14:27	2024-12-31		32.00	2024-12-31 14:51	2025-02-05 14:27		0
4274	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	外网策略调整导致的访问问题排查	李鹤		2025-02-05 14:35	2024-12-30		2.00	2024-12-30 14:20	2025-02-05 14:35		0
4272	【运维项目】 潍坊医学院附属医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	检验数据回传时，若存在未归类的项目，FJ_RptItemRst表跟FJ_RptSubItemRstLis表的RptItemCode字段赋值为-	张亚东		2025-02-05 14:30	2024-12-30		2.00	2024-12-30 13:23	2025-02-05 14:30		100
4254	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	提供外网客户身份证号不是18位的齐鲁医院职工列表以及放号准备和放号期间问题处理	李鹤		2025-01-22 14:01	2024-12-26		2.50	2024-12-26 14:54	2025-01-22 14:01		0
4253	【运维项目】 泰安中心医院（市立院区）	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	预览报告次数需求	李刚		2024-12-31 14:22	2024-12-26		0.00	2024-12-26 14:53	2024-12-31 14:22		0
4252	【运维项目】 泰安中心医院（市立院区）	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	纳龙心电图接口对接	李刚		2025-02-05 14:29	2024-12-26		16.00	2024-12-26 14:52	2025-02-05 14:29		0
4250	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	内镜对接	李刚	40.00	2025-03-14 16:42	2024-12-26	2025-02-25	40.00	2024-12-26 14:37	2025-03-14 16:42		100
4226	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	职业病上传相关问题，详见描述	张亚东		2025-02-05 14:34	2024-12-25		6.00	2024-12-25 09:59	2025-02-05 14:34		0
4220	【运维项目】 临沂妇幼保健院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	临沂妇幼短信平台切换对接	李鹤		2025-02-05 14:00	2024-12-24		5.00	2024-12-24 17:37	2025-02-05 14:00		0
4209	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排查和处理客户报告无法打开的问题	李鹤		2025-02-05 14:35	2024-12-24		2.00	2024-12-24 09:38	2025-02-05 14:35		0
4204	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	微信公众号页面调整	李鹤		2025-01-22 14:01	2024-12-23		6.00	2024-12-23 10:35	2025-01-22 14:01		0
4194	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	核对并补充齐鲁本周放号期间缺失的检前数据	李鹤		2025-01-22 14:02	2024-12-20		2.00	2024-12-20 13:56	2025-01-22 14:02		0
4183	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检报告生成前二十种以及男性前十种女性前十种异常内容不正确，可参考山东月之恒新材料科技有限公司这个单位	任晓峰		2024-12-21 18:59	2024-12-19		0.00	2024-12-19 13:41	2024-12-21 18:59		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4176	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu耀	团检报告改造，增加生成报告之前选择异常的模块，并按照附件报告内容进行调整	李刚	16.00	2025-02-05 14:27	2024-12-18		16.00	2024-12-18 16:23	2025-02-05 14:27		0
4173	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	高	Liu耀	报告查询新增的部门、组别查询，后端缺失逻辑，前端缺少组别字段显示	Liu耀		2025-02-08 13:29	2024-12-18		0.00	2024-12-18 11:35	2025-02-08 13:29		0
4172	【运维项目】 泰安第四人民医院	bug	已关闭	高	Liu耀	分检页面提交手工录入的检验项目时，当参考值是阴性时会报错提交失败，且提交完成结果撤销时，只撤销了项目状态，未撤销分拣界面的提交状态	李刚		2025-02-05 14:30	2024-12-18		1.00	2024-12-18 09:55	2025-02-05 14:30		0
4171	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	团检订单，找到一个团检订单，然后管理订单，当时做了一个被替检人信息的内容，但是现在，正常查询不显示，只有通过体检号查询的时候才显示被替检人信息等字段	张亚东		2024-12-25 09:56	2024-12-18		3.00	2024-12-18 08:49	2024-12-25 09:56		100
4151	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	核对并补充齐鲁本周放号期间缺失的检前数据	李鹤		2025-01-22 14:01	2024-12-13		2.00	2024-12-13 13:57	2025-01-22 14:01		0
4137	【运维项目】 泰安市中心医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	团检报告生成转圈，无法自主生成下载团检报告；总院、东院目前都是这个情况	李刚	2.00	2025-02-05 14:29	2024-12-12		2.00	2024-12-12 14:02	2025-02-05 14:29		0
4101	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	问卷保存失败问题排查和协助处理	李鹤		2024-12-09 16:40	2024-12-09		1.50	2024-12-09 10:19	2024-12-09 16:40		0
4100	【运维项目】 赣州经开区人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	短信平台发送短信失败问题排查处理	李鹤		2024-12-09 16:42	2024-12-09		1.50	2024-12-09 10:18	2024-12-09 16:42		0
4099	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	外网主动获取内网报告的接口联调	李鹤	2.50	2025-01-22 14:02	2024-12-09		2.50	2024-12-09 10:17	2025-01-22 14:02		0
4095	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告组无法汇总某单位已“总检结束”人员名单。在体检系统“智能报表”-“报表查看”-“前台常用报表”-“团检订单客户订单状态汇总查询”处增加某单位已经完成体检的订单与实际的生成报告的订单的一个报表字段要求:单位、体检号、姓名、性别、是否已生成报告	张亚东		2025-02-05 14:35	2024-12-06		1.00	2024-12-06 09:41	2025-02-05 14:35		100
4094	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检及总检界面的医学检查结果中，超声的结果子项目按照固定顺序展示。从上往下分别是:甲状腺-颈动脉-心脏-乳腺-肝胆胰脾肾-妇科-泌尿-膀胱前列腺-双下肢静脉。 (医学建议也按照此顺序)	张亚东		2025-03-07 20:09	2024-12-06		2.00	2024-12-06 09:41	2025-03-07 20:09		100
4093	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检及总检界面的医学建议模块，医生在编辑或合并后，操作的建议模块会上升到最上边，希望编辑/合并后，保留在原排序不要动。	张亚东		2025-02-05 14:35	2024-12-06		2.00	2024-12-06 09:40	2025-02-05 14:35		100
4092	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	审核报告时，总检界面无法让所有“主检结束”的报告按时间先后顺序排列，只能在当前页面按顺序排列。	张亚东		2025-02-05 14:35	2024-12-06		3.00	2024-12-06 09:40	2025-02-05 14:35		100
4091	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	白带常规、食物特异性IgG抗体90项两项检查结果为图片形式，审核报告时主检和总检界面看不到图片结果，通过增加图片按钮实现。	张亚东		2025-02-05 14:35	2024-12-06		3.00	2024-12-06 09:40	2025-02-05 14:35		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4090	【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	随着公众号的套餐类别的增加，套餐显示页面略显杂乱，希望增加公众号中固定套餐的分类栏目，使对外显示页面更加简洁明了，方便客户筛选合适的套餐。	李鹤		2025-02-05 14:35	2024-12-06		3.50	2024-12-06 09:40	2025-02-05 14:35		0
4089	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	核对并补充齐鲁本周放号期间缺失的检前数据	李鹤	2.00	2024-12-09 16:41	2024-12-06		2.00	2024-12-06 09:35	2024-12-09 16:41		0
4086	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已关闭	高	Liu耀	跟his交互费用之后，每次提交订单都会更新trade_HIS表的时间，要求，要么不允许更新时间，要么增加一个创建时间，这样才知道第一次发生费用交互的时间是什么时候	李刚		2025-02-05 14:29	2024-12-05		0.50	2024-12-05 17:31	2025-02-05 14:29		0
4085	【运维项目】宜兴市人民医院	bug	新建	高	Liu耀	生成团检报告，报未将对象引用设置到对象的实例，但是后台实际生成了报告，可以用240237这个团检订单试试看	靳奉迪		2024-12-05 17:05	2024-12-05		0.00	2024-12-05 17:05			0
4082	【运维项目】泰安市中心医院	接口需求	已关闭	高	Liu耀	高新院区病理接口对接，采用跟市立医院一样的模式	李刚	4.00	2025-01-08 15:40	2024-12-05		4.00	2024-12-05 15:39	2025-01-08 15:40		0
4081	【运维项目】驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	职业病体检单的时候，导入名单界面的体检来源，报告类型未根据名单的报告类型自动赋值为职业病体检类型	张亚东		2024-12-25 09:56	2024-12-05		1.50	2024-12-05 15:22	2024-12-25 09:56		100
4073	【运维项目】赣州经开区人民医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	彩超工作站的报告增加电子签名功能	耿超	2.00	2024-12-09 16:42	2024-12-04		6.00	2024-12-04 16:48	2024-12-09 16:42		0
4072	【运维项目】赣州经开区人民医院	bug	已关闭	高	Liu耀	分检界面，辅助检查选择模板时，会带出不属于这个子项目的模板，优化过滤一下	耿超	1.00	2024-12-09 16:42	2024-12-04		1.50	2024-12-04 16:47	2024-12-09 16:42		0
4071	【运维项目】潍坊医学院附属医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检报告生成规则，按照驻马店的团检报告形式进行改造	耿超	16.00	2025-02-05 14:30	2024-12-04		12.50	2024-12-04 16:23	2025-02-05 14:30		0
4066	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	立刻	Liu耀	检中登录、退出系统增加一张XT_Log的表来记录操作，记录操作工号，操作行为，操作时间等		1.00	2024-12-09 16:39	2024-12-04		1.00	2024-12-04 10:44	2024-12-09 16:39		100
4042	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检订单存在115的个检费用，且可以查询到交易记录，但是订单管理页面显示单位待支付615，实际单位待支付应该是500	李刚	1.00	2025-02-05 14:29	2024-12-03		1.00	2024-12-03 09:31	2025-02-05 14:29		0
4041	【运维项目】临沂市中医院	接口需求	已关闭	立刻	Liu耀	pacs下载地址转义解析地址，下载报告调整		2.00	2024-12-09 16:39	2024-12-03		2.00	2024-12-03 09:14	2024-12-09 16:39		100
4040	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	公众号样式，内容调整	李鹤	3.00	2024-12-09 16:41	2024-12-03		3.00	2024-12-03 09:14	2024-12-09 16:41		0
4026	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	bug	已关闭	立刻	Liu耀	强制获取应该判断一下订单状态	李刚		2024-12-03 18:04	2024-12-02		0.50	2024-12-02 11:34	2024-12-03 18:04		0
4024	【运维项目】泰安中心医院（市立院区）	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	订单管理页面，时间查询条件，时间类型给默认值开始时间，时间段给默认值近一周	李刚		2024-12-03 18:04	2024-12-02		0.50	2024-12-02 09:18	2024-12-03 18:04		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4003	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	核对和校验本周放号期间产生的并发数据	李鹤		2024-12-03 17:57	2024-11-29		2.00	2024-11-29 14:09	2024-12-03 17:57		0
3994	【运维项目】 临沂市中医院	接口需求	已关闭	立刻	Liu耀	增加配置开关，可配置走新his接口，还是走老his接口逻辑		8.00	2024-12-09 16:39	2024-11-28		8.00	2024-11-28 13:46	2024-12-09 16:39		100
3939	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	微信端界面调整	李鹤		2024-12-03 17:57	2024-11-25		6.00	2024-11-25 14:37	2024-12-03 17:57		0
3935	【运维项目】 临沂市中医院	接口需求	已关闭	紧急	Liu耀	HIS交易状态回传，没有成功标记交易完成原因排查		8.00	2024-12-09 16:39	2024-11-25		6.00	2024-11-25 09:54	2024-12-09 16:39		0
3933	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	接口需求	已关闭	立刻	Liu耀	内镜接口回传问题	耿超	4.00	2024-12-03 17:57	2024-11-25		0.00	2024-11-25 09:33	2024-12-03 17:57		0
3923	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院核对和补充本周放号数据	李鹤		2024-11-29 14:12	2024-11-22		2.00	2024-11-22 16:57	2024-11-29 14:12		0
3908	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	报告工作量统计功能查询和导出的结果不一致	李鹤		2024-11-25 09:53	2024-11-21		1.50	2024-11-21 09:32	2024-11-25 09:53		0
3907	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	需要同时支持短信验证码+密码登陆两种登录方式	李鹤		2024-11-29 14:12	2024-11-21		3.00	2024-11-21 09:26	2024-11-29 14:12		0
3898	【运维项目】 中牟县人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	网络安全配合	李鹤		2024-12-03 16:47	2024-11-20		4.00	2024-11-20 10:31	2024-12-03 16:47		0
3897	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	增加主动获取检中报告接口	李鹤		2024-12-03 17:57	2024-11-20		4.00	2024-11-20 08:51	2024-12-03 17:57		0
3869	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	校验本周放号期间检前和排期的数据差异并进行补充	李鹤		2024-11-29 14:11	2024-11-15		2.00	2024-11-18 09:01	2024-11-29 14:11		0
3850	【运维项目】 临沂市中医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	HIS接口调试修改		16.00	2024-12-09 16:39	2024-11-14		16.00	2024-11-14 16:21	2024-12-09 16:39		100
3820	【运维项目】 临沂市中医院	接口需求	已关闭	普通	Liu耀	HIS接口联调		8.00	2024-12-09 16:39	2024-11-12		8.00	2024-11-12 15:02	2024-12-09 16:39		100
3773	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排查齐鲁预约相关问题	李鹤		2024-11-29 14:12	2024-11-12		3.00	2024-11-12 09:55	2024-11-29 14:12		0
3772	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	看看外网重置密码接口是否可以给内网调用，无法直接调用的话，提供一个支持内网重置密码的接口	李鹤		2024-12-03 17:57	2024-11-12		1.00	2024-11-12 09:54	2024-12-03 17:57		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3771	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	增加内网修改外网手机号接口，支持修改时同时修改掉检后客户信息的内网手机号、外网手机号两个手机号	李鹤		2024-12-03 17:57	2024-11-12		1.00	2024-11-12 09:54	2024-12-03 17:57		0
3769	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检及总检界面的医学检查结果中，超声的结果子项目按照固定顺序展示。从上往下分别是：甲状腺-颈动脉-心脏-乳腺-肝胆胰脾肾-妇科-泌尿-膀胱前列腺-双下肢静脉。 (医学建议也按照此顺序)	张亚东	2.00	2024-12-03 18:10	2024-11-12		2.00	2024-11-12 09:38	2024-12-03 18:10		100
3768	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检及总检界面的医学建议模块，医生在编辑或合并后，操作的建议模块会上升到最上边，希望编辑/合并后，保留在原排序，不要动。	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-11-12		2.00	2024-11-12 09:38	2024-12-03 18:10		100
3767	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	审核报告时，总检界面无法让所有“主检结束”的报告按时间先后顺序排列，只能在当前页面按顺序排列。	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-11-12		4.00	2024-11-12 09:37	2024-12-03 18:10		100
3766	【运维项目】 齐鲁医疗健康管理中心	功能需求	已关闭	高	Liu耀	白带常规、食物特异性IgG抗体90项两项检查结果为图片形式，审核报告时主检和总检界面看不到图片结果，通过增加图片按钮实现	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-11-12		8.00	2024-11-12 09:37	2024-12-03 18:10		100
3759	【运维项目】 潍坊医学院附属医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	解决微信公众号打开查询报告等相关页面空白问题	李鹤		2024-12-03 18:05	2024-11-11		1.00	2024-11-11 13:41	2024-12-03 18:05		0
3758	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	同一单位下多个订单，合并生成团检报告，返回订单数量不对	张亚东		2024-12-03 18:08	2024-11-11		1.00	2024-11-11 11:29	2024-12-03 18:08		100
3743	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	核对并补充齐鲁本周放号期间缺失的检前数据	李鹤		2024-11-29 14:11	2024-11-08		3.00	2024-11-08 09:18	2024-11-29 14:11		0
3742	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	完善齐鲁排期端获取取号源逻辑，解决放号时取号报错的问题。	李鹤		2024-11-29 14:11	2024-11-08		4.00	2024-11-08 09:18	2024-11-29 14:11		0
3714	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	团检订单短息发送，报告领取短信发送，发送短信失败后增加错误提示，提示失败原因是手机号为空或者已发送	Liu耀		2024-12-04 16:46	2024-11-05		3.00	2024-11-05 16:15	2024-12-04 16:46		0
3713	【运维项目】 赣州经开区人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检订单管理中的短信通知，修改发送规则为，已发送时间超过90天允许再次发送	Liu耀		2024-12-04 16:46	2024-11-05		2.00	2024-11-05 16:14	2024-12-04 16:46		0
3700	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	对接医院短信平台	李鹤		2024-11-11 11:26	2024-11-05		4.00	2024-11-05 09:00	2024-11-11 11:26		0
3672	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	验证并处理放号期间客户提交的预约数据	李鹤		2024-11-08 09:16	2024-10-31		3.00	2024-10-31 17:36	2024-11-08 09:16		0
3671	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	处理齐鲁医院放号期间出现的团检获取排期时间异常的问题	李鹤		2024-11-08 09:16	2024-10-31		2.00	2024-10-31 17:36	2024-11-08 09:16		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3647	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	排查和修复少部分客户预约提醒短信没有体检地址的问题	李鹤		2024-10-31 17:35	2024-10-30		2.00	2024-10-30 09:17	2024-10-31 17:35		0
3613	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	高	Liu 耀	一般检查的小结，收缩压跟舒张压同时存在异常时，未按照DIC_YBJCRules中的Level判断保留最高等级的	张亚东		2024-12-03 18:08	2024-10-28		1.00	2024-10-28 16:55	2024-12-03 18:08		100
3612	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	初审、终审列表界面，增加一个报告回传日期查询，且默认为报告回传日期	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-10-28		1.50	2024-10-28 16:47	2024-12-03 18:10		100
3611	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	回访界面、报告管理界面、初审分配、初审界面、终审分配、终审界面增加客户类型和体检类型两个标签，包括主检锁定、总检锁定后的界面	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-10-28		3.00	2024-10-28 16:46	2024-12-03 18:10		0
3610	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	高	Liu 耀	电测听图片无法显示在报告上，因为电测听维护成了物理检查，而只有对辅助检查才可配置是否显示图片，需要改造一下	张亚东		2024-12-03 18:10	2024-10-28		3.00	2024-10-28 16:42	2024-12-03 18:10		100
3608	【运维项目】 宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu 耀	增加团检结算页面导出功能	Liu 耀		2024-11-19 16:44	2024-10-28		0.00	2024-10-28 16:09	2024-11-19 16:44		0
3571	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu 耀	齐鲁医院验证和处理放号期间预约数据	李鹤		2024-10-31 17:35	2024-10-25		2.50	2024-10-25 10:25	2024-10-31 17:35		0
3554	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu 耀	齐鲁放号期间问题处理	李鹤		2024-10-31 17:35	2024-10-24		3.00	2024-10-24 15:27	2024-10-31 17:35		0
3540	【运维项目】 泰安市中心医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu 耀	公众号地址申请https证书	李鹤		2024-11-11 11:27	2024-10-23		1.00	2024-10-23 13:57	2024-11-11 11:27		0
3539	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	立刻	Liu 耀	排查预约信息半夜取消原因	李鹤		2024-10-31 17:35	2024-10-23		4.50	2024-10-23 13:56	2024-10-31 17:35		0
3517	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu 耀	排查客户多个预约号的问题	李鹤	1.00	2024-10-23 13:56	2024-10-22		1.00	2024-10-22 10:32	2024-10-23 13:56		0
3516	【运维项目】 宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu 耀	替检未重新建档接口排查，替检交互逻辑优化	耿超	1.50	2024-10-25 08:27	2024-10-22		0.50	2024-10-22 10:31	2024-10-25 08:27		0
3514	【运维项目】 临沂妇幼保健院	bug	已关闭	普通	Liu 耀	解决HPV在主检、总检不显示异常类型的问题	Liu 耀		2024-10-22 09:22	2024-10-22	2024-10-22	0.00	2024-10-22 09:20	2024-10-22 09:22		100
3498	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	普通	Liu 耀	排查预约成功，并发送预约提醒，但是检中无法打印条码问题，怀疑是取消预约了，但是没更新状态	李鹤	2.00	2024-10-25 08:28	2024-10-21		2.00	2024-10-21 09:12	2024-10-25 08:28		0
3495	【运维项目】 临沂市中医院	接口需求	已关闭	高	Liu 耀	HIS升级接口改造工作		24.00	2024-12-09 16:39	2024-10-18		24.00	2024-10-18 17:22	2024-12-09 16:39		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
3442	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	放射人员信息导出	张亚东	3.00	2024-10-31 17:36	2024-10-15		3.00	2024-10-15 16:02	2024-10-31 17:36		0
3425	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	处理齐鲁医院客户修改预约导致号源错乱无法体检的问题	李鹤	2.00	2024-10-21 09:11	2024-10-14		2.00	2024-10-14 10:46	2024-10-21 09:11		0
3369	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	普通	Liu耀	职业病团检报告生成报错	yi 仪传彪	1.00	2024-10-25 08:39	2024-10-11	2024-10-11	1.00	2024-10-11 14:04	2024-10-25 08:39		100
2896	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	排查一下到检时间被更新问题		2.00	2024-10-25 08:36	2024-10-10		2.00	2024-10-10 16:56	2024-10-25 08:36		100
2894	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	解决放号期间出现的无法获取预约时间的问题	李鹤	2.00	2024-10-14 10:38	2024-10-10		2.00	2024-10-10 16:08	2024-10-14 09:37		0
2541	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排查外网预约信息，客户反馈没有进行预约，但是实际存在预约信息	李鹤	0.50	2024-10-14 10:47	2024-10-09		0.50	2024-10-09 08:51	2024-10-14 10:47		0
2532	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	检后对比报告工作量与检后报告审核界面数量不一致	李鹤	1.50	2024-10-14 09:33	2024-10-08		1.50	2024-10-08 08:54	2024-10-14 09:33		0
2531	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁医院问卷需求数据库表迁移和更新	李鹤	1.50	2024-10-25 08:28	2024-10-08		1.50	2024-10-08 08:52	2024-10-25 08:28		0
2509	【运维项目】 宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	修改复查短信模板代码	李鹤	0.50	2024-10-15 16:05	2024-09-29		0.50	2024-09-29 15:00	2024-10-15 16:05		0
2499	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	团检结算时，勾选结算人员进行结算，已完成结算后，被勾选人员状态处理结算锁定中，无法到检，取消此限制，可以到检	yi 仪传彪	1.00	2024-10-25 08:39	2024-09-27	2024-09-29	1.00	2024-09-27 11:09	2024-10-25 08:39		100
2498	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	高	Liu耀	职业病省平台上传，电测听项目未取值	yi 仪传彪	1.00	2024-10-25 08:39	2024-09-27	2024-09-29	1.00	2024-09-27 11:08	2024-10-25 08:39		100
2488	【运维项目】 中牟县人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	中牟县人民医院外网HTTPS证书绑定协助	李鹤	3.00	2024-10-14 09:26	2024-09-26		3.00	2024-09-26 10:22	2024-10-14 09:26		0
2477	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	高	Liu耀	解决齐鲁医院漏洞	李鹤	5.00	2024-10-14 11:00	2024-09-25		5.00	2024-09-25 15:49	2024-10-14 11:00		0
2476	【运维项目】 山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu耀	预约排期查询不到客户信息，排查一下是预约排期接口问题还是检中接口问题	李鹤	1.00	2024-10-14 11:00	2024-09-25		1.00	2024-09-25 15:48	2024-10-14 11:00		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2453	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	补充外网补做问卷所需两个接口	Liu耀	3.00	2024-10-14 09:33	2024-09-24		3.00	2024-09-24 15:40	2024-10-14 09:33		0
2449	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	技术支持	已关闭	紧急	Liu耀	检前问卷补做链接，无法获取客户信息	李鹤	1.50	2024-10-14 09:33	2024-09-24		1.50	2024-09-24 10:54	2024-10-14 09:33		0
2443	【运维项目】 中牟县人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	医院短信平台切换测试	李鹤	1.00	2024-10-14 09:29	2024-09-23		1.00	2024-09-23 15:15	2024-10-14 09:29		0
2410	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	技术支持	已关闭	立刻	Liu耀	IFS服务，跟pacs获取报告相关的地方增加日志，排查pacs任务是否执行，执行状态如何	刘睿	1.00	2024-09-20 10:26	2024-09-19		0.75	2024-09-19 16:04	2024-09-20 10:26		0
2408	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	导出报告时外网给客户创建账号，只给内网手机号赋值，未给外网手机号赋值，导致客户无法登录 需要给外网手机号字段也赋值一下	李鹤	0.50	2024-09-20 10:26	2024-09-19		0.50	2024-09-19 15:24	2024-09-20 10:26		0
2398	【运维项目】 赣州经开区人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	新短信平台，短信发送失败	李鹤	1.00	2024-10-25 08:36	2024-09-18		1.00	2024-09-18 16:40	2024-10-25 08:36		0
2395	【运维项目】 临沂妇幼保健医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	修改电子健康卡返回值日志，方便后续排查问题	刘睿	1.00	2024-10-14 09:30	2024-09-18		0.50	2024-09-18 10:28	2024-10-14 09:30		0
2352	【运维项目】 中牟县人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	对接医院短信平台	李鹤	6.00	2024-10-14 09:29	2024-09-13		6.00	2024-09-13 14:04	2024-10-14 09:29		0
2343	【运维项目】 驻马店	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	电测听功能问题修改查看	yi 仪传彪	1.50	2024-09-27 11:08	2024-09-12	2024-09-13	1.50	2024-09-12 17:35	2024-09-27 11:08		100
2310	【运维项目】 驻马店	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	异常项目通知，尿隐血，尿蛋白等+形式结果的，未显示异常结果值，需排查代码	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 09:58	2024-09-10	2024-09-10	1.00	2024-09-10 17:07	2024-09-13 09:58		100
2309	【运维项目】 驻马店	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	导入名单后部分订单缺失单位字段，排查一下或加日志记录走的接口及参数，方便后续排查原因	yi 仪传彪	1.00	2024-09-27 11:07	2024-09-10	2024-09-10	1.00	2024-09-10 16:04	2024-09-27 11:07		100
2308	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	科研数据需求开发	yi 仪传彪	24.00	2024-10-25 08:39	2024-09-10	2024-09-20	24.00	2024-09-10 16:04	2024-10-25 08:39		100
2307	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	团检批量到检报错		1.00	2024-09-13 09:48	2024-09-10		0.00	2024-09-10 15:12	2024-09-13 09:48		0
2305	【运维项目】 宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	某个单位团检报告生成失败	耿超	1.00	2024-09-13 09:40	2024-09-10		1.00	2024-09-10 09:22	2024-09-13 09:40		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2294	【运维项目】 临沂市中医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	排查一般检查重复问题	耿超	2.00	2024-10-14 09:33	2024-09-09		2.00	2024-09-09 14:48	2024-10-14 09:33		0
2290	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	订单管理界面，增加套餐名称字段	yi 仪传彪	0.50	2024-09-13 10:02	2024-09-09	2024-09-09	0.50	2024-09-09 11:35	2024-09-13 10:02		100
2289	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	数据管理下的收费明细，增加部门、组别、备注等字段信息	yi 仪传彪	0.50	2024-09-13 10:13	2024-09-09	2024-09-09	0.50	2024-09-09 11:35	2024-09-13 10:13		100
2288	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	订单管理界面增加一个单位订单名称字段	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:14	2024-09-09	2024-09-09	1.00	2024-09-09 11:35	2024-09-13 10:14		100
2287	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告领取的登记信息，调整为可反复修改	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:13	2024-09-09	2024-09-09	1.00	2024-09-09 11:34	2024-09-13 10:13		100
2286	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	实现体检科提出的结算报表，共计三个报表	yi 仪传彪	16.00	2024-09-13 10:13	2024-09-09		0.00	2024-09-09 11:33	2024-09-13 10:13		0
2285	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检单位下的单位套餐，改到订单下成为团检订单套餐	yi 仪传彪	1.50	2024-09-13 10:14	2024-08-26	2024-08-27	1.50	2024-09-09 11:33	2024-09-13 10:14		100
2284	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检订单-预付款-增加备注，可编辑备注	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:14	2024-08-28	2024-08-31	1.00	2024-09-09 11:32	2024-09-13 10:14		100
2283	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检订单下的管理订单界面中的单位人员信息需要增加“导出”功能	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-09-09	2024-09-09	1.00	2024-09-09 11:32	2024-09-13 10:15		100
2282	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	实现HIS价格自动同步功能	yi 仪传彪	6.00	2024-09-13 10:15	2024-09-09	2024-09-09	6.00	2024-09-09 11:31	2024-09-13 10:15		100
2281	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	四色预警中的四色预警改为五色预警，红色-危急值，浅红色A类异常，橙色B类异常，亮黄色C类异常，蓝色一般异常	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-09-09	2024-09-09	1.00	2024-09-09 11:30	2024-09-13 10:15		100
2280	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	系统内所有的主检医生改为初审医生，总检医生改为终审医生	yi 仪传彪	1.50	2024-09-13 10:15	2024-08-01	2024-08-31	1.50	2024-09-09 11:29	2024-09-13 10:15		100
2279	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	异常回访界面增加短信发送功能，可以编辑短信内容	yi 仪传彪	2.00	2024-09-13 10:15	2024-09-09	2024-09-09	2.00	2024-09-09 11:28	2024-09-13 10:15		100
2278	【运维项目】 赣州经开区人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	对接医院短信平台	李鹤	8.00	2024-10-25 08:36	2024-09-09	2024-09-30	8.00	2024-09-09 10:29	2024-10-25 08:36		90

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2276	【运维项目】 驻马店	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	物理检查电子签名无法显示，排查原因	yi 仪传 彪	1.08	2024-09-13 10:11	2024-09-06	2024-09-06	1.08	2024-09-06 14:33	2024-09-13 10:11		100
2243	【运维项目】 临沂市中医院	技术支持	已关闭	高	Liu耀	增加日志记录一般检查上传接口数据情况，排查一般检查重复问题	耿超	1.50	2024-09-13 09:38	2024-09-03		1.00	2024-09-03 16:36	2024-09-13 09:38		0
2226	【运维项目】 宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检替检时，需用新的体检号跟his交互挂号操作，并限制个检及存在自费的订单不允许替检	耿超	3.00	2024-09-13 09:40	2024-09-02		2.00	2024-09-02 09:06	2024-09-13 09:40		0
2216	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	检后系统上传图标不显示	李鹤	1.50	2024-09-13 09:36	2024-08-29		1.50	2024-08-29 14:57	2024-09-13 09:36		100
2215	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	高	Liu耀	单位预约无法选择预约日期后无法提交订单	李鹤	2.00	2024-09-13 09:37	2024-08-29		2.00	2024-08-29 14:47	2024-09-13 09:37		100
2200	【运维项目】 宜兴市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	分检、主检、总检，显示一般检查等体检系统自己维护单位的结果时，带出单位	耿超	2.00	2024-09-13 09:40	2024-08-27		2.00	2024-08-27 09:36	2024-09-13 09:40		0
2190	【运维项目】 临沂妇幼保健院	bug	已关闭	普通	Liu耀	优化IFS强制获取检验报告，未关联开单项目编码问题	刘睿	2.00	2024-09-13 09:35	2024-08-23		2.00	2024-08-23 21:17	2024-09-13 09:35		0
2180	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	高	Liu耀	团检预约，已配置预约规则的情况下，齐鲁园院区的订单无法在桃源院区选择预约时间	李鹤	1.50	2024-09-13 09:37	2024-08-22		1.50	2024-08-22 09:15	2024-09-13 09:37		0
2178	【运维项目】 泰安市中心医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	检后管理，新增上传报告页面，支持按照身份证号、姓名等方式查询体检者信息，可关联客户信息上传PDF文件，按照上传时间生成报告时间；微信公众号报告查询界面，新增特殊报告查询菜单，可按照时间段查询上传的pdf报告，支持调阅、下载。	李鹤	24.00	2024-09-13 09:44	2024-08-21		24.00	2024-08-21 15:30	2024-09-13 09:44		100
2176	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	重写到检接口，解决早上到检时出现的锁表问题	耿超	6.00	2024-09-13 09:37	2024-08-21		1.50	2024-08-21 10:20	2024-09-13 09:37		0
2174	【运维项目】 宜兴市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	查看一下复查短信字典的后台数据，是否支持导出excel批量修改	李鹤	1.00	2024-09-13 09:40	2024-08-20		0.00	2024-08-20 16:55	2024-09-13 09:40		100
2150	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	高	Liu耀	订单状态进入主检、总检后，重新审核彩超会更新订单状态，优化判断一下订单状态		5.00	2024-10-25 08:36	2024-08-19		2.00	2024-08-19 10:34	2024-10-25 08:36		100
2090	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	一般检查结果重复	耿超	1.00	2024-09-13 09:37	2024-08-16		0.00	2024-08-16 14:31	2024-09-13 09:37		0
2038	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	回传结果的时候会更新到检时间，影响后续报表统计		1.00	2024-09-13 09:48	2024-08-08		1.00	2024-08-08 14:58	2024-09-13 09:48		100
2020	【运维项目】 赣州经开区人民医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	通用报表时间段现在所有时间都-8小时了，且开始时间跟结束时间选择同一天时为默认开始时间为00:00:00结束时间为23:59:59		1.00	2024-09-13 09:51	2024-08-07		1.00	2024-08-07 08:56	2024-09-13 09:51		100
2016	【运维项目】 临沂市中医院	技术支持	已关闭	高	Liu耀	增加主检、总检锁定通过的日志，排查订单状态跟主检、总检锁定通过状态不一致问题	耿超	4.00	2024-09-13 09:37	2024-08-06		0.00	2024-08-06 16:11	2024-09-13 09:37		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1985	【运维项目】 泰安市中心医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	进度查询的详情框，将弹窗加宽至能显示全详细内容，如图	闫朋鸿	0.50	2024-10-15 16:02	2024-08-02		0.00	2024-08-02 16:42	2024-10-15 16:02		0
1975	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	会员卡用卡详情，增加用卡人信息，包括用卡人姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式	yi 仪传彪	0.50	2024-09-13 10:10	2024-08-02	2024-08-26	1.00	2024-08-02 09:40	2024-09-13 10:10		100
1974	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	会员卡导出后的表格，跟会员卡界面字段不一致，需要会员卡管理页面有的字段，导出的表格上全部显示，优化一下	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-08-02	2024-08-26	1.00	2024-08-02 09:39	2024-09-13 10:15		100
1973	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检分配、总检分配界面，增加以下分配者字段	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-08-02	2024-08-26	1.00	2024-08-02 09:06	2024-09-13 10:15		100
1972	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	普通	Liu耀	单位订单的创建时间字段，每次编辑单位订单都会被更新，应该保持第一次创建时间，后续编辑不被更新	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-08-02	2024-08-26	1.00	2024-08-02 09:05	2024-09-13 10:15		100
1971	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	普通	Liu耀	替检时刷身份证带出新的客户信息，需要将单位、部门、组别等字段带出原订单的信息，现在带出的应该是新客户customer表中的	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 10:15	2024-08-02	2024-08-26	1.00	2024-08-02 09:04	2024-09-13 10:15		100
1970	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	普通	Liu耀	科室工作量统计，统计不到早餐这个项目	yi 仪传彪	3.00	2024-09-13 10:15	2024-08-02	2024-08-26	3.00	2024-08-02 09:03	2024-09-13 10:15		100
1969	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检订单的订单管理页面，增加被替检人姓名、被替检人性别、被替检人年龄、被替检人身份证号、被替检人联系方式、被替检人出生年月日列，团检结算页面也增加以上字段，且团检结算导出报表也增加这些列	yi 仪传彪	2.50	2024-09-13 10:16	2024-08-02	2024-08-23	2.50	2024-08-02 09:02	2024-09-13 10:16		100
1968	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	异常回访界面，增加按照高危异常、重大异常。。。的筛选框选择筛选，增加按照一列锁定人，支持按照锁定人搜索	yi 仪传彪	0.20	2024-09-13 10:16	2024-08-02	2024-08-23	0.50	2024-08-02 09:00	2024-09-13 10:16		100
1967	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	科室工作量统计,增加按照科室筛选条件，筛选框支持下拉选择，支持关键词检索，支持多选	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 09:58	2024-08-02	2024-08-23	1.00	2024-08-02 08:57	2024-09-13 09:58		100
1918	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	生成报告的时候，若客户不存在异常汇总，会将项目明细一块删掉	耿超	5.00	2024-09-13 09:38	2024-07-23		0.00	2024-07-23 16:09	2024-09-13 09:38		0
1839	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	职业病问诊项目的结果类型，默认赋值正常	yi 仪传彪	1.00	2024-09-13 09:54	2024-07-16	2024-07-18	1.00	2024-07-16 16:01	2024-09-13 09:54		100
1830	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	根据到检的院区，将订单按照到检的院区进行归属	耿超	2.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:54	2024-09-13 09:38		0
1829	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	将检验申请单按照到检院区进行区分，在桃源院区到检的订单，申请单中的院区为桃源院区，齐鲁园到检的订单，申请单中的院区为齐鲁园院区。	耿超	1.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:54	2024-09-13 09:38		0
1828	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检查看异常对比，改成跟报告显示的格式一致的方式。	耿超	4.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:43	2024-09-13 09:38		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1827	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	新增异常统计界面	耿超	8.00	2024-09-13 09:38	2024-07-15		0.00	2024-07-15 13:43	2024-09-13 09:38		0
1769	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	齐鲁园导检单模板修改	耿超	10.00	2024-09-13 09:38	2024-07-05		0.00	2024-07-05 16:13	2024-09-13 09:38		0
1700	【运维项目】 临沂市中医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	身高体重工具增加日志，当前体检人信息，记录设备传过来的原始数据，记录调用分检接口上传的数据	耿超		2024-09-08 12:22	2024-06-21		0.00	2024-06-21 15:56	2024-09-08 12:22		0
1699	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	导检单增加问卷二维码	yi 仪传彪	2.00	2024-09-08 14:29	2024-06-21	2024-06-24	2.00	2024-06-21 11:03	2024-09-08 14:29		100
1698	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	桃源院区，将导检单上的公众号二维码改成中医体质辨识二维码	耿超		2024-09-08 12:22	2024-06-21		0.00	2024-06-21 10:15	2024-09-08 12:22		0
1677	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	功能需求	进行中	普通	Liu耀	对接医院平台	耿超		2025-03-17 09:55	2024-06-13	2025-03-31	0.00	2024-06-13 16:21			90
1615	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	职业病团检报告，按照河南省职业健康标准的文档，增加第七章的第6张表；	yi 仪传彪	3.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-06-06	3.00	2024-05-28 09:14	2024-09-08 14:29		100
1613	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	电测听需要增加骨导	yi 仪传彪		2024-09-08 14:29	2024-05-28		10.00	2024-05-28 09:12	2024-09-08 14:29		100
1612	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	目前的工作量统计中按项目统计，未将药品，材料费等项目统计进度	yi 仪传彪	3.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-06-11	3.00	2024-05-28 09:07	2024-09-08 14:29		100
1611	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	体检结算统计报表中，需要增加统计这个单位的阳性体征的功能	yi 仪传彪	4.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-06-06	4.00	2024-05-28 09:05	2024-09-08 14:29		100
1610	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	会员卡功能增加导出，查询框增加回车查询事件，导入模板以及数据库库中增加备注一栏	yi 仪传彪	2.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-05-31	2.00	2024-05-28 09:04	2024-09-08 14:29		100
1609	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	职业病团检报告修改	yi 仪传彪	2.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-06-06	2.00	2024-05-28 09:03	2024-09-08 14:29		100
1608	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	增加一个未完成项目回访界面，增加一个超过四天/96小时未完成总检订单界面；	yi 仪传彪	8.00	2024-09-08 14:29	2024-05-28	2024-06-11	8.00	2024-05-28 09:01	2024-09-08 14:29		100
1597	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	主检、总检页面的历次异常对比修改	yi 仪传彪	8.00	2024-09-08 14:29	2024-05-27		7.00	2024-05-27 15:06	2024-09-08 14:29		100
1497	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	异常汇总表，按照红色A类，橙色B类进行统计，如果存在多条异常，A类一行，B类一行，分开统计，然后A类多条的话，统计到一行就可以；登记员按照谁标记的统计，登记时间按照标记时间	yi 仪传彪	8.00	2024-09-08 14:29	2024-05-08	2024-05-10	8.00	2024-05-08 17:33	2024-09-08 14:29		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1496	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	单位订单套餐，添加项目页面，增加一个按照检验分类查询的搜索框；	yi 仪传 彪	1.00	2024-09-08 14:29	2024-05-08	2024-05-08	1.00	2024-05-08 17:33	2024-09-08 14:29		100
1495	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检添加项目页面，现在是按科室查询自己一个标签页，改成在按项目添加那里，下拉科室筛选；	yi 仪传 彪	2.00	2024-09-08 14:29	2024-05-08	2024-05-08	1.08	2024-05-08 17:32	2024-09-08 14:29		100
1494	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	弃检签名，不想在右上角回收导检单；用现有的标记结束这个功能，弃检的时候直接签名，标记结束改成回收导检单；	yi 仪传 彪	2.00	2024-09-08 14:29	2024-05-08	2024-05-08	2.00	2024-05-08 17:32	2024-09-08 14:29		100
1493	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告领取界面，选择报告领取后，领取方式默认赋值个人领取	yi 仪传 彪	1.00	2024-09-08 14:29	2024-05-08	2024-05-09	1.00	2024-05-08 17:32	2024-09-08 14:29		100
1492	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	普通	Liu耀	分检界面，选择正常模板会把异常的小结清空掉	yi 仪传 彪	1.00	2024-09-08 14:28	2024-05-08	2024-05-09	1.00	2024-05-08 17:31	2024-09-08 14:28		100
1491	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	增加授权时间功能	耿超		2024-09-08 12:22	2024-05-08	2024-05-10	0.00	2024-05-08 14:33	2024-09-08 12:22		0
1452	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	数据管理中的收费明细，增加部门，组别，备注字段	yi 仪传 彪	1.00	2024-09-08 14:28	2024-04-28	2024-04-28	1.00	2024-04-28 14:45	2024-09-08 14:28		100
1451	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	订单管理界面，增加单位订单名称；	yi 仪传 彪	0.50	2024-09-08 14:28	2024-04-28	2024-04-28	0.50	2024-04-28 14:44	2024-09-08 14:28		100
1450	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告领取后，可以修改领取信息；	yi 仪传 彪	2.00	2024-09-08 14:28	2024-04-28	2024-04-28	2.00	2024-04-28 14:44	2024-09-08 14:28		100
1449	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	订单管理增加套餐名称；	yi 仪传 彪	0.50	2024-09-08 14:28	2024-04-28	2024-04-28	0.50	2024-04-28 14:44	2024-09-08 14:28		100
1334	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	创建订单界面			2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 18:12	2024-10-12 10:57		0
1329	日照市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	创建订单页面刷身份证的地方，需要做多证件类型适配	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:52	2024-10-12 10:57		0
1328	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	生成项目时，前端提示童工错误，年龄计算错误	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:48	2024-10-12 10:57		0
1327	日照市人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	创建订单页面-编辑职业病信息-查询岗期，重复显示两遍	耿超		2024-10-12 10:57	2024-04-09		0.00	2024-04-09 17:47	2024-10-12 10:57		0
1304	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告中将“特别提示”改成“温馨提示”，提示内容不变，并在温馨提示之前加上“尊敬的XX先生/女士：您好！临沂市中医医院健康管理中心感谢您的信任和支持。”	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:03	2024-09-08 12:22		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1303	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	数据及管理->客户数据->客户订单查询, 查询页面跟导出报表都增加套餐名称字段	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:02	2024-09-08 12:22		0
1302	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	取消打印自动到检功能, 打印导检单只进行导检单打印, 不到检订单	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:01	2024-09-08 12:22		0
1301	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	报告增加对比报告, 参考徐医附院报告	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 14:00	2024-09-08 12:22		0
1300	【运维项目】临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	导检单上增加套餐名称, 模板设计参考附件图片	耿超		2024-09-08 12:22	2024-04-03		0.00	2024-04-03 13:59	2024-09-08 12:22		0
1193	青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科)	bug	已关闭	普通	Liu耀	订单操作界面, 打折按钮, 输入折扣后, 现价计算的金额不准确	刘睿		2024-10-12 17:09	2024-03-14		0.00	2024-03-14 17:07	2024-10-12 17:09		0
1128	日照市人民医院	技术支持	已关闭	普通	Liu耀	实施交付接口开发	耿超		2024-10-12 10:57	2024-03-06		0.00	2024-03-06 14:11	2024-10-12 10:57		0
1054	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	使用假身份证号的订单, 在到检的时候, 给出提示身份证号为假身份证号, 是否进行到检的提示	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:25	2024-09-08 14:28		0
1053	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检订单管理添加项目功能, 增加按照类别查询功能	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:24	2024-09-08 14:28		0
1052	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检导入名单后订单管理界面自动生成序号	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:24	2024-09-08 14:28		0
1051	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	团检管理界面增加编辑功能, 可添加客户信息	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:23	2024-09-08 14:28		0
1050	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	完成河南省职业病平台上报对接工作	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:22	2024-09-08 14:28		100
1049	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	职业病团检报告按照河南省职业病团检报告模板调整	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:22	2024-09-08 14:28		0
1048	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	优化异常项目通知的显示不完整问题, 并按照医院报表要求可以导出异常上报报表	yi 仪传彪	8.00	2024-09-08 14:28	2024-02-22	2024-03-19	8.00	2024-02-22 15:20	2024-09-08 14:28		100
1047	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	四色回访中增加发送短信功能, 实现一键拨号	yi 仪传彪		2024-09-13 09:54	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:19	2024-09-13 09:54		0
1046	【运维项目】驻马店	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	对接云胶片, 再报告上显示云胶片的二维码	yi 仪传彪		2024-09-13 09:54	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:18	2024-09-13 09:54		0
1045	【运维项目】临沂市中医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	多院区个检预约报错, 跟踪一下错误原因	耿超		2024-09-08 12:22	2024-02-22		0.00	2024-02-22 15:18	2024-09-08 12:22		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1019	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	化验结果与原始报告结果顺序一致，而且固定各分诊结果顺序，便于查看结果及修改报告。（顺序调整）	耿超		2024-09-08 12:20	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:20		0
1018	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	分检医生界面 需查看历年的检查结果	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:21		0
1017	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	分检查看相关体检结果，便于给予指导	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:55	2024-09-08 12:21		0
1016	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检窗口能看到近三年体检结果，便于做对比。	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:54	2024-09-08 12:21		0
1015	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检窗口能够查看原始报告要清楚（支持放大）	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:54	2024-09-08 12:21		0
1014	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	主检总检人员能看到体检未完成人员的异常汇总，便于待检人员重要异常结果及时通知。	耿超		2024-09-08 12:21	2024-02-19		0.00	2024-02-19 15:53	2024-09-08 12:21		0
1013	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	心理设备报告图片接收问题	耿超		2024-09-13 09:38	2024-04-28		0.00	2024-02-19 15:52	2024-09-13 09:38		100
980	【运维项目】 临沂市中医院	功能需求	已关闭	普通	Liu 耀	设备接口开发	耿超		2024-09-08 12:22	2024-02-04		0.00	2024-02-04 10:35	2024-09-08 12:22		0
968	【运维项目】 驻马店	bug	已关闭	立刻	Liu 耀	部分人员订单管理界面看不到联系方式	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-02-01		1.00	2024-02-01 15:54	2024-09-08 14:28		100
957	青岛正大光明 健康管理中心 （潍坊眼科）	技术支持	已关闭	高	Liu 耀	交付上线对接平台接口	刘睿		2024-10-12 17:01	2024-01-31		0.00	2024-01-31 09:23	2024-10-12 17:01		0
937	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	立刻	Liu 耀	新建订单界面，刷身份证不带出来部门，组别的历史信息，默认为空	yi 仪传彪		2024-09-08 14:28	2024-01-25		1.50	2024-01-25 16:32	2024-09-08 14:28		100
921	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	高	Liu 耀	新更新版本，预览报告存在不显示pdf的问题	耿超		2024-09-08 12:22	2024-01-24		0.00	2024-01-24 09:47	2024-09-08 12:22		0
909	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	高	Liu 耀	身高体重/血压工具，查询患者信息的时候，大约四到五秒查询出来患者信息/上传大概三到四秒提示上传成功	李波		2024-09-08 12:22	2024-01-19		0.00	2024-01-19 09:29	2024-09-08 12:22		0
907	【运维项目】 临沂市中医院	bug	已关闭	立刻	Liu 耀	新增加客户端，院区编码为5，导入名单时会报错，报错信息见附图	李波		2024-02-19 13:43	2024-01-18		0.00	2024-01-18 15:39	2024-02-19 13:43		0
838	【运维项目】 日照岚山区医院	bug	已关闭	立刻	Liu 耀	团检结算打折后，折扣金额正确并且出现大于原价跟负数情况	刘睿		2024-09-08 14:00	2024-01-08		5.50	2024-01-08 16:56	2024-09-08 14:00		0
826	【运维项目】 新乡二院	bug	已关闭	高	Liu 耀	数据及管理->医疗业务数据->科室工作量->工作量查询->按项目统计项目单价存在问题	yi 仪传彪		2024-02-01 15:53	2024-01-03		2.00	2024-01-03 11:02	2024-02-01 15:53		0
809	【运维项目】 东营市人民医院	bug	已关闭	高	Liu 耀	职业病上传数据优化	张亚东	9.00	2024-09-08 12:14	2023-12-29		9.00	2023-12-29 09:55	2024-09-08 12:14		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
782	【运维项目】 东营市人民医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	经常出现，主检锁定，但是订单状态还是报告回传，总检锁定，但是订单状态还是主检完成的情况	任晓峰		2024-09-08 12:11	2023-12-22		0.00	2023-12-22 09:37	2024-09-08 12:11		0
757	【运维项目】 新乡二院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	团检备单，导入名单不显示列表	yi 仪传彪		2024-02-01 15:53	2023-12-08	2023-12-08	2.00	2023-12-08 11:08	2024-02-01 15:53		100
746	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	增加超时订单查询	刘睿	4.00	2024-09-08 12:24	2023-12-05		2.00	2023-12-05 10:50	2024-09-08 12:24		0
739	【运维项目】 东营市人民医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	山东省职业病上传对接	张亚东		2024-09-08 12:14	2023-12-01		33.00	2023-12-01 10:13	2024-09-08 12:14		100
722	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检订单管理，加减项目，原本应该是不产生费用，但现在加减项后，去个人订单查看时，发现有了应付的自费金额，请解决	yi 仪传彪		2024-02-01 14:10	2023-11-24		0.00	2023-11-24 18:54	2024-02-01 14:10		0
721	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	高	Liu耀	主检修改异常为危急值时，可以自动同步到危急值统计里，但反向取消危急值，则不能删除危急值的统计	yi 仪传彪		2024-02-01 14:11	2023-11-24		0.00	2023-11-24 16:13	2024-02-01 14:11		0
720	【运维项目】 东营市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	导出套餐功能增加原价合计	张亚东	2.00	2024-09-08 12:14	2023-11-23		2.00	2023-11-23 11:11	2024-09-08 12:14		100
719	【运维项目】 东营市人民医院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	未检项目回访界面，切换页面再切换回来时，不要自动刷新界面，保持离开前的样子	张亚东	2.00	2024-09-08 12:14	2023-11-23		2.00	2023-11-23 11:10	2024-09-08 12:14		100
718	【运维项目】 东营市人民医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	对公务员、入职体检类型，增加标记复查，统计的功能	张亚东	2.00	2024-09-08 12:14	2023-11-23		2.00	2023-11-23 11:09	2024-09-08 12:14		100
717	【运维项目】 东营市人民医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	未检项目回访界面，按照最后一次到检时间进行查询统计	张亚东	2.00	2024-09-08 12:14	2023-11-23		2.00	2023-11-23 11:06	2024-09-08 12:14		100
708	【运维项目】 新乡二院	功能需求	已关闭	普通	Liu耀	对接纳龙心电	yi 仪传彪	4.00	2024-02-01 15:53	2023-11-22	2023-12-22	4.00	2023-11-22 10:47	2024-02-01 15:53		100
697	【运维项目】 郓城县人民医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	测试新建	Liu耀		2024-02-02 22:23	2023-11-17		0.00	2023-11-17 11:38	2024-02-02 22:23		0
674	【运维项目】 新乡二院	功能需求	已关闭	立刻	Liu耀	生成团检报告查询页面	yi 仪传彪		2024-02-01 15:53	2023-11-15	2023-12-15	1.00	2023-11-15 14:11	2024-02-01 15:53		100
673	【运维项目】 新乡二院	功能需求	已关闭	立刻	Liu耀	生成团检报告界面，增加一页显示条数	yi 仪传彪		2024-02-01 15:53	2023-11-15	2023-12-15	0.50	2023-11-15 14:10	2024-02-01 15:53		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
661	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	新乡东院团检-订单详情显示有误	任晓峰		2024-09-08 12:11	2023-11-13		0.00	2023-11-13 13:29	2024-09-08 12:11		0
660	【运维项目】 东营市人民医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	团检导入人员名单界面，导入名单时，选择或修改定制类型后，未按照选择后的显示	张亚东	3.00	2024-09-08 12:14	2023-11-13		3.00	2023-11-11 10:29	2024-09-08 12:14		100
654	【运维项目】 日照岚山区医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检发起缴费的金额不对	刘睿	8.00	2024-09-08 14:00	2023-11-10		2.50	2023-11-10 11:21	2024-09-08 14:00		0
634	【运维项目】 东营市人民医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	数据及管理->医疗业务数据->异常值->异常值数据统计/异常值数据分析两个页面存在问题	韩兆成	10.00	2024-09-08 12:14	2023-11-02	2023-11-06	0.00	2023-11-02 15:07	2024-09-08 12:14		0
630	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	高	Liu耀	郑州中心医院高新院区导出异常统计结果失败	yi 仪传彪		2024-02-01 14:11	2023-11-01		4.00	2023-11-01 16:26	2024-02-01 14:11		100
622	【运维项目】 日照岚山区医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	职业病新增统计查询	刘睿	12.00	2024-09-08 14:00	2023-10-30		8.00	2023-10-30 10:38	2024-09-08 14:00		0
608	【运维项目】 新乡二院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	眼压、眼底、裂隙灯等检查，审核医生默认为王新茹	yi 仪传彪		2024-02-01 15:53	2023-10-26		1.00	2023-10-26 14:59	2024-02-01 15:53		100
607	【运维项目】 新乡市中心医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	郑州铁路局登记上传软件上传单个体检客户主检明细需5-8分钟,该单位近2000人，且需在11月中旬完成全部职工明细上传工作请提升上传速度。	yi 仪传彪		2024-09-08 13:59	2023-10-26	2023-11-15	2.00	2023-10-26 09:39	2024-09-08 13:59		0
606	【运维项目】 新乡市中心医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	郑州铁路局职工体检需上传该单位职工主检、总检明细。	yi 仪传彪		2024-09-08 13:59	2023-10-26	2023-11-15	20.00	2023-10-26 09:38	2024-09-08 13:59		100
599	【运维项目】 新乡二院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	新his对接	yi 仪传彪	35.00	2024-02-01 15:53	2023-10-23	2023-11-27	35.00	2023-10-25 09:21	2024-02-01 15:53		100
597	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	检查分检入库接口做去重处理	yi 仪传彪		2024-09-08 13:59	2023-10-23		2.00	2023-10-23 17:54	2024-09-08 13:59		100
590	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	团检报告生成失败	yi 仪传彪		2024-09-08 13:59	2023-10-19		4.00	2023-10-19 15:59	2024-09-08 13:59		0
589	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	高	Liu耀	眼底照相上传工具上传两张图片只接收到一张，建议相关接口加日志排查信息	yi 仪传彪		2024-02-01 14:09	2023-10-19		0.00	2023-10-19 09:04	2024-02-01 14:09		0
588	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	接口无法获取病理报告图片	yi 仪传彪		2024-02-01 14:11	2023-10-18	2023-11-19	2.00	2023-10-18 14:26	2024-02-01 14:11		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
577	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	未缴费的订单，自助机打印导检单到检了。急急急!!!容易漏费!!!	yi 仪传 彪	3.00	2024-02-01 14:11	2023-10-13	2023-10-16	5.00	2023-10-13 14:23	2024-02-01 14:11		100
576	【运维项目】 新乡市中心医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	进度查询打印检查报告	yi 仪传 彪	3.00	2024-09-08 13:59	2023-10-12	2023-10-16	2.00	2023-10-12 09:31	2024-09-08 13:59		100
575	【运维项目】 郑州中心医院	功能需求	已关闭	立刻	Liu耀	程序登录界面及主界面显示医院LOGO。	yi 仪传 彪		2024-02-01 14:11	2023-10-11		0.00	2023-10-11 16:42	2024-02-01 14:11		0
574	【运维项目】 郑州中心医院	功能需求	已关闭	高	Liu耀	眼底照相上传程序需求	yi 仪传 彪		2024-02-01 14:09	2023-10-11		0.00	2023-10-11 16:40	2024-02-01 14:09		0
573	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	老院已经到检过的订单，不允许更换院区体检	yi 仪传 彪		2024-09-08 13:59	2023-10-11	2023-10-11	4.50	2023-10-11 15:10	2024-09-08 13:59		100
570	【运维项目】 商丘市第一人民医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	团检报告生成时间生成不了	张 亚东		2024-09-08 12:29	2023-10-10		0.00	2023-10-10 09:20	2024-09-08 12:29		0
553	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	高	Liu耀	团检订单下的管理订单界面中的单位人员信息需要增加“导出”功能	yi 仪传 彪	3.00	2024-09-08 14:28	2023-09-26	2023-10-13	3.00	2023-09-26 15:29	2024-09-08 14:28		100
552	【运维项目】 驻马店	功能需求	已关闭	高	Liu耀	将系统内所有的主检改为初审，将所有的总检改为主检	yi 仪传 彪		2024-09-08 14:28	2023-09-26	2023-10-09	1.00	2023-09-26 15:28	2024-09-08 14:28		0
538	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	立刻	Liu耀	自助机身份证读卡器适配	yi 仪传 彪	4.00	2024-02-01 14:11	2023-09-22	2023-10-27	4.00	2023-09-22 10:03	2024-02-01 14:11		100
512	【运维项目】 临沂市肿瘤医院	bug	已关闭	高	Liu耀	强制获取功能增加判断，订单被主检锁定之后不允许强制获取报告	刘 睿	2.00	2024-09-08 12:24	2023-09-18		1.00	2023-09-18 13:46	2024-09-08 12:24		0
501	【运维项目】 新乡市中心医院	功能需求	已关闭	紧急	Liu耀	导检单回收功能	yi 仪传 彪	5.00	2024-09-08 13:59	2023-09-20	2023-10-22	4.00	2023-09-14 16:30	2024-09-08 13:59		100
498	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	团检删除项目后，项目已被删除，但是条码信息还在	yi 仪传 彪		2024-08-19 10:18	2023-09-13		0.00	2023-09-13 17:19	2024-08-19 10:18		0
496	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	高	Liu耀	新乡东区版本团检结算打折、发起缴费跟打折成的金额不一致	yi 仪传 彪		2024-08-19 10:18	2023-09-13		0.00	2023-09-13 14:40	2024-08-19 10:18		0
478	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	紧急	Liu耀	骨密度结果部分人员未回传	yi 仪传 彪	8.00	2024-02-01 14:11	2023-09-08		2.00	2023-09-08 14:36	2024-02-01 14:11		50

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
8	【运维项目】 新乡市中心医院	bug	已关闭	高	Liu耀	团检订单->订单详情界面，东区有导出名单功能，老院版本没有，需要同步一下版本	yi 仪传 彪		2024-08-19 10:18	2023-08-22		0.00	2023-08-22 11:08	2024-08-19 10:18		0
2	【运维项目】 郑州中心医院	bug	已关闭	普通	Liu耀	彩超报告回传会重复回传	yi 仪传 彪		2024-02-01 14:07	2023-08-22		0.00	2023-08-22 09:07	2024-02-01 14:07		0