

问题

预期时间: 129.0 耗时: 142.0

| # | 项目 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 作者 | 主题 | 指派给 | 预期时间 | 更新于 | 开始日期 | 计划完成日期 | 耗时 | 创建于 | 结束日期 | 所属开发计划 | % 完成 |
|------|------------------|------|-----|-----|-----|---|-----|-------|------------------|------------|------------|-------|------------------|------|--------|------|
| 5228 | 导检基线 | 功能需求 | 新建 | 普通 | 刘贺欣 | 导检新版跨平台叫号器 | 刘贺欣 | | 2025-04-18 09:08 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 16.00 | 2025-04-10 09:15 | | | 80 |
| 5175 | 导检基线 | 功能需求 | 已解决 | 普通 | 刘贺欣 | 导检基线 调整框架 针对跨平台做准备 | 刘贺欣 | 72.00 | 2025-04-03 09:49 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 72.00 | 2025-04-03 09:46 | | | 100 |
| 4989 | 【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 功能需求 | 已解决 | 普通 | 刘贺欣 | 将之前的屏幕切换功能改造 改造成绑定屏幕 ip的 不在用屏幕编号进行绑定 | 刘贺欣 | 16.00 | 2025-03-25 08:16 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 11.00 | 2025-03-18 09:19 | | | 100 |
| 4819 | 导检基线 | 功能需求 | 已解决 | 普通 | 刘贺欣 | 导检基线 调整框架 针对跨平台做准备 | 刘贺欣 | 28.00 | 2025-04-10 09:14 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 32.00 | 2025-03-03 17:56 | | | 100 |
| 4818 | 导检基线 | 功能需求 | 已解决 | 普通 | 刘贺欣 | 导检6.0基线 后台配置转移到导检台 | 刘贺欣 | 5.00 | 2025-03-04 17:34 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 5.00 | 2025-03-03 17:36 | | | 100 |
| 4759 | 导检基线 | 功能需求 | 已解决 | 普通 | 刘贺欣 | 自助查询机改版参考华山医院（已检未检进行模块区分，增加客户自选入队按钮，保留之前按钮，添加管理员扫码权限控制） | 刘贺欣 | 8.00 | 2025-03-04 17:33 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 6.00 | 2025-02-27 10:09 | | | 100 |