

问题

预期时间: 144.0 耗时: 178.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4760	【6】安徽医科大学第二附属医院	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	安徽项目 之前发版文件过老	刘 贺欣	9.00	2025-04-13 19:26	2025-02-27	2025-02-27	9.00	2025-02-27 10:12	2025-04-13 19:26		100
4758	导检基线	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	呼叫器的改版参考华山医院（进行版面排版变更，增加选呼功能，同类项目可异性科室进行快捷检查结束。）	刘 贺欣	5.00	2025-03-03 18:03	2025-02-28	2025-02-28	5.00	2025-02-27 10:08	2025-03-03 18:03		100
4107	【6】德州人民医院-东部医疗城	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	导检微信端功能上线	刘 贺欣	32.00	2025-02-28 11:25	2025-01-01	2025-01-31	22.00	2024-12-09 15:09	2025-02-28 11:25		100
3823	导检基线	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	合并基线代码	刘 贺欣	40.00	2025-03-03 18:02	2024-11-06	2024-11-15	84.00	2024-11-12 16:58	2025-03-03 18:02		100
3745	导检基线	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	自定屏幕制作	刘 贺欣	36.00	2025-03-03 18:03	2024-11-08	2024-11-08	36.00	2024-11-08 10:07	2025-03-03 18:03		100
3416	【运维项目】山东大学齐鲁医院	技术支持	已关闭	普通	刘 贺欣	山东大学齐鲁医院 现场处理问题 开会讨论需求	刘 贺欣	8.00	2024-10-25 08:28	2024-10-12		8.00	2024-10-12 17:30	2024-10-25 08:28		100
3415	郑州中心医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	郑州中心医院更新体检5.0 之后 排队系统跟着调整	刘 贺欣	5.00	2024-10-14 10:26	2024-10-12		5.00	2024-10-12 17:26	2024-10-13 11:34		100
3414	【6】德州人民医院-东部医疗城	bug	已关闭	普通	刘 贺欣	德州东部医疗城更新屏幕之后出现bug	刘 贺欣	5.00	2025-02-28 11:26	2024-10-12		5.00	2024-10-12 17:23	2025-02-28 11:26		100
3413	【6】德州人民医院-东部医疗城	功能需求	已关闭	普通	刘 贺欣	德州东部医疗城增加	刘 贺欣	4.00	2025-02-28 11:26	2024-10-12		4.00	2024-10-12 17:22	2025-02-28 11:26		100