

问题

预期时间: 173.0 耗时: 238.5

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4667	【6】 国药同煤二期接口项目	功能需求	已解决	普通	耿 超	同煤智能主检辅助系统对接开发	耿 超	65.00	2025-04-17 17:39	2025-02-20	2025-02-28	60.00	2025-02-21 08:21			100
4611	6.0产品开发	bug	已解决	普通	耿 超	单位订单详情界面问题处理	耿 超	1.00	2025-03-13 10:17	2025-02-14	2025-02-14	1.00	2025-02-14 13:45		日常迭代	0
3970	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	职业病团检报告	耿 超	24.00	2024-12-02 13:32	2024-11-28	2024-11-29	20.00	2024-11-28 08:10		销售需求	0
3725	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	省职业病平台上传功能	耿 超	32.00	2024-11-18 08:19	2024-11-07	2024-11-12	39.00	2024-11-07 09:09		销售需求	0
3710	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	开发职业病体检报告	耿 超	11.00	2024-12-03 20:18	2024-11-05	2024-11-07	10.50	2024-11-05 15:26		销售需求	0
3566	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	参考海港项目，开发职业病主检功能	耿 超	8.00	2024-11-05 15:23	2024-10-25	2024-10-25	59.00	2024-10-25 09:17		销售需求	0
3543	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	职业病问诊及配置	耿 超	8.00	2024-10-26 22:54	2024-10-23	2024-10-24	11.00	2024-10-23 15:35		销售需求	0
3438	6.0产品开发	功能需求	已解决	普通	耿 超	职业病字典	耿 超	24.00	2024-10-22 11:11	2024-10-15	2024-10-22	38.00	2024-10-15 13:48		销售需求	0