

问题

预期时间: 330.7 耗时: 263.67

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5510	国药一机二期项目	bug	已解决	高	史晓伟	排查检前预约客户预约套餐，项目显示页面和预约时间不能滑动问题	李 鹤	1.00	2025-04-29 17:52	2025-04-29	2025-04-29	1.00	2025-04-29 17:10			100
5479	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.过检屏幕扫码恢复位置，可进行自由配置	刘贺欣	1.00	2025-04-29 14:33	2025-04-27	2025-04-27	2.00	2025-04-27 16:56			100
5467	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	3.屏幕不同显示模板，弹窗距顶高度，切换后进行适配	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:05	2025-04-27	2025-04-27	1.00	2025-04-27 09:14			100
5466	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	2.查看呼叫器无法自动准备的问题	刘贺欣	1.00	2025-04-28 14:45	2025-04-27	2025-04-28	1.00	2025-04-27 09:14			100
5465	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.隐藏过检按钮（做成可配置）	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:05	2025-04-27	2025-04-27	1.00	2025-04-27 09:14			100
5440	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约	李 鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-25	2025-04-25	1.50	2025-04-25 09:00			100
5430	扬州大学附属医院	功能需求	进行中	高	史晓伟	检前	李 鹤		2025-04-25 14:30	2025-04-24	2025-05-09	0.00	2025-04-24 15:46			0
5428	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	自助机导检单模板打印	yi 仪传彪	1.00	2025-04-27 15:53	2025-04-24	2025-04-24	1.00	2025-04-24 14:43			100
5426	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约短信通知	李 鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-24	2025-04-24	1.50	2025-04-24 11:39			100
5425	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	6.呼叫器上的暂停检查，需要设置按钮进行限制，那个呼叫器是否显示	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:04	2025-04-24	2025-04-27	1.00	2025-04-24 11:22			100
5424	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	5.呼叫器一个账号可以登录多个需要进行限制	刘贺欣	2.00	2025-04-28 14:47	2025-04-24	2025-04-28	0.99	2025-04-24 11:19			100
5423	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	4.到检超声入队后，区分男女	刘贺欣	2.00	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 11:18			100
5422	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	3.体检该科室状态未发生变化，呼叫器选呼结束后，体检重新到检不再进行选呼的队列推荐	刘贺欣	2.00	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 11:17			100
5421	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	2.等候队列序号用超声号显示	刘贺欣	0.60	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	0.80	2025-04-24 11:17			100
5420	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.正在检查客户姓名前面加超声号	刘贺欣	0.60	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	0.98	2025-04-24 11:17			100
5408	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.导检单到检内容显示	yi 仪传彪	0.50	2025-04-23 16:04	2025-04-23	2025-04-23	0.50	2025-04-23 13:13			100
5398	【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院	功能需求	新建	高	史晓伟	短信平台切换	李 鹤	6.00	2025-04-23 08:46	2025-04-22	2025-05-09	0.00	2025-04-22 17:14			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5357	国药一机二期项目	功能需求	进行中	高	史晓伟	团检信息导入，设置为可不选择套餐导入	耿超	1.00	2025-05-07 09:09	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 19:28			0
5356	国药一机二期项目	功能需求	进行中	普通	史晓伟	体检卡发行和充值，缴费方式改为必填项	耿超	0.50	2025-05-07 09:09	2025-04-18	2025-05-16	0.00	2025-04-18 19:27			0
5355	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	通用配置套餐自选包-配置套餐添加单位筛选	耿超	1.00	2025-05-07 09:09	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 19:25			100
5352	【导检】扬州大学附院医院	接口需求	已解决	高	史晓伟	体检对接导检系统写视图	yi仪传彪	2.00	2025-04-21 16:07	2025-04-18	2025-04-21	2.00	2025-04-18 16:00			100
5348	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	财务收费报表	耿超		2025-05-06 17:31	2025-04-18	2025-05-16	3.00	2025-04-18 15:34			100
5340	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	缴费-2	耿超	2.00	2025-05-06 14:28	2025-04-18	2025-05-16	2.00	2025-04-18 14:12			100
5339	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检中财务收费	耿超	1.00	2025-05-06 11:04	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 14:06			100
5338	国药一机二期项目	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	3.00	2025-04-29 14:27	2025-04-18	2025-04-29	3.00	2025-04-18 14:00			100
5329	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检	李鹤	1.50	2025-04-18 20:53	2025-04-17	2025-04-18	1.50	2025-04-17 18:59			100
5320	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检-体检中心名称修改	李鹤	0.10	2025-04-17 13:50	2025-04-17	2025-04-17	0.10	2025-04-17 11:09			100
5302	国药一机二期项目	技术支持	已解决	普通	史晓伟	协助客户配置和完善满意度问卷需求	李鹤	1.00	2025-04-17 11:10	2025-04-15	2025-04-15	1.00	2025-04-15 17:56			100
5230	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	1.00	2025-04-13 23:21	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 09:43			100
5202	国药一机二期项目	接口需求	已解决	高	史晓伟	1.职业病体检和导检的接口调试	耿超	3.50	2025-04-09 13:33	2025-04-07	2025-04-09	3.50	2025-04-07 21:55			100
5179	【导检】淮医附院导检项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	进行系统发版	刘贺欣	4.00	2025-04-11 08:34	2025-04-03	2025-04-03	4.00	2025-04-03 10:21			100
5178	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	1.00	2025-04-03 10:25	2025-04-03	2025-04-03	1.00	2025-04-03 10:20			100
5177	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	1.00	2025-04-03 10:34	2025-04-03	2025-04-03	1.00	2025-04-03 10:11			100
5138	【导检】淮医附院导检项目	功能需求	已解决	普通	史晓伟	windows版竖屏软件重构	刘贺欣	5.00	2025-04-11 08:34	2025-03-31	2025-04-01	5.00	2025-03-31 17:07			100
5089	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.门诊叫号屏幕和呼叫器显示顺序，按签到时填写的预约号排序	刘贺欣	2.00	2025-03-31 16:43	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 10:32			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5087	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:21			100
5086	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:19			100
5078	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣		2025-03-25 09:02	2025-03-25		0.00	2025-03-25 08:51			0
5077	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.50	2025-04-01 18:19	2025-03-25	2025-03-25	0.50	2025-03-25 08:49			100
5071	国药一机二期项目	技术支持	已解决	高	史晓伟	1-检前预约发版	李鹤	0.50	2025-03-24 21:56	2025-03-24	2025-03-24	0.50	2025-03-24 15:30			100
5068	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:28			100
5067	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:24			100
5066	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	2.00	2025-03-24 10:19			100
5065	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.20	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	0.20	2025-03-24 10:09			100
5062	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.导检需求	刘贺欣	6.00	2025-03-24 14:59	2025-03-22	2025-03-23	6.00	2025-03-22 20:28			100
4969	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-3.两个CT科室，检查项目，有项目只能分到指定的一个科室	刘贺欣	2.00	2025-03-19 10:09	2025-03-14	2025-03-18	2.00	2025-03-14 10:47			100
4968	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-2.CT客户呼叫器客户端，准备检查，增加到5位	刘贺欣	1.00	2025-03-19 09:29	2025-03-14	2025-03-17	0.90	2025-03-14 10:45			100
4967	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-1.CT添加屏幕显示模板	刘贺欣	5.00	2025-03-19 09:28	2025-03-14	2025-03-17	5.00	2025-03-14 10:44			100
4647	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	多诊室横屏版VIP客户名字后面添加标识	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-02-19	2025-02-19	2.00	2025-02-19 09:21			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4489	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	体检中心门诊叫号	刘贺欣	48.00	2025-04-1 10:34	2025-01-20	2025-01-31	48.00	2025-01-20 17:58			100
4414	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检	刘贺欣	48.00	2025-03-1 1 10:08	2025-01-13	2025-01-30	48.00	2025-01-13 09:03			100
4264	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	8.00	2025-02-2 4 16:25	2025-01-02	2025-01-02	8.00	2024-12-27 17:55			100
3746	导检基线	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检需求功能基线合并	刘贺欣	128.00	2025-02-2 7 17:18	2024-11-08		73.00	2024-11-08 10:25			100
3489	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已解决	普通	史晓伟	5.0版本问卷内容迁移和推荐项规则测试 2，代码从外网基线分版和提交SVN 3，发版、升级现场环境、测试和修复升级后出现的问题	李鹤	6.00	2024-12-0 4 13:54	2024-10-18		6.00	2024-10-18 11:12			0
2519	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	进行中	紧急	史晓伟	物价同步功能	耿超	8.00	2025-03-1 0 09:29	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35			60
2513	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	暂且不处理	普通	史晓伟	（现场实施人员已说明不再处理此需求，但是开发已经处理完基本流程，耗时6小时）增加项目延期功能（标记检查结束界面），增加项目延期时间，时间将近时进行短信提醒，超过延期时间后，项目自动标注为弃检状态。	耿超	6.00	2025-03-1 0 09:51	2024-09-29		6.00	2024-09-29 16:32			20