

问题

预期时间: 893.2 耗时: 931.37

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5510	国药一机二期项目	bug	已解决	高	史晓伟	排查检前预约客户预约套餐，项目显示页面和预约时间不能滑动问题	李 鹤	1.00	2025-04-29 17:52	2025-04-29	2025-04-29	1.00	2025-04-29 17:10			100
5479	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.过检屏幕扫码恢复位置，可进行自由配置	刘贺欣	1.00	2025-04-29 14:33	2025-04-27	2025-04-27	2.00	2025-04-27 16:56			100
5467	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	3.屏幕不同显示模板，弹窗距顶高度，切换后进行适配	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:05	2025-04-27	2025-04-27	1.00	2025-04-27 09:14			100
5466	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	2.查看呼叫器无法自动准备的问题	刘贺欣	1.00	2025-04-28 14:45	2025-04-27	2025-04-28	1.00	2025-04-27 09:14			100
5465	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.隐藏过检按钮（做成可配置）	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:05	2025-04-27	2025-04-27	1.00	2025-04-27 09:14			100
5440	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约	李 鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-25	2025-04-25	1.50	2025-04-25 09:00			100
5430	扬州大学附属医院	功能需求	进行中	高	史晓伟	检前	李 鹤		2025-04-25 14:30	2025-04-24	2025-05-09	0.00	2025-04-24 15:46			0
5428	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	自助机导检单模板打印	yi 仪传彪	1.00	2025-04-27 15:53	2025-04-24	2025-04-24	1.00	2025-04-24 14:43			100
5426	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检前预约短信通知	李 鹤	1.50	2025-04-25 18:40	2025-04-24	2025-04-24	1.50	2025-04-24 11:39			100
5425	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	6.呼叫器上的暂停检查，需要设置按钮进行限制，那个呼叫器是否显示	刘贺欣	1.00	2025-04-27 18:04	2025-04-24	2025-04-27	1.00	2025-04-24 11:22			100
5424	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	5.呼叫器一个账号可以登录多个需要进行限制	刘贺欣	2.00	2025-04-28 14:47	2025-04-24	2025-04-28	0.99	2025-04-24 11:19			100
5423	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	4.到检超声入队后，区分男女	刘贺欣	2.00	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 11:18			100
5422	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	3.体检该科室状态未发生变化，呼叫器选呼结束后，体检重新到检不再进行选呼的队列推荐	刘贺欣	2.00	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	2.00	2025-04-24 11:17			100
5421	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	2.等候队列序号用超声号显示	刘贺欣	0.60	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	0.80	2025-04-24 11:17			100
5420	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.正在检查客户姓名前面加超声号	刘贺欣	0.60	2025-04-27 15:54	2025-04-24	2025-04-24	0.98	2025-04-24 11:17			100
5408	【导检】扬州大学附院医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.导检单到检内容显示	yi 仪传彪	0.50	2025-04-23 16:04	2025-04-23	2025-04-23	0.50	2025-04-23 13:13			100
5398	【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院	功能需求	新建	高	史晓伟	短信平台切换	李 鹤	6.00	2025-04-23 08:46	2025-04-22	2025-05-09	0.00	2025-04-22 17:14			0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5357	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	团检信息导入，设置为可不选择套餐导入	耿超	1.00	2025-05-07 10:28	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 19:28			100
5356	国药一机二期项目	功能需求	已解决	普通	史晓伟	体检卡发行和充值，缴费方式改为必填项	耿超	0.50	2025-05-07 10:29	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 19:27			100
5355	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	通用配置套餐自选包-配置套餐添加单位筛选	耿超	1.00	2025-05-07 09:09	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 19:25			100
5352	【导检】扬州大学附院医院	接口需求	已解决	高	史晓伟	体检对接导检系统写视图	yi仪传彪	2.00	2025-04-21 16:07	2025-04-18	2025-04-21	2.00	2025-04-18 16:00			100
5348	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	财务收费报表	耿超		2025-05-06 17:31	2025-04-18	2025-05-16	3.00	2025-04-18 15:34			100
5340	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	缴费-2	耿超	2.00	2025-05-06 14:28	2025-04-18	2025-05-16	2.00	2025-04-18 14:12			100
5339	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	检中财务收费	耿超	1.00	2025-05-06 11:04	2025-04-18	2025-05-16	1.00	2025-04-18 14:06			100
5338	国药一机二期项目	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	3.00	2025-04-29 14:27	2025-04-18	2025-04-29	3.00	2025-04-18 14:00			100
5329	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检	李鹤	1.50	2025-04-18 20:53	2025-04-17	2025-04-18	1.50	2025-04-17 18:59			100
5320	国药一机二期项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	微信导检-体检中心名称修改	李鹤	0.10	2025-04-17 13:50	2025-04-17	2025-04-17	0.10	2025-04-17 11:09			100
5315	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	报告管理界面，进度条挡住，重新生成报告按钮，导致分辨率低的电脑报告无法重新生成	耿超	0.40	2025-04-17 14:15	2025-04-16	2025-04-16	0.20	2025-04-16 19:03	2025-04-17 14:15		100
5302	国药一机二期项目	技术支持	已解决	普通	史晓伟	协助客户配置和完善满意度问卷需求	李鹤	1.00	2025-04-17 11:10	2025-04-15	2025-04-15	1.00	2025-04-15 17:56			100
5284	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前健康管理	李鹤	1.50	2025-04-16 14:02	2025-04-14	2025-04-15	1.50	2025-04-14 17:34	2025-04-16 14:02		100
5281	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	健康体检需求	耿超	3.00	2025-04-16 14:06	2025-04-14	2025-04-14	1.50	2025-04-14 10:18	2025-04-16 14:06		100
5280	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病导检单，导检信息框	耿超	0.50	2025-04-16 14:05	2025-04-14	2025-04-14	0.50	2025-04-14 09:26	2025-04-16 14:05		100
5279	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病需求	刘贺欣	8.00	2025-04-16 14:06	2025-04-14	2025-04-14	8.00	2025-04-14 09:19	2025-04-16 14:06		100
5269	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病，屏幕显示内容修改	刘贺欣	1.00	2025-04-16 14:05	2025-04-11		0.00	2025-04-11 18:00	2025-04-16 14:05		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5233	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	职业病首站科室打印	耿超	1.00	2025-04-16 14:06	2025-04-10	2025-04-11	0.50	2025-04-10 09:55	2025-04-16 14:06		100
5232	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	缴费方式增加和位置调整	耿超	2.00	2025-04-16 14:06	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 09:52	2025-04-16 14:06		100
5231	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	默认CT和放射不打印项目条码	耿超	2.00	2025-04-16 14:05	2025-04-10	2025-04-11	2.00	2025-04-10 09:46	2025-04-16 14:05		100
5230	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检	刘贺欣	1.00	2025-04-13 23:21	2025-04-10	2025-04-11	1.00	2025-04-10 09:43			100
5227	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	检中	耿超	0.50	2025-04-17 14:15	2025-04-09	2025-04-09	0.50	2025-04-09 19:48	2025-04-17 14:15		100
5218	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约配合检中进行测试	李鹤		2025-04-09 19:45	2025-04-09	2025-04-09	2.00	2025-04-09 16:23	2025-04-09 19:45		100
5202	国药一机二期项目	接口需求	已解决	高	史晓伟	1.职业病体检和导检的接口调试	耿超	3.50	2025-04-09 13:33	2025-04-07	2025-04-09	3.50	2025-04-07 21:55			100
5200	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检订单	耿超	2.00	2025-04-09 19:45	2025-04-07	2025-04-08	1.50	2025-04-07 20:42	2025-04-09 19:45		100
5199	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	套餐自选包	耿超	0.50	2025-04-09 19:45	2025-04-07	2025-04-08	0.50	2025-04-07 20:39	2025-04-09 19:45		100
5179	【导检】潍医附院导检项目	功能需求	已解决	高	史晓伟	进行系统发版	刘贺欣	4.00	2025-04-11 08:34	2025-04-03	2025-04-03	4.00	2025-04-03 10:21			100
5178	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	1.00	2025-04-03 10:25	2025-04-03	2025-04-03	1.00	2025-04-03 10:20			100
5177	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	1.00	2025-04-03 10:34	2025-04-03	2025-04-03	1.00	2025-04-03 10:11			100
5156	国药一机二期项目	bug	已关闭	高	史晓伟	主检和总检医学建议编辑里面，去搜索建议的时候，不进行查询	耿超	0.50	2025-04-09 17:37	2025-04-02	2025-04-02	0.50	2025-04-02 10:14	2025-04-09 17:37		100
5152	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	编辑订单	耿超	1.00	2025-04-09 19:45	2025-04-01	2025-04-01	1.00	2025-04-01 20:23	2025-04-09 19:45		100
5138	【导检】潍医附院导检项目	功能需求	已解决	普通	史晓伟	windows版竖屏软件重构	刘贺欣	5.00	2025-04-11 08:34	2025-03-31	2025-04-01	5.00	2025-03-31 17:07			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
5089	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.门诊叫号屏幕和呼叫器显示顺序，按签到时填写的预约号排序	刘贺欣	2.00	2025-03-31 16:43	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 10:32			100
5087	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:21			100
5086	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-04-01 18:19	2025-03-26	2025-03-28	2.00	2025-03-26 09:19			100
5078	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣		2025-03-25 09:02	2025-03-25		0.00	2025-03-25 08:51			0
5077	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.50	2025-04-01 18:19	2025-03-25	2025-03-25	0.50	2025-03-25 08:49			100
5071	国药一机二期项目	技术支持	已解决	高	史晓伟	1-检前预约发版	李鹤	0.50	2025-03-24 21:56	2025-03-24	2025-03-24	0.50	2025-03-24 15:30			100
5068	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:28			100
5067	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.60	2025-03-24 14:58	2025-03-24	2025-03-24	0.60	2025-03-24 10:24			100
5066	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	2.00	2025-03-24 10:19			100
5065	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1-导检	刘贺欣	0.20	2025-03-24 14:59	2025-03-24	2025-03-24	0.20	2025-03-24 10:09			100
5062	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	1.导检需求	刘贺欣	6.00	2025-03-24 14:59	2025-03-22	2025-03-23	6.00	2025-03-22 20:28			100
5044	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	1.新增一台欧姆龙的血压仪需要进行对接	耿超	2.00	2025-04-16 14:06	2025-03-21	2025-04-10	2.50	2025-03-21 09:15	2025-04-16 14:06		100
4969	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-3.两个CT科室，检查项目，有项目只能分到指定的一个科室	刘贺欣	2.00	2025-03-19 10:09	2025-03-14	2025-03-18	2.00	2025-03-14 10:47			100
4968	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-2.CT客户呼叫器客户端，准备检查，增加到5位	刘贺欣	1.00	2025-03-19 09:29	2025-03-14	2025-03-17	0.90	2025-03-14 10:45			100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4967	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检-1.CT添加屏幕显示模板	刘贺欣	5.00	2025-03-19 09:28	2025-03-14	2025-03-17	5.00	2025-03-14 10:44			100
4912	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	导检查出弱口令	刘贺欣		2025-03-11 09:42	2025-03-10		0.00	2025-03-10 17:57	2025-03-11 09:42		0
4908	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	国药一机自选套餐和自选项改造调试	李鹤	10.00	2025-04-09 19:44	2025-03-10	2025-03-14	10.00	2025-03-10 16:37	2025-04-09 19:44		100
4906	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检报告	侣同欢	1.00	2025-03-20 22:20	2025-03-10	2025-03-12	1.00	2025-03-10 16:24	2025-03-20 22:20		0
4905	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	（延期处理）团检报告封皮	侣同欢	1.00	2025-03-20 22:18	2025-03-10	2025-03-12	1.00	2025-03-10 16:19	2025-03-20 22:18		100
4888	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	紧急	史晓伟	检前预约	史晓伟	1.00	2025-03-20 22:18	2025-03-07	2025-03-11	1.00	2025-03-07 16:22	2025-03-20 22:18		100
4887	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	高	史晓伟	团检订单新建分组	杨鑫迪	1.00	2025-03-20 22:21	2025-03-07	2025-03-14	0.00	2025-03-07 16:22	2025-03-20 22:21		0
4886	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检导入，分组人员显示	杨鑫迪	1.00	2025-03-20 22:16	2025-03-07	2025-03-10	1.00	2025-03-07 16:21	2025-03-20 22:16		100
4880	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检检前预约套餐多选	耿超	12.00	2025-04-09 19:43	2025-03-07		11.50	2025-03-07 11:04	2025-04-09 19:43		100
4845	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约价格跟检中成本价不一致	李鹤	1.00	2025-04-09 19:43	2025-03-05	2025-03-05	1.00	2025-03-05 10:18	2025-04-09 19:43		100
4841	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	条码打印添加年龄	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:10	2025-03-05	2025-03-07	0.50	2025-03-05 09:09	2025-03-20 22:10		100
4840	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	团检导检单批量打印	杨鑫迪	1.00	2025-03-20 22:21	2025-03-07	2025-03-11	0.00	2025-03-04 18:47	2025-03-20 22:21		0
4815	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	史晓伟		2025-03-12 17:20	2025-03-03		0.00	2025-03-03 17:01	2025-03-12 17:20		0
4814	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	检中（已放置基线处理）	杨鑫迪		2025-03-11 09:21	2025-03-03		0.00	2025-03-03 16:59	2025-03-11 09:21		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4812	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	报告展示	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:18	2025-03-03	2025-03-07	0.50	2025-03-03 16:58	2025-03-20 22:18		100
4722	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检后	李鹤	4.50	2025-04-09 19:43	2025-02-24	2025-02-28	4.50	2025-02-24 17:31	2025-04-09 19:43		100
4647	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	多诊室横屏版VIP客户名字后面添加标识	刘贺欣	2.00	2025-03-24 14:59	2025-02-19	2025-02-19	2.00	2025-02-19 09:21			100
4645	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	团检预约加项	杨鑫迪	0.50	2025-03-20 22:16	2025-02-19	2025-02-27	0.50	2025-02-19 09:12	2025-03-20 22:16		100
4644	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检后	李鹤	6.00	2025-03-20 22:20	2025-02-18		6.00	2025-02-18 17:21	2025-03-20 22:20		0
4636	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	发票信息同步	耿超	1.00	2025-03-20 22:20	2025-02-18		1.00	2025-02-18 14:17	2025-03-20 22:20		0
4635	【6】海门市人民医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检报告	侣同欢	0.50	2025-03-20 22:14	2025-02-18	2025-02-18	1.00	2025-02-18 14:11	2025-03-20 22:14		100
4626	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	交易收费	赵淑聪	1.00	2025-02-27 09:14	2025-02-18	2025-02-24	1.00	2025-02-18 09:33	2025-02-27 09:14		100
4612	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前检后	李鹤		2025-04-09 19:43	2025-02-14		3.00	2025-02-14 14:32	2025-04-09 19:43		0
4563	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	超声工作站屏幕显示	刘贺欣		2025-02-18 10:39	2025-02-10		0.00	2025-02-10 09:21	2025-02-18 10:39		0
4562	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	超声工作站屏幕显示	刘贺欣		2025-02-18 10:40	2025-02-10		0.00	2025-02-10 09:20	2025-02-18 10:40		0
4561	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	超声工作站屏幕显示	刘贺欣		2025-02-18 10:40	2025-02-10		0.00	2025-02-10 09:19	2025-02-18 10:40		0
4508	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前	李鹤		2025-04-09 19:43	2025-01-25		2.00	2025-01-25 14:54	2025-04-09 19:43		0
4503	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前	李鹤		2025-04-09 19:43	2025-01-24		3.00	2025-01-24 09:02	2025-04-09 19:43		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4489	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	体检中心门诊叫号	刘贺欣	48.00	2025-04-11 08:34	2025-01-20	2025-01-31	48.00	2025-01-20 17:58			100
4471	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	紧急	史晓伟	检后	李鹤		2025-04-09 19:44	2025-01-20		1.50	2025-01-20 09:11	2025-04-09 19:44		0
4439	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-15	2025-01-17	3.00	2025-01-15 07:52	2025-03-03 10:19		100
4414	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	高	史晓伟	导检	刘贺欣	48.00	2025-03-11 10:08	2025-01-13	2025-01-30	48.00	2025-01-13 09:03			100
4413	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-13	2025-01-16	4.00	2025-01-13 09:01	2025-03-03 10:19		100
4404	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-10	2025-01-10	1.00	2025-01-10 14:43	2025-03-03 10:19		100
4403	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检卡	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-10	2025-01-14	14.00	2025-01-10 14:40	2025-03-03 10:19		100
4399	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-09	2025-01-10	1.00	2025-01-09 20:33	2025-03-03 10:19		100
4355	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	自助机	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-07	2025-01-10	3.00	2025-01-07 09:21	2025-03-03 10:19		100
4331	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-03	2025-01-08	6.00	2025-01-03 16:46	2025-03-03 10:19		100
4324	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-03	2025-01-08	3.00	2025-01-03 15:02	2025-03-03 10:19		100
4305	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检后	李鹤		2025-04-09 19:45	2025-01-02		1.00	2025-01-02 11:20	2025-04-09 19:45		0
4304	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2025-01-02	2025-01-05	4.00	2025-01-02 09:32	2025-03-03 10:19		100
4270	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	李鹤		2025-04-09 19:44	2024-12-30		1.00	2024-12-30 11:30	2025-04-09 19:44		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
4266	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	紧急	史晓伟	检前	李鹤	1.00	2025-04-09 19:44	2024-12-30		1.00	2024-12-30 10:02	2025-04-09 19:44		0
4264	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已解决	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	8.00	2025-02-24 16:25	2025-01-02	2025-01-02	8.00	2024-12-27 17:55			100
4244	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前	李鹤	4.00	2025-04-09 19:44	2024-12-26		4.00	2024-12-26 09:16	2025-04-09 19:44		0
4231	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	李鹤	3.00	2025-04-09 19:44	2024-12-25		3.00	2024-12-25 11:03	2025-04-09 19:44		0
4215	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	体检卡功能需求	赵淑聪		2025-03-03 10:19	2024-12-24	2025-01-13	20.00	2024-12-24 13:49	2025-03-03 10:19		100
4208	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	紧急	史晓伟	自助机条码打印	赵淑聪	3.00	2025-03-03 10:20	2024-12-24	2024-12-26	3.00	2024-12-24 07:57	2025-03-03 10:20		100
4201	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中检验结果打印	赵淑聪		2025-03-03 10:20	2024-12-21	2024-12-24	4.00	2024-12-21 10:28	2025-03-03 10:20		100
4200	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	自助机需求	赵淑聪		2025-03-03 10:20	2024-12-21	2024-12-29	8.00	2024-12-21 10:18	2025-03-03 10:20		100
4186	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	赵淑聪		2025-03-03 10:20	2024-12-19	2024-12-24	2.00	2024-12-19 14:53	2025-03-03 10:20		100
4178	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前部分	李鹤	4.00	2025-04-09 19:45	2024-12-19		4.00	2024-12-19 09:26	2025-04-09 19:45		0
4174	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检中问卷	赵淑聪		2025-03-03 10:20	2024-12-18	2024-12-24	2.00	2024-12-18 14:37	2025-03-03 10:20		100
4166	【运维项目】国药一机	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	李鹤		2025-02-05 14:26	2024-12-17		3.00	2024-12-17 10:05	2025-02-05 14:26		0
4165	【运维项目】国药一机	功能需求	已关闭	高	史晓伟	体检需求	张亚东		2025-02-05 14:26	2024-12-17		4.00	2024-12-17 09:53	2025-02-05 14:26		0
4110	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	对接经颅多普勒	赵淑聪	2.00	2025-03-03 10:20	2024-12-09	2024-12-09	2.00	2024-12-09 18:39	2025-03-03 10:20		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4083	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	高	史晓伟	检前预约	李鹤	4.00	2025-04-09 19:44	2024-12-05		4.00	2024-12-05 16:05	2025-04-09 19:44		0
4078	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	紧急	史晓伟	检中问卷	赵淑聪	16.00	2025-03-03 10:20	2024-12-05	2024-12-24	16.00	2024-12-05 12:43	2025-03-03 10:20		100
4068	国药一机二期项目	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	体检需求	赵淑聪	4.00	2025-03-03 10:20	2024-12-04	2024-12-06	4.00	2024-12-04 12:52	2025-03-03 10:20		100
4064	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检超声工作站后面大屏改造	刘贺欣	8.00	2025-02-05 14:27	2024-12-04	2024-12-11	8.00	2024-12-04 10:27	2025-02-05 14:27		100
3915	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣		2024-12-03 17:57	2024-11-22	2024-11-26	8.00	2024-11-22 10:03	2024-12-03 17:57		100
3911	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣		2025-02-05 14:27	2024-11-21		12.00	2024-11-21 10:54	2025-02-05 14:27		100
3910	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	超声导检需求	刘贺欣		2025-02-05 14:27	2024-11-21	2024-11-28	48.00	2024-11-21 10:52	2025-02-05 14:27		100
3843	商丘第一人民医院升级5.0	技术支持	已关闭	普通	史晓伟	外网安全问题	李鹤	3.00	2025-01-01 20:24	2024-11-14		3.00	2024-11-14 13:42	2025-01-01 20:24		0
3836	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	微信导检需求	刘贺欣		2025-02-05 14:27	2024-11-13	2024-12-12	4.00	2024-11-13 16:09	2025-02-05 14:27		100
3835	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	体检中心门诊叫号	刘贺欣		2025-02-05 14:27	2024-11-13		16.00	2024-11-13 16:08	2025-02-05 14:27		50
3834	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	超声导检需求	刘贺欣	48.00	2025-02-05 14:27	2024-11-13		48.00	2024-11-13 15:30	2025-02-05 14:27		100
3746	导检基线	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求功能基线合并	刘贺欣	128.00	2025-05-07 10:09	2024-11-08		73.00	2024-11-08 10:25	2025-05-07 10:09		100
3659	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	检前需求	李鹤	1.00	2025-01-01 20:25	2024-10-30		1.00	2024-10-30 17:33	2025-01-01 20:25		0
3562	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	放射科室需要打印审核单（文件1模板） 个检客户会索要套餐明细（文件2模板）	yi 仪传彪	8.00	2025-01-14 19:43	2024-11-29	2024-11-29	8.00	2024-10-24 16:36	2025-01-14 19:43		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3561	商丘第一人民医院升级5.0	接口需求	已关闭	普通	史晓伟	体检接口	yi 仪传彪	8.00	2025-01-01 20:25	2024-10-24	2024-12-13	16.00	2024-10-24 16:33	2025-01-01 20:25		100
3560	商丘第一人民医院升级5.0	接口需求	已关闭	普通	史晓伟	体检接口	yi 仪传彪	8.00	2024-12-11 14:55	2024-10-24	2024-10-29	8.00	2024-10-24 16:32	2024-12-11 14:55		100
3559	商丘第一人民医院升级5.0	接口需求	已关闭	普通	史晓伟	对接医院平台申请单等接口	yi 仪传彪	32.00	2025-01-01 20:25	2024-10-24	2024-11-15	32.00	2024-10-24 16:32	2025-01-01 20:25		100
3558	商丘第一人民医院升级5.0	接口需求	已关闭	普通	史晓伟	1.体检建档，与his的数据交互	yi 仪传彪	16.00	2025-01-01 20:25	2024-10-24	2024-11-15	16.00	2024-10-24 16:13	2025-01-01 20:25		100
3515	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	检后=====处理杜芳新测出的商丘新版5.0问卷和推荐规则的问题	李 鹤	4.00	2025-02-24 10:06	2024-10-22		4.00	2024-10-22 09:24	2025-02-24 10:06		0
3489	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已解决	普通	史晓伟	5.0版本问卷内容迁移和推荐项规则测试 2，代码从外网基线分版和提交SVN 3，发版、升级现场环境、测试和修复升级后出现的问题	李 鹤	6.00	2024-12-04 13:54	2024-10-18		6.00	2024-10-18 11:12			0
2544	【运维项目】复旦大学附属华山医院	bug	已关闭	高	史晓伟	导检需求	刘贺欣	16.00	2024-10-25 08:25	2024-10-09		4.00	2024-10-09 11:03	2024-10-25 08:25		100
2522	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	先提供异常字典，主检大夫进行四色的划分，主检时，自动根据字典进行进行颜色的初始化动作		5.00	2025-03-06 10:42	2024-09-29		0.00	2024-09-29 16:38	2025-03-06 10:42		0
2521	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	打折权限的控制，密码问题与主任沟通一下	yi 仪传彪	2.00	2025-01-01 20:24	2024-09-29	2024-12-02	2.00	2024-09-29 16:37	2025-01-01 20:24		100
2520	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	体检需求	yi 仪传彪		2024-10-14 10:51	2024-09-29		0.00	2024-09-29 16:36	2024-10-14 10:51		0
2519	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	进行中	紧急	史晓伟	物价同步功能	耿 超	8.00	2025-03-10 09:29	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35			60
2518	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	问卷采集信息要在检中展示采集结果，采集内容需与医院进行沟通，该功能李鹤已经完成程序，单未进行医院部署测试（国药一机医院）	yi 仪传彪	3.00	2025-02-24 10:05	2024-09-29		0.00	2024-09-29 16:35	2025-02-24 10:05		0
2516	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	增加小单表的打印功能（金秋医院）	yi 仪传彪	6.00	2025-02-24 10:04	2024-09-29		0.00	2024-09-29 16:34	2025-02-24 10:04		0
2514	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	主检总检界面异常小结中项目来源列隐藏，方便展示异常内容	yi 仪传彪	1.00	2025-01-05 16:34	2024-09-29		1.00	2024-09-29 16:33	2024-12-25 08:40		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
2513	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	暂且不处理	普通	史晓伟	（现场实施人员已说明不再处理此需求，但是开发已经处理完基本流程，耗时6小时）增加项目延期功能（标记检查结束界面），增加项目延期时间，时间将近时进行短信提醒，超过延期时间后，项目自动标注为弃检状态。	耿超	6.00	2025-03-10 09:51	2024-09-29		6.00	2024-09-29 16:32			20
2512	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	订单管理、分检界面、主检界面增加显示设置，订单到检后，超过三天、五天、七天的订单特殊提示，该功能可参考辽宁省金秋医院版本	仪传彪	5.00	2025-02-24 10:05	2024-09-29		0.00	2024-09-29 16:31	2025-02-24 10:05		0
2470	【运维项目】山东大学齐鲁医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	120.00	2025-02-05 14:27	2024-09-25	2024-11-01	130.00	2024-09-25 10:35	2025-02-05 14:27		100
2467	【运维项目】复旦大学附属华山医院	bug	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	5.00	2024-10-25 08:25	2024-09-25		0.00	2024-09-25 09:33	2024-10-25 08:25		0
2269	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	1.报告生成，用的同一个模板，生成尾页内容不同	李刚	1.00	2024-10-12 17:07	2024-09-06		2.00	2024-09-06 10:46	2024-10-12 17:07		0
2256	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	套餐模板	李刚	1.50	2024-10-12 17:07	2024-09-05		1.50	2024-09-05 09:59	2024-10-12 17:07		0
2245	【运维项目】国药一机	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	2.00	2024-09-19 22:53	2024-09-04		0.00	2024-09-04 09:49	2024-09-19 22:53		0
2218	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	报告导出表头显示有问题	李刚	3.00	2024-10-12 17:07	2024-08-29		0.00	2024-08-29 17:05	2024-10-12 17:07		0
2187	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	技术支持	已关闭	普通	史晓伟	检中预约费用和HIS收费折扣不一致，团检付费，里面有项目类型为个人付费	李刚	3.00	2024-10-12 17:01	2024-08-23		0.00	2024-08-23 16:14	2024-10-12 17:01		0
2179	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	华山报告解读预约咨询预约需求	李鹤	16.00	2024-10-17 15:29	2024-08-21	2024-11-30	22.00	2024-08-21 16:36	2024-10-17 15:29		60
2048	【运维项目】国药北方	功能需求	已关闭	高	史晓伟	导检需求	刘贺欣	3.00	2024-09-19 22:49	2024-08-09		0.00	2024-08-09 16:20	2024-09-19 22:49		0
2034	【运维项目】国药一机	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	导检需求	刘贺欣	3.00	2024-09-19 22:53	2024-08-08		0.00	2024-08-08 10:03	2024-09-19 22:53		0
2033	【运维项目】复旦大学附属华山医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	导检需求	刘贺欣	10.00	2024-09-08 12:32	2024-08-08		0.00	2024-08-08 09:56	2024-09-08 12:32		0
2015	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	高	史晓伟	1.数据及管理里面的单位数据，显示的单位不全，只有3个。团检单位有10多个	李刚	2.00	2024-10-12 17:08	2024-08-06		0.00	2024-08-06 15:10	2024-10-12 17:08		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
1987	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	1.当前客户分检录入后，如果没有提交结果。再去扫码准备录入别的体检客户，报提示，先提交结果后再录入其他客户。（现在是录入后没提交，直接扫码其他客户直接进行跳转。）		1.50	2024-10-12 17:08	2024-08-02		0.00	2024-08-02 17:02	2024-10-12 17:08		0
1976	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	需求处理	李刚	4.00	2024-10-12 17:08	2024-08-02		0.00	2024-08-02 10:16	2024-10-12 17:08		0
1939	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	bug	已关闭	普通	史晓伟	周末体检发现的问题	李刚	6.00	2024-10-12 17:08	2024-07-29		0.00	2024-07-29 10:37	2024-10-12 17:08		0
1934	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	高	史晓伟	需求	李刚	10.00	2024-10-12 17:08	2024-07-25		0.00	2024-07-25 10:26	2024-10-12 17:08		0
1919	青岛正大光明健康管理中心（潍坊眼科）	功能需求	已关闭	高	史晓伟	问题处理	李刚	5.00	2024-10-12 17:08	2024-07-24		0.00	2024-07-24 08:35	2024-10-12 17:08		0
1596	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	物理检查，撤回问题	李波		2024-09-08 12:26	2024-05-24		0.00	2024-05-24 14:53	2024-09-08 12:26		0
1559	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	开单项目价格变化，执行价和原价一致的套餐价格跟着改变	李波		2024-09-08 12:25	2024-05-16		7.00	2024-05-16 10:52	2024-09-08 12:25		100
1479	【运维项目】南京医大四附院	技术支持	已关闭	普通	史晓伟	订单日志没有看到取消到检，订单状态为开单登记状态	李波		2024-09-08 12:26	2024-05-07		0.00	2024-05-07 15:07	2024-09-08 12:26		0
1478	【运维项目】南京医大四附院	技术支持	已关闭	普通	史晓伟	新建或编辑订单时间较长	李波		2024-09-08 12:26	2024-05-07		11.00	2024-05-07 14:15	2024-09-08 12:26		0
1398	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	个检客户到检后，取消到检，无法再次到检。	李波		2024-09-08 12:25	2024-04-18		0.00	2024-04-18 10:21	2024-09-08 12:25		0
1323	【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	驾驶证体检只是开单一体检费，不需要主检总检	李波		2024-09-08 14:26	2024-04-09		0.00	2024-04-09 09:20	2024-09-08 14:26		0
1314	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	四附院企退，添加开单登记时间	李波		2024-09-08 12:25	2024-04-08		0.00	2024-04-08 09:39	2024-09-08 12:25		0
1277	【运维项目】南京医大四附院	bug	已关闭	紧急	史晓伟	总检医生锁定后，可以被别的总检医生改变订单状态	李波		2024-09-08 12:26	2024-03-29		0.00	2024-03-29 18:50	2024-09-08 12:26		0
1265	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	普通	史晓伟	对接公卫体检	李波		2024-09-08 12:26	2024-03-28		5.00	2024-03-28 14:25	2024-09-08 12:26		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	%完成
1228	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	总检界面添加默认到检时间排序	李波		2024-09-08 12:25	2024-03-22	2024-03-26	1.00	2024-03-22 16:27	2024-09-08 12:25		100
1180	【运维项目】南京医大四附院	bug	已关闭	紧急	史晓伟	南京四附院工作量分配异常	李波	1.00	2024-09-08 12:25	2024-03-12	2024-03-12	1.00	2024-03-12 13:46	2024-09-08 12:25		100
1174	【运维项目】南京医大四附院	技术支持	已关闭	高	史晓伟	南京四附院公卫接口费用评估	李波		2024-09-08 12:26	2024-03-12		0.00	2024-03-12 07:35	2024-09-08 12:26		0
1170	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	南京四附院企退接口对接数据上传	李波		2024-09-08 12:25	2024-03-11	2024-03-25	24.00	2024-03-11 19:14	2024-09-08 12:25		0
1074	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	紧急	史晓伟	南京四附院一般检查客户端添加腰围窗口		0.10	2024-09-08 12:25	2024-02-24	2024-02-26	0.50	2024-02-24 10:25	2024-09-08 12:25		0
1042	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	南京四附院一般检查客户端添加腰围窗口	李波	1.00	2024-09-08 12:25	2024-02-22	2024-02-26	1.00	2024-02-22 10:59	2024-09-08 12:25		100
996	【运维项目】南京医大四附院	功能需求	已关闭	高	史晓伟	南京四附院企退职工接口	史晓伟	80.00	2024-09-19 18:07	2024-02-18		20.00	2024-02-18 10:28	2024-09-19 18:07		0