

问题

预期时间: 25.0 耗时: 3.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5337	【运维项目】许昌市人民医院	接口需求	新建	紧急	闫朋鸿	东华平台接口对接（现在医院有时间要求，务必在5月10号前完成对接，中旬就要做正式切换，到时，老接口就用不了了）	yi 仪传彪		2025-04-22 09:12	2025-04-18	2025-05-10	0.00	2025-04-18 11:54			0
4953	【运维项目】徐州医科大学附属医院	功能需求	已解决	普通	闫朋鸿	迁移短信平台	李 鹤	3.00	2025-03-19 09:27	2025-03-13	2025-03-14	3.00	2025-03-13 10:49			100
2151	【停止运维】荥阳市人民医院	功能需求	暂且不处理	普通	闫朋鸿	主检评估 异常汇总处 增加异常分级 在报告中根据异常分级排序显示	闫朋鸿	8.00	2025-03-18 10:21	2024-08-19		0.00	2024-08-19 10:34			0
2149	【停止运维】荥阳市人民医院	功能需求	暂且不处理	普通	闫朋鸿	危急值弹窗提醒（由体检中心提供检验的危急值规则）	闫朋鸿	8.00	2025-03-18 10:21	2024-08-19		0.00	2024-08-19 10:34			0
2148	【停止运维】荥阳市人民医院	bug	暂且不处理	普通	闫朋鸿	团检导入人员 筛选条件不显示输入的内容	闫朋鸿	1.00	2025-03-18 10:20	2024-08-19		0.00	2024-08-19 10:34			0
2146	【停止运维】荥阳市人民医院	功能需求	暂且不处理	普通	闫朋鸿	订单状态卡在检查结束的 由后台定时监测进行修改使其可以正常到报告回传状态	闫朋鸿	4.00	2025-03-18 10:21	2024-08-19		0.00	2024-08-19 10:34			0
2144	【停止运维】荥阳市人民医院	功能需求	暂且不处理	普通	闫朋鸿	团检锁定后 未体检的人不允许再体检（已经体检部分除外）	闫朋鸿	1.00	2025-03-18 10:21	2024-08-19		0.00	2024-08-19 10:34			0