

问题

预期时间: 679.0 耗时: 884.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5459	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋技术支持 (2025.4.1-2025.4.3)		8.00	2025-04-25 18:49	2025-04-01	2025-04-03	8.00	2025-04-25 18:45	2025-04-25 18:47		100
5458	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤技术支持 (2025.4.1.-2025.4.3)	毕德振		2025-04-25 18:46	2025-04-01	2025-04-03	8.00	2025-04-25 18:45	2025-04-25 18:46		100
5455	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤技术支持 (2025.4.21-2025.4.25)	毕德振		2025-04-25 18:28	2025-04-21	2025-04-25	4.00	2025-04-25 18:27	2025-04-25 18:28		100
5272	【6】齐鲁医院保健体检	接口需求	已关闭	普通	毕德振	齐鲁保健技术支持 (2025.4.7-2025.4.11)	毕德振	4.00	2025-04-14 10:29	2025-04-07	2025-04-11	4.00	2025-04-11 18:50	2025-04-14 10:29		100
5271	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2025.4.7-2025.4.11)	毕德振	8.00	2025-04-14 10:30	2025-04-07	2025-04-11	8.00	2025-04-11 18:49	2025-04-14 10:30		100
5270	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.4.7-2025.4.11)	毕德振	21.00	2025-04-12 15:58	2025-04-07	2025-04-11	20.00	2025-04-11 18:48	2025-04-12 15:58		100
5214	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.3.31-2025.4.3)	毕德振	18.00	2025-04-25 18:51	2025-03-31	2025-04-03	18.00	2025-04-09 09:19	2025-04-09 09:19		100
5213	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	国药同煤技术支持 (2025.3.31-2025.4.3)	毕德振		2025-04-09 09:15	2025-03-31	2025-04-03	4.00	2025-04-09 09:14	2025-04-09 09:15		100
5136	【6】齐鲁医院保健体检	技术支持	已关闭	普通	毕德振	齐鲁保健体检 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	4.00	2025-03-31 16:11	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:08	2025-03-31 16:11		100
5135	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	4.00	2025-04-02 09:54	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:07	2025-03-31 16:11		100
5134	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	4.00	2025-04-02 09:54	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:07	2025-03-31 16:10		100
5133	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	4.00	2025-04-02 09:53	2025-03-24	2025-03-28	4.00	2025-03-31 16:06	2025-03-31 16:10		100
5132	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院接口开发及联调测试 (2025.3.24-2025.3.28)	毕德振	24.00	2025-03-31 16:09	2025-03-24	2025-03-28	24.00	2025-03-31 16:06	2025-03-31 16:09		100
4895	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2025.3.3-2025.3.7)	毕德振	16.00	2025-04-02 09:37	2025-03-03	2025-03-07	16.00	2025-03-10 09:46	2025-03-10 09:47		100
4894	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2025.3.3-2025.3.7)	毕德振	4.00	2025-04-02 09:36	2025-03-03	2025-03-07	4.00	2025-03-10 09:45	2025-03-10 09:47		100
4747	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医二技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:35	2025-02-24	2025-02-28	4.00	2025-02-26 14:39	2025-03-03 15:35		100
4746	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:35	2025-02-24	2025-02-28	12.00	2025-02-26 14:38	2025-03-03 15:35		100
4745	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	国药同煤技术支持 (2025.2.24-2025.2.28)	毕德振		2025-03-03 15:37	2025-02-24	2025-02-28	8.00	2025-02-26 14:38	2025-03-03 15:37		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4744	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院技术支持（2025.2.24-2025.2.28）	毕德振		2025-03-03 15:37	2025-02-24	2025-02-28	20.00	2025-02-26 14:37	2025-03-03 15:37		100
4715	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	明基医院技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振		2025-02-26 09:36	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:06	2025-02-26 09:36		100
4714	【6】新乐市医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	新乐市医院技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振	4.00	2025-04-08 16:32	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:06	2025-02-26 09:37		100
4713	【6】辽宁方大总医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	方大医院技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:05	2025-02-26 09:37		100
4712	【6】齐鲁医院健康体检	技术支持	已关闭	普通	毕德振	齐鲁医院技术支持（2025.1.6-2025.1.10）	毕德振	4.00	2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:05	2025-02-26 09:37		100
4711	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医二技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:04	2025-02-26 09:37		100
4710	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	4.00	2025-02-24 14:04	2025-02-26 09:37		100
4709	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院技术支持（2025.2.17-2025.2.21）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-17	2025-02-21	16.00	2025-02-24 14:03	2025-02-26 09:37		100
4643	6.0产品开发	技术支持	已关闭	普通	毕德振	6.0演示环境小程序相关部署（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-10	2025-02-14	2.00	2025-02-18 15:28	2025-02-26 09:37	日常迭代	100
4642	【6】南京明基医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院开发和技术支持（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振		2025-02-26 09:37	2025-02-10	2025-02-14	6.00	2025-02-18 15:26	2025-02-26 09:37		0
4641	【6】新乐市医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	新乐市医院开发和技术支持（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振	8.00	2025-04-08 16:32	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:25	2025-02-26 09:38		100
4640	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门市人民医院（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-10	2025-02-14	4.00	2025-02-18 15:22	2025-02-26 09:38		0
4639	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院开发（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:22	2025-02-26 09:38		100
4638	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院开发和技术支持（2025.2.10-2025.2.14）	毕德振		2025-02-24 09:57	2025-02-10	2025-02-14	8.00	2025-02-18 15:21	2025-02-24 09:57		0
4573	6.0产品开发	技术支持	已关闭	普通	毕德振	6.0开发	毕德振	4.00	2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	4.00	2025-02-10 14:17	2025-02-26 09:38	日常迭代	100
4572	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门市人民医院技术支持（2025.2.5-2025.2.8）	毕德振		2025-02-12 09:13	2025-02-05	2025-02-08	2.00	2025-02-10 14:17	2025-02-12 09:13		0
4571	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持（2025.2.5-2025.2.8）	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	2.00	2025-02-10 14:16	2025-02-26 09:38		100
4570	【6】安徽医科大学第二附属医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持（2025.2.5-2025.2.8）	毕德振		2025-02-26 09:38	2025-02-05	2025-02-08	16.00	2025-02-10 14:16	2025-02-26 09:38		100
4569	【6】如皋人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持（2025.2.5-2025.2.8）	毕德振		2025-02-10 20:03	2025-02-05	2025-02-08	8.00	2025-02-10 14:15	2025-02-10 20:03		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4513	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	8.00	2025-01-26 11:36	2025-02-26 09:39		100
4512	【6】新乐市医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	新乐市医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	4.00	2025-01-26 11:35	2025-02-26 09:39		100
4511	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-20	2025-01-24	8.00	2025-01-26 11:34	2025-02-26 09:39		100
4509	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.01.20-2025.01.24)	毕德振	16.00	2025-02-10 20:03	2025-01-20	2025-01-24	16.00	2025-01-26 11:33	2025-02-10 20:03		0
4481	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	6.0研发-接口相关优化 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	8.00	2025-01-20 14:45	2025-02-26 09:39	日常迭代	100
4480	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	6.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	6.00	2025-01-20 14:45	2025-02-26 09:39		100
4479	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:39	2025-01-13	2025-01-15	2.00	2025-01-20 14:44	2025-02-26 09:39		100
4478	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2024.1.13-2024.1.17)	毕德振	8.00	2025-02-10 20:03	2025-01-13	2025-01-15	8.00	2025-01-20 14:44	2025-02-10 20:03		0
4425	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	v6peis产品接口相关 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:39	2025-01-06	2025-01-10	8.00	2025-01-13 11:35	2025-02-26 09:39	日常迭代	100
4424	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2025-01-06	2025-01-10	2.00	2025-01-13 11:35	2025-02-26 09:40		100
4423	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2025-01-06	2025-01-10	2.00	2025-01-13 11:34	2025-02-26 09:40		100
4422	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2025.1.6-2025.1.10)	毕德振	12.00	2025-02-10 20:04	2025-01-06	2025-01-10	12.00	2025-01-13 11:33	2025-02-10 20:04		0
4348	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	16.00	2025-02-26 09:40	2025-01-02	2025-01-03	16.00	2025-01-06 14:12	2025-02-26 09:40		100
4347	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2024-12-31	2024-12-31	2.00	2025-01-06 14:11	2025-02-26 09:40		100
4346	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院 (2024.12.30-2025.01.03)	毕德振	14.00	2025-02-10 20:04	2024-12-30	2024-12-31	14.00	2025-01-06 14:10	2025-02-10 20:04		0
4281	【6】南京明基医院	bug	已关闭	普通	毕德振	南京明基接口相关改造(2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-26 09:40	2024-12-23	2024-12-27	2.00	2024-12-30 16:49	2025-02-26 09:40		100
4280	【6】安徽医科大学第二附属医院	bug	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院检中及接口相关改造 (2024.12.23-2024.12.27)	毕德振	4.00	2025-04-08 16:35	2024-12-23	2024-12-27	4.00	2024-12-30 16:49	2025-02-26 09:40		100
4279	【6】国药同煤	bug	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心检中及接口相关改造 (2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-26 09:40	2024-12-23	2024-12-27	16.00	2024-12-30 16:48	2025-02-26 09:40		100
4278	【6】如皋人民医院	bug	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造 (2024.12.23-2024.12.27)	毕德振		2025-02-10 20:04	2024-12-23	2024-12-27	18.00	2024-12-30 16:45	2025-02-10 20:04		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
4207	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:40	2024-12-16	2024-12-20	2.00	2024-12-23 14:27	2025-02-26 09:40		100
4206	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造 (2024.12.16-2024.12.20)	毕德振	18.00	2024-12-24 08:39	2024-12-16	2024-12-20	18.00	2024-12-23 14:26	2024-12-24 08:39		0
4205	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心相关改造 (2024.12.16-2024.12.20)	毕德振	20.00	2025-02-26 09:41	2024-12-16	2024-12-20	20.00	2024-12-23 14:26	2025-02-26 09:41		100
4160	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	2.00	2024-12-16 10:13	2025-02-26 09:41		100
4158	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	2.00	2024-12-16 10:12	2025-02-26 09:41		100
4157	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	14.00	2025-02-26 09:41	2024-12-09	2024-12-11	14.00	2024-12-16 10:11	2025-02-26 09:41		100
4156	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院技术支持 (2024.12.9-2024.12.11)	毕德振	6.00	2024-12-19 18:12	2024-12-09	2024-12-11	6.00	2024-12-16 10:11	2024-12-19 18:12		0
4106	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	6.0产品相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:44	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:37	2025-02-26 09:44	日常迭代	100
4105	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:44	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:34	2025-02-26 09:44		100
4104	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:46	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:34	2025-02-26 09:46		100
4103	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	国药同煤体检中心相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-12-02	2024-12-13	8.00	2024-12-09 10:33	2025-02-26 09:47		100
4102	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院相关改造 (2024.12.2-2024.12.6)	毕德振	8.00	2024-12-10 21:45	2024-12-02	2024-12-06	8.00	2024-12-09 10:33	2024-12-10 21:45		0
4018	6.0产品开发	接口需求	已关闭	普通	毕德振	V6Peis产品相关 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	4.00	2024-11-29 23:17	2025-02-26 09:47	日常迭代	100
4017	【6】安徽医科大学第二附属医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	安医大二附院接口相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	8.00	2024-11-29 23:13	2025-02-26 09:47		100
4016	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基技术支持 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	2.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	2.00	2024-11-29 23:11	2025-02-26 09:47		100
4015	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	6.00	2025-02-26 09:47	2024-11-25	2024-11-29	12.00	2024-11-29 23:09	2025-02-26 09:47		100
4014	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋相关改造 (2024.11.25-2024.11.29)	毕德振	20.00	2024-12-02 18:03	2024-11-25	2024-11-29	40.00	2024-11-29 23:08	2024-12-02 18:03		0
3952	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	南京明基医院技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-18	2024-11-22	4.00	2024-11-26 10:25	2025-02-26 09:47		100
3951	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持 (2024.11.18-2024.11.22)	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-18	2024-11-22	4.00	2024-11-26 10:24	2025-02-26 09:47		100

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3950	【6】国药同煤	bug	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心技术支持（2024.11.18-2024.11.22）	毕德振	4.00	2025-02-26 14:27	2024-11-18	2024-11-22	0.00	2024-11-26 10:21	2025-02-26 14:27		0
3949	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋人民医院相关改造（2024.11.18-2024.11.22）	毕德振	32.00	2024-11-26 11:44	2024-11-18	2024-11-22	32.00	2024-11-26 10:20	2024-11-26 11:44		0
3889	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋接口相关问题处理	毕德振	24.00	2024-11-23 18:47	2024-11-11	2024-11-15	24.00	2024-11-19 10:20	2024-11-23 18:47		0
3887	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤接口相关问题处理	毕德振	8.00	2025-02-26 09:47	2024-11-11	2024-11-15	8.00	2024-11-19 10:19	2025-02-26 09:47		100
3886	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基日常问题处理	毕德振	4.00	2025-02-26 09:47	2024-11-11	2024-11-15	4.00	2024-11-19 10:17	2025-02-26 09:47		100
3885	【6】海门市人民医院	bug	已关闭	普通	毕德振	前置机小程序环境搭建	毕德振	4.00	2025-01-16 09:46	2024-11-11	2024-11-15	4.00	2024-11-19 10:11	2025-01-16 09:46		0
3770	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造	毕德振	20.00	2024-11-12 16:30	2024-11-04	2024-11-08	20.00	2024-11-12 09:41	2024-11-12 16:30		0
3699	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋现场反馈问题运维处理	韩吉委	34.00	2024-11-12 16:30	2024-10-28	2024-11-01	34.00	2024-11-04 18:10	2024-11-12 16:30		0
3698	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基现场反馈问题运维处理	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-28	2024-10-29	4.00	2024-11-04 18:08	2025-02-26 09:48		100
3697	【6】国药同煤	接口需求	已关闭	普通	毕德振	同煤现场反馈问题运维处理	毕德振	2.00	2025-02-26 09:48	2024-10-28	2024-10-28	2.00	2024-11-04 18:07	2025-02-26 09:48		100
3607	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造（10.21-10.25）	韩吉委	36.00	2024-11-12 16:30	2024-10-28		36.00	2024-10-28 14:50	2024-11-12 16:30		0
3606	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心日常问题运维（10.21-10.25）	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-21	2024-10-25	4.00	2024-10-28 14:50	2025-02-26 09:48		100
3605	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造（10.09-10.12）	韩吉委	32.00	2024-11-12 16:30	2024-10-09	2024-10-12	32.00	2024-10-28 14:48	2024-11-12 16:30		0
3604	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋市人民医院检中及接口相关改造（10.17-10.18）	韩吉委	16.00	2024-11-12 16:30	2024-10-17	2024-10-18	16.00	2024-10-28 14:39	2024-11-12 16:30		0
3603	【6】海门市人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	海门人民医院接口配置技术支持；	毕德振	2.00	2025-02-26 09:48	2024-10-17	2024-10-17	2.00	2024-10-28 14:38	2025-02-26 09:48		0
3582	【6】南京明基医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	明基日常问题运维；	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-11	2024-10-11	4.00	2024-10-25 16:08	2025-02-26 09:48		100
3581	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋替检订单相关改造优化；	韩吉委	8.00	2024-11-12 16:30	2024-10-11	2024-10-12	8.00	2024-10-25 15:55	2024-11-12 16:30		0
3580	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋科室字典新增备注字段，并显示在导检单上；	韩吉委	4.00	2024-11-12 16:30	2024-10-10	2024-10-11	4.00	2024-10-25 15:54	2024-11-12 16:30		0
3579	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋获取导检单接口改造优化；	韩吉委	2.00	2024-11-12 16:30	2024-10-10	2024-10-11	2.00	2024-10-25 15:54	2024-11-12 16:30		0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
3578	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋卫宁回传接口改造优化；	韩吉委	8.00	2024-11-12 16:30	2024-10-10	2024-10-11	8.00	2024-10-25 15:53	2024-11-12 16:30		0
3576	【6】如皋人民医院	接口需求	已关闭	普通	毕德振	如皋浏览器插件优化，导检单模板修改；	韩吉委	8.00	2024-11-12 16:30	2024-10-09	2024-10-10	8.00	2024-10-25 15:52	2024-11-12 16:30		0
3575	【6】海门市人民医院	技术支持	已关闭	普通	毕德振	海门前置机环境搭建，技术支持；	毕德振	4.00	2025-02-12 09:14	2024-10-08	2024-10-08	4.00	2024-10-25 15:51	2025-02-12 09:14		0
3574	【6】国药同煤	技术支持	已关闭	普通	毕德振	同煤体检中心日常问题运维；	毕德振	4.00	2025-02-26 09:48	2024-10-08	2024-10-08	4.00	2024-10-25 15:50	2025-02-26 09:48		100