

问题

预期时间: 0.0 耗时: 8.0

| #   | 项目       | 跟踪   | 状态  | 优先级 | 作者    | 主题     | 指派给  | 预期时间 | 更新于              | 开始日期       | 计划完成日期 | 耗时   | 创建于              | 结束日期             | 所属开发计划 | % 完成 |
|-----|----------|------|-----|-----|-------|--------|------|------|------------------|------------|--------|------|------------------|------------------|--------|------|
| 435 | 检前检后通用项目 | 功能需求 | 已关闭 | 普通  | — — — | 前端漏洞修改 | 杜 子美 |      | 2024-10-12 10:35 | 2023-09-01 |        | 8.00 | 2023-09-01 10:07 | 2024-10-12 10:35 |        | 10   |
| 434 | 检前检后通用项目 | 功能需求 | 已关闭 | 普通  | — — — | 后端漏洞修改 | 徐 三石 |      | 2024-10-12 10:35 | 2023-09-01 |        | 0.00 | 2023-09-01 10:04 | 2024-10-12 10:35 |        | 0    |