

耿超【剩余任务】

预期时间: 35.5 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	状态	优先级	作者	主题	指派给	预期时间	更新于	开始日期	计划完成日期	耗时	创建于	结束日期	所属开发计划	% 完成
5340	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史 晓伟	缴费-2	耿 超	2.00	2025-04-20 10:51	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 14:12			0
5339	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史 晓伟	检中财务收费	耿 超	3.00	2025-04-20 10:51	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 14:06			0
5355	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史 晓伟	通用配置套餐自选包-配置套餐添加单位筛选	耿 超	1.00	2025-04-20 10:49	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:25			0
5357	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史 晓伟	团检信息导入，设置为可不选择套餐导入	耿 超	1.00	2025-04-20 10:48	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:28			0
5348	国药一机二期项目	功能需求	新建	高	史 晓伟	财务收费报表	耿 超		2025-04-19 13:56	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 15:34			0
5356	国药一机二期项目	功能需求	新建	普通	史 晓伟	体检卡发行和充值，缴费方式改为必填项	耿 超	0.50	2025-04-20 10:48	2025-04-18	2025-04-25	0.00	2025-04-18 19:27			0
2519	商丘第一人民医院升级5.0	功能需求	进行中	紧急	史 晓伟	物价同步功能	耿 超	8.00	2025-03-10 09:29	2024-09-29	2025-03-04	0.00	2024-09-29 16:35			60
5419	日照市人民医院	功能需求	进行中	普通	杨 卿玉	需求修改	耿 超		2025-04-25 08:48	2025-04-24	2025-04-27	0.00	2025-04-24 09:35			20
4786	【6】国药同煤二期接口项目	接口需求	进行中	普通	杨 鑫迪	同煤智能主检辅助系统对接联调	耿 超	20.00	2025-04-17 16:04	2025-03-11	2025-04-18	0.00	2025-02-28 14:29			90
1677	【运维项目】临沂市肿瘤医院	功能需求	进行中	普通	Liu 耀	对接医院平台	耿 超		2025-03-17 09:55	2024-06-13	2025-03-31	0.00	2024-06-13 16:21			90