

[结束支持]上海市浦东医院 - 功能需求 #1011

接口开发

2024-02-18 18:03 - 马 浩

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-02-29
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	96:00 小时
目标版本:		耗时:	40:00 小时
描述			
上海浦东医院接口开发			

历史记录

#1 - 2024-02-19 13:55 - 李 波
- 计划完成日期 从 2024-02-23 变更为 2024-02-29
- 指派给 从 李 波 变更为 匿名用户
- 预期时间 被设置为 96:00 小时
审核: 由于接口方提供的信息不明确,接口修改可能会占用大量时间
#2 - 2024-02-19 14:08 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#3 - 2024-09-25 17:19 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭