

5.0 版本 问题与需求反馈 - 功能需求 #1037

分检结论录入增加电测听

2024-02-21 14:54 - 佘同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述 分检管理 增加电测听为单独项目 配置单位的检查界面 内容包括测定值和修正值 修正值和所见根据测定值，后台根据规则自动计算			

历史记录

#1 - 2024-02-21 14:54 - 佘同欢

- 跟踪 从 bug 变更为 功能需求

#2 - 2024-02-21 17:58 - 佘同欢

- 主题 从 分检管理增加电测听 变更为 分检结论录入增加电测听

- 状态 从 新建 变更为 反馈

- 预期时间 被设置为 8:00 小时

完成