

## 【运维项目】驻马店 - 功能需求 #1048

优化异常项目通知的显示不完整问题，并按照医院报表要求可以导出异常上报报表

2024-02-22 15:20 - Liu 耀

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-19
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
<b>描述</b>			
优化异常项目通知的显示不完整问题，并按照医院报表要求可以导出异常上报报表 image.jpeg			

### 历史记录

#1 - 2024-03-19 17:43 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-03-19
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8:00 小时

#2 - 2024-09-08 14:28 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

### 文件

image.jpeg	149 KB	2024-02-22	Liu 耀
------------	--------	------------	-------