

【运维项目】南阳中医院 - bug #1095

物理检查IFS 修改组合条件，完成入库去重工作

2024-02-28 18:58 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-29
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	2:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-29 09:30 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-02-29

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-08 12:27 - 任晓峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭