

【运维项目】上海市第一人民医院 - bug #1098

上海对接财务接口，四个院区全部都要接入

2024-02-29 09:40 - 靳奉迪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-29
优先级:	高	计划完成日期:	2024-03-08
指派给:	yi 仪传彪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	8:00 小时
描述			
【金山文档】 【接口文档】 科室成本核算系统数据采集规范-市一-体检 https://www.kdocs.cn/l/cre9IvE6LlCA			
全部通过视图对接			
===需要评估工作量反馈工期==			

历史记录

#1 - 2024-03-06 13:51 - 靳奉迪

- 指派给 从 李波 变更为 yi 仪传彪
- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2024-03-07 14:48 - yi 仪传彪

- 指派给 从 yi 仪传彪 变更为 李波

#3 - 2024-03-08 16:56 - yi 仪传彪

- 指派给 从 李波 变更为 yi 仪传彪

#4 - 2024-03-08 18:15 - yi 仪传彪

- 计划完成日期 被设置为 2024-03-08
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2024-10-13 11:30 - 靳奉迪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭