

【运维项目】泰安第四人民医院 - 功能需求 #1102

修改IFS按照总院对接各个系统

2024-02-29 10:02 - 颜 寒

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘 睿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-01 09:26 - 刘 睿

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-04-01 17:27 - 雷 雷明洋

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2024-09-14 10:17 - 雷 雷明洋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#4 - 2024-09-14 10:20 - 雷 雷明洋

- 状态从 已关闭 变更为 已解决

#5 - 2024-09-14 10:36 - 雷 雷明洋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭