

5.0 版本 问题与需求反馈 - 功能需求 #1112

四色预警

2024-03-01 17:37 - 但同欢

状态:	反馈	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24:00 小时
目标版本:		耗时:	24:00 小时
描述			
研究驻马店医院代码的四色预警相关代码，将内容移植到基线			

历史记录

#1 - 2024-03-05 17:36 - 但同欢

- 状态从 *新建* 变更为 *反馈*
- *预期时间* 被设置为 24:00 小时

已完成