

## 【运维项目】烟台海港医院 - bug #1121

### 需求修改

2024-03-05 18:36 - 杨卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	16:00 小时

#### 描述

- 1分检页面未检条件不好使和去掉院区判断
- 2团检批量打印不要外科但是要去掉院区和已经打印条件
- 3职检页面还有几个不生成的
- 4职检异常必须要判定范围
- 5职检审核通过去掉二次确认
- 6新建一个单位打捞局和来福士复查
- 7财务新建一个页面和报表总金额那个
- 8报告模板新增文字框展示非检验项目 框必须紧凑

#### 历史记录

#1 - 2024-03-06 08:47 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-09-08 14:18 - 任晓峰

- 状态从 进行中 变更为 已关闭