

【运维项目】山大二院招远分院 - bug #1162

科间分成导出失败

2024-03-09 09:16 - 任晓峰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	2024-03-09
指派给:	任晓峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:		耗时:	0:00 小时
描述			
修改科间分成功能			

历史记录

#1 - 2024-03-12 18:55 - 任晓峰

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-09-08 12:11 - 任晓峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭