

【运维项目】烟台海港医院 - bug #1163

BUG修复

2024-03-09 10:36 - 杨 卿玉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-10
指派给:	李 波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8:00 小时
目标版本:		耗时:	6:00 小时
描述			
1、排查一个入职订单生成报告失败问题，排查原因为存在报告项目未维护报告分类			
2、排查部分订单检验回传结果延迟问题，排查原因为部分报告项目未维护或者未维护对照编码			
3、拆分IFS写入中间表逻辑，LIS\PACS\病理为单独任务。			
4、处理职业病评估批量锁定，职检结论会累加的问题。			
5、处理职业病评估在某些分辨率下，审核通过按钮与Tab页签重叠问题，增加滚动条。			

历史记录

- #1 - 2024-03-10 15:04 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2024-03-10
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8:00 小时
- #2 - 2024-09-08 14:18 - 任晓峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭